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Glosario 

 

Los siguientes conceptos forman parte integral del PCGV, por cuanto corresponden a 

las definiciones de los diferentes tipos de intervención o acciones concretas que 

coadyuvan al buen manejo del plan. Son tomados de los decretos ejecutivos N°40137-

MOPT, 40138 MOPT y 40139 MOPT, que regulan la Ley No. 9329 “Primera Ley 

Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 

Vial Cantonal” misma que modificó el artículo 5 de la Ley N° 8114 y sus reformas. 

 

Calles locales: Son las vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área 

urbana, o incluidas dentro de proyectos de urbanización, que cuenten con el aval de 

la municipalidad correspondiente y que no estén clasificadas como calles de travesía 

de la red vial nacional. 

 

Caminos no clasificados: Comprende dos tipos diferentes de vías públicas: las que 

están en uso para el tránsito vehicular y son transitables durante la gran mayoría del 

año y las veredas y caminos en desuso para el tránsito vehicular. 

 

Caminos vecinales: Caminos públicos que dan acceso directo a las fincas y otras 

unidades económicas rurales, unen caseríos y poblados con la red vial nacional y se 

caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y una alta proporción de viajes 

locales de corta distancia. 

 

Conservación vial: Es el conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma 

continua y sostenida, el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se 

garantice un óptimo servicio al usuario. La conservación vial comprende el 

mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico y la rehabilitación. La 

conservación vial no comprende la construcción de obras nuevas ni partes de ellas; 

tampoco, la reconstrucción ni el mejoramiento. 
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Construcción de obras nuevas: Son las construcciones de infraestructura vial que 

se incorporan a la red vial cantonal existente. 

 

Disposiciones técnicas: Normas, lineamientos, metodologías, guías, manuales u 

otros instrumentos que establecen especificaciones o requerimientos de índole técnico 

y logístico, que tendrán aplicación general en el ámbito de la red vial cantonal, en el 

ámbito de la red vial nacional, o en ambos, según lo defina la misma disposición. 

 

Gestión vial: Es el conjunto de actividades necesarias para alcanzar una meta de 

conservación, mejoramiento, rehabilitación o construcción vial, según el detalle 

contenido en las definiciones del presente decretos, que debe ser planificada y 

evaluada, con participación de los usuarios. Dicha meta debe definirse con el objetivo 

de adaptar las condiciones de la infraestructura vial cantonal a las necesidades 

producto del crecimiento del volumen de tránsito, la población y la producción 

proyectado en los planes de desarrollo del cantón, brindando especial consideración 

al componente de seguridad vial. 

 

Infraestructura vial: Todos los elementos físicos que constituyen parte de la red vial 

cantonal y que se encuentran dentro del derecho de vía, incluyendo el pavimento, las 

aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, los elementos de 

infraestructura de seguridad vial, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y 

demás estructuras de drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza 

asociadas con los caminos. 

 

Mantenimiento periódico: Es el conjunto de actividades programables cada cierto 

periodo, tendientes a renovar la condición original de los pavimentos mediante la 

aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales o 

recarpeteos asfálticos o de secciones de concreto, según el caso, así como la 

restauración de taludes de corte y de relleno, señalamiento en mal estado, 

aceras, ciclovías, obras de protección u otras necesarias para la seguridad vial y 

peatonal, sin alterar la estructura de las capas del pavimento subyacente. El 
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mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura y reparación o 

cambio de elementos estructurales dañados o de protección. 

 

Mantenimiento rutinario: Es el conjunto de actividades que deben ejecutarse con 

mucha frecuencia durante todo el año, para preservar la condición operativa de la vía, 

su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios. Está constituido por la limpieza de 

drenajes, el control de la vegetación, las reparaciones menores de los pavimentos de 

concreto asfáltico, concreto hidráulico, y de tratamientos superficiales bituminosos, el 

bacheo manual o mecanizado de las superficies de ruedo constituidas por materiales 

granulares expuestos, las reparaciones menores de aceras y ciclovías, el 

mantenimiento ligero de los puentes, de las obras de protección u otras necesarias 

para la seguridad vial y peatonal, y demás obras de arte, así como la restitución de la 

demarcación y el señalamiento. 

 

Mejoramiento: Es el conjunto de mejoras o modificaciones de los estándares 

horizontales o verticales de los caminos, relacionados con el ancho, el alineamiento, 

la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la 

velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen 

dentro de esta categoría, la ampliación de la calzada, el cambio del tipo de superficie 

de tierra a material granular expuesto o de este a pavimento bituminoso o de concreto 

hidráulico entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas 

mayores, puentes, intersecciones, espaldones, aceras, ciclovías, cunetas, cordón y 

caño. 

 

Reconstrucción: Es la renovación completa de la estructura de la vía, con previa 

demolición parcial o total de la estructura del pavimento, las estructuras de puente, los 

sistemas de drenaje y las obras de arte. 

 

Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o de la calzada, previa 

demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer su capacidad 

estructural y la calidad de ruedo originales. Considera también la construcción o 

reconstrucción de aceras, ciclovías u otras necesarias para la seguridad vial y peatonal 

y los sistemas de drenaje. Antes de cualquier rehabilitación en la superficie de ruedo, 
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deberá verificarse que los sistemas de drenaje funcionen bien. En el caso de los 

puentes y alcantarillas mayores, la rehabilitación comprende las reparaciones mayores 

tales como el cambio de elementos o componentes estructurales principales, el cambio 

de la losa del piso, la reparación mayor de los bastiones, delantales u otros. En el caso 

de muros de contención se refiere a la reparación o cambio de las secciones dañadas 

o a su reforzamiento, posterior al análisis de estabilidad correspondiente. 

 

Seguridad vial: Disciplina que estudia y aplica las acciones y mecanismos tendientes 

a garantizar el buen funcionamiento de la circulación en las vías públicas, previniendo 

los accidentes de tránsito. 

 

Verificación de calidad: Es el control de calidad que la Administración debe aplicar a 

una obra por contrato o por administración. (art. 16 del decreto N° 40139 –MOPT). 

 

Líneas conectoras: Caminos de la red vial cantonal que según el nivel jerárquico se 

categoriza en el Tipo A que cuentan con características especiales de conectividad 

entre las diferentes comunidades, que distribuyen el tránsito entre zonas de 

producción, industrial o comercial de gran importancia, permiten la conexión a centros 

urbanos, brindan acceso a centros de salud y/o educación.  

 

Rutas primarias: Son las que distribuyen el tránsito entre zonas producción, industrial 

o comercial de menor escala, brindan conexión entre rutas conectoras (tipo A) con 

rutas secundarias y terciarias. 

 

Rutas secundarias y terciarias: Son las que reciben el tránsito de rutas tipo A o B, 

su principal función es brindar acceso a zonas urbanas o poblaciones, por lo general 

son rutas cortas y/o sin salida con conexión limitada. 

 

Conectividad vial: refiere a la capacidad que tiene una red de calles en las ciudades 

para interconectar, en mayor o menor medida, las necesidades de movilidad entre 

puntos de origen-destino, garantizar seguridad y accesibilidad a todos los modos de 

transporte e integrar las actividades sociales y económicas con su entorno construido. 
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Introducción 
 

 

El Plan Cantonal de Gestión Vial (PCGV) es un instrumento de planificación que marca 

la pauta para la intervención municipal en materia vial. Para ello, desde la UTGVM, se 

considera toda aquella información económica, social, legal y ambiental del cantón, 

así como los elementos técnicos que caracterizan el mismo, con el objetivo de 

determinar el desarrollo vial deseable para el cantón. 

 

El proceso de formulación se llevó a cabo entre los meses de abril del 2021 a octubre 

2022 por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM) de Acosta, 

proceso cuyo principal resultado corresponde al presente documento que identifica la 

realidad vial del cantón y define políticas sobre gestión vial, las cuales establecen los 

futuros escenarios de intervenciones a realizar durante el próximo quinquenio (2022-

2026). 

 

Por ello se espera que, al tratarse de un proceso de construcción participativa, desde 

la Unidad Técnica de Gestión Vial, la Alcaldía Municipal, los y las servidores 

municipales, el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal (JVC), las organizaciones 

comunales y la ciudadanía en general, se logren articular esfuerzos para alcanzar el 

cumplimiento de las metas y los objetivos aquí planteados, los que se encuentran 

dirigidos a la promoción del desarrollo cantonal en general. 
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Capítulo I. Aspectos Generales del Plan 

 
Enmarca la elaboración del presente plan según lo establecido en la legislación 

nacional y cantonal, específicamente en cuanto al proceso de intervención vial 

planteada desde la municipalidad y su UTGVM.  

 

1.1. Legislación vinculante en materia de conservación vial 

 
La Administración Municipal actuará conforme al ordenamiento jurídico costarricense 

y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 

dicho ordenamiento, garantizando la continuidad, eficiencia y adaptación a las 

diferentes necesidades sociales a satisfacer mediante un trato en igualdad para todos 

los destinatarios, usuarios o beneficiarios, según la escala jerárquica de sus fuentes, 

en el cual se destaca: 

 

 Constitución Política, como norma de mayor rango, que fija los límites y define 

las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con sus ciudadanos, misma 

que es de acatamiento obligatorio. 

 

 Ley General de Caminos Públicos, Ley 5060, en donde se describe la normativa 

referente a los caminos públicos del país, haciendo la diferencia entre caminos 

vecinales y nacionales, sus dimensiones mínimas, responsabilidades de su 

desarrollo y mantenimiento.  

 

 Código Municipal, Ley 7794, que contempla las funciones y atribuciones del 

municipio, donde es facultad del Concejo Municipal aprobar los planes viales y 

nombrar la Junta Vial Cantonal.  

 

 Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal, No. 9329, normativa que entrega 

herramientas operativas y financieras a las Municipalidades, otorgando autonomía 

para el cumplimiento de los planes cantonales de gestión vial cantonales. 
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La presente ley tiene como finalidad transferir a los gobiernos locales la atención 

plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en la Ley N.° 5060, Ley General 

de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972, en cumplimiento del mandato 

establecido en el artículo 170 de la Constitución Política y las disposiciones 

contenidas en la Ley N. º 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del 

Poder Ejecutivo a las Municipalidades, de 28 de abril de 2010. 

 

 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley 8114, establece los 

porcentajes que corresponden a las municipalidades del impuesto único de 

combustibles para el mantenimiento y reparación de la red vial cantonal. 

 

 Decreto No. 40137-MOPT, reglamenta lo referente a las competencias 

municipales en gestión vial, las competencias de clasificación de la red vial, rectoría 

técnica, fiscalización y gestión de cooperación internacional que debe ejercer el 

MOPT, así como la asesoría y coordinación que se debe desarrollar dentro del 

marco de esas competencias, reglamento que aplica para el MOPT, 

municipalidades y los concejos municipales de distrito. 

 

 Decreto No. 40138-MOPT, reglamenta lo estipulado en el inciso b) del artículo 5 

de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria N° 8114 y sus reformas. 

 

 Decreto No. 40139-MOPT, reglamento que oficializa el uso de la “Norma Técnica 

para el Desarrollo y Conservación de la Red Vial Cantonal”, como instrumento 

técnico de la aplicación observancia en el desarrollo y ejecución de obras de 

infraestructura vial de la red vial cantonal.  

 

 Decreto No. 38578, establece los procedimientos de cómo realizar los inventarios 

de caminos de la red vial cantonal. 

 

 Ley de Tránsito 9078, artículo 234, con base al inciso d), permite a la 

municipalidad invertir esos recursos en el fortalecimiento de la seguridad vial. 

 

 



PLAN CANTONAL DE GESTIÓN VIAL, ACOSTA 2022-2026 

Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Acosta 

 

13 
 

 

 Ley General de Administración Pública, Ley 6227, define las reglas que regulan 

las actividades del Estado, cuyo acatamiento es obligatorio. 

 

Todos los procesos de formulación del plan, así como lo concerniente a las 

competencias y funcionamiento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal y la 

Junta Vial Cantonal, tienen el amparo y respaldo de una ley. 

 
 

1.2. Justificación del Plan 

 
El Plan Cantonal de Gestión Vial, establece las metas, objetivos y los proyectos 

necesarios para cumplir con lo propuesto en el área de conservación vial en un plazo 

de cinco años, permitiendo definir las prioridades de intervención de la red vial cantonal 

de acuerdo con la disposición de recursos (económicos, materiales, humanos).  

 
El presente plan impactará significativamente el cantón al promover el desarrollo 

económico y social mediante el mantenimiento, rehabilitación, construcción y 

reconstrucción de la infraestructura vial, garantizando las condiciones de seguridad y 

accesibilidad a todos los servicios de transporte, comercio y atención de situaciones 

de emergencia; además permitirá estructurar la organización de la vida comunitaria y 

familiar, procurando el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y habitantes 

del cantón. 

 

De esta forma se evidencia cómo el plan impacta positivamente diferentes áreas de 

importancia para el cantón, pero principalmente en aquellas donde la infraestructura 

vial representa un componente esencial para alcanzar los objetivos propuestos. 
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1.3. Actores sociales participantes en la planificación, desarrollo y 

mantenimiento de la red vial 

 
 
Para la elaboración del presente plan, se ha considerado la participación de los grupos 

de base comunal, principalmente durante el proceso de consulta comunal realizado; 

dentro de los cuales se mencionan: 

 

 Concejo Municipal 

 Concejo Distrito San Ignacio 

 Concejo Distrito De Palmichal 

 Concejo Distrito De Guaitil 

 Concejo Distrito De Sabanillas 

 Concejo Distrito De Cangrejal 

 Alcaldía Municipal 

 Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Acosta 
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 Las Asociaciones de Desarrollo de: 

- Bajo Cerdas de Palmichal 

- Bajo Los Calvo Guaitil. 

- Sabanas de Sabanillas 

- La Uruca de Sabanillas 

- Cedral de Palmichal 

- Cangrejal de Acosta 

- Ceiba Este de Cangrejal  

- Guaitil de Acosta 

- Sabanillas de Acosta 

- La Cruz de Guaitil 

- Teruel de Sabanillas 

- Bajos de Jorco de Palmichal. 

- Gravilias de Cangrejal 

- Coyolar de Guaitil 

- Ceiba Baja de Cangrejal  

- La Vereda de San Ignacio 

- San Luis de San Ignacio 

- La Escuadra de Cangrejal 

- Turrujal de San Ignacio. 

- Potrerillos de San Ignacio 

- San Ignacio de Acosta 

- Llano La Mesa de Cangrejal 

- Tablazo de San Ignacio 

- Lagunillas de Guaitil 

- Las Vegas de Sabanillas 

- Linda Vista de Cangrejal 

- Ceiba Alta de Cangrejal 

- Palmichal de Acosta 

- Barrio El Corral de San Ignacio 

- Zoncuano y Tiquiritos de 

Sabanillas 

- Ococa de Guaitil 

- Agua Blanca de Palmichal 

- Toledo de Guaitil 

- Bajo El Plomo de Sabanillas  

- Barrio Los Ángeles de San Luis  

- Alto Los Mora de San Ignacio 

- La Vigía de Guaitil 

- San Cristóbal de Palmichal 

- Chirraca de San Ignacio  

- Barrio San Martín Turrujal Abajo 

- Bijagual de Sabanillas 

- Barrio Corazón de Jesús, 

Tablazo 

- La Fila de Palmichal 

- Barrio San Martín Chirraca 

- Los Carvajales 

- Los Godínez 

- La Minilla La Esperanza 

- Sevilla de Palmichal 

- Bajo Vargas 

- Alto de los Granados 

- Hondonada de Guaitil 

- La Esperanza 

- Breñon 

- San Pablo y Rio Negro 

- Caspirola y Colorado  
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Capítulo II.  Alineamiento del plan con la Planificación Vial a escala 

Nacional y Cantonal 
 

Es de conocimiento para la población que la Conservación y Desarrollo Vial de los 

cantones es un tema contextualizado desde un enfoque de planificación mayor, así 

como desde un conjunto de lineamientos políticos que rigen esta importante actividad 

en los cantones del país. En el caso particular del cantón Acosta se considera 

importante alinear el plan con base a la planificación nacional y local: 

 

2.1. El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del 

Bicentenario 2019-2022. 

 
Desde la planificación nacional el presente PCGV se vincula con las siguientes 

estrategias, políticas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 

del Bicentenario 2019-2022, mismas que establecen: 

 
 Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, 

infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales 

resilientes, sostenibles e inclusivos 

 

 Mejorar la infraestructura de comunidades urbanas y rurales, mediante la 

construcción y rehabilitación de caminos y puentes de la red vial cantonal. 

 

 Mejorar la calidad de vida de la red del país. La longitud de la red de vías de 

caminos y carreteras es extensa pero su calidad no es acorde con los 

requerimientos para la población y la competitividad, en tanto las categorías 

regular y malas son el mayor porcentaje y persisten vías nacionales estratégicas 

en lastre y tierra. 

 

 Construir, rehabilitar, ampliar y conservar la red vial nacional para facilitar la 

transitabilidad de los usuarios. 
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 Desarrollar acciones que permitan mejorar la seguridad vial en el país, que 

contrasten su problemática multicausal y multifactorial, mediante el trabajo 

coordinado entre entes públicos y privados. 

 

2.2. Plan Nacional de Transporte (PNT) 2011-2035 

 
El Plan Nacional de Transporte 2011-2035 es un instrumento para definir los objetivos 

en infraestructura a nivel nacional, por lo que dentro del PCGV se contemplan dos 

estrategias del mismo, las cuales se consideran, pueden ajustarse al desarrollo vial 

que se espera para el cantón.  Estos son: 

 

 Con el PNT lograremos mejorar la competitividad de nuestras infraestructuras, 

situándonos por encima de la posición que ocupamos en competitividad 

general. 

 

 Conseguir que las infraestructuras existentes se encuentren adecuadas a la 

demanda, a pleno rendimiento y con un estado operativo adecuado a sus 

capacidades y características, de forma que su estado de conservación no 

merme sus prestaciones y funcionalidad; articulando las estrategias y objetivos 

a nivel central y local, generando políticas que permitan logar las metas 

esperadas.  

 

2.3. Plan Cantonal de Desarrollo Acosta (PCDA 2019-2030) 

 
A nivel municipal, el principal documento de referencia corresponde al Plan Cantonal 

de Desarrollo de Acosta 2019-2030, del cual se destacan las siguientes acciones y 

proyectos: 

 

 Mantener la calidad de las vías que posee el cantón y mejorar la red vial en 

aquellas comunidades que lo requieren para poder lograr una mejor 

movilización y el desarrollo de actividades generadoras de ingresos. 
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 Proyecto para la construcción de la infraestructura cantonal y comunal que 

asegure la accesibilidad a toda la población (ley 7600).  

 

 Proyecto para la construcción y mantenimiento de puentes y de la red vial 

cantonal, desde una perspectiva de obra pública sostenible.  

 
 

2.4. Plan Estratégico Municipal (PEM) 2019-2023 

 

Dentro de sus competencias el Gobierno local como administrador de los intereses y 

servicios cantonales, considera que el eje de infraestructura vial es de gran 

importancia, por lo que dentro del Plan Estratégico Municipal 2019-2023, se han 

contemplado en las áreas estratégicas, según sus actividades, metas y productos, todo 

desde la perspectiva del mejoramiento de la red vial cantonal, por ello se ha 

establecido: 

 

 Proyecto para dotar al cantón de Acosta con infraestructura cantonal y comunal 

que asegure la accesibilidad a toda la población, que incluya la coordinación 

para el cumplimiento de la ley 7600 en locales comerciales e infraestructura 

pública. 

 

 Elaborar un informe técnico de las vías públicas que no cumplen con la ley7600. 

 

 Notificar y dar cumplimiento a los propietarios que deban cumplir con la ley 7600 

en cuanto a construcción de aceras. 

 

 Al menos 5 acciones realizadas al año en el marco del proyecto para la 

construcción y mantenimiento de puentes y de la red vial cantonal, desde una 

perspectiva de obra pública sostenible. 
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2.5. Gestión vial en el Gobierno Local (UTGVM, JVC, Concejo 

Municipal y comités de caminos o asociación de desarrollo) 

 

Para una gestión vial cantonal integral, es fundamental la participación activa de 

actores claves como son: 

 

Concejo Municipal 

Según el Código Municipal, Ley 7794, en cada cantón deberá existir un Gobierno 

Municipal que estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo, e 

integrado por los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su 

respectivo suplente, todos de elección popular. 

 
Junta Vial Cantonal 

La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada 

cantón, ante quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la 

planificación y evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial 

municipal.  

 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

Las municipalidades podrán financiar con los citados recursos, la operación de las 

dependencias técnicas que decidan establecer, encargadas del desarrollo y de la 

asesoría para el ejercicio de competencias de gestión vial y su control.  

 
 
Asociaciones de Desarrollo y Comités de Caminos 

Los Comités de Caminos son instancias de apoyo a la labor de las Juntas Viales 

Cantonales y Unidades Técnicas de Gestión Vial. Dichos comités coordinarán con los 

órganos municipales competentes, las labores de planificación y definición de 

prioridades de inversión, así como en la ejecución de las tareas relacionadas con el 

desarrollo y la conservación vial. 
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Por su lado, las Asociaciones de Desarrollo Comunal, según la Ley 3859, son 

organizaciones formales de base constituidas por vecinos que comparten objetivos de 

mejoramiento económico y social para su comunidad, quienes coordinarán con la 

municipalidad en labores de planificación y elaboración de proyectos que prioricen el 

mejoramiento comunal en materia vial, así como de desarrollo económico y social de 

cada comunidad. 

 

La participación e involucramiento de estos actores resulta fundamental durante las 

diferentes etapas del proceso, puesto que los aportes dados desde la perspectiva 

presente en cada uno, es posible obtener un panorama más amplio de la realidad 

cantonal. 

Capítulo III  

Características del cantón vinculadas a la red vial 

 
Acosta es el cantón número 12 de la provincia de San José, fundado el 27 de octubre 

de 1910 y su cabecera es San Ignacio de Acosta, ubicada a 30 km al sur de la capital. 

Sus coordenadas geográficas son 9°45′00″ latitud norte y 84°14′00″ longitud oeste, 

presenta una extensión de 342.24 km2, lo que lo hace el cuarto cantón de mayor 

extensión superficial de la provincia San José. Está dividido en 5 distritos: San Ignacio, 

Palmichal, Guaitil, Cangrejal y Sabanillas, como se muestra en la Figura 1 

3.1. Ubicación Geográfica y afectación de la red vial por eventos 

naturales 

Tabla 1. Límites del cantón 

Punto cardinal Límite 

Norte Mora, Escazú y Alajuelita 

Sur Parrita  

Este Aserrí 

Oeste Puriscal y Mora 

Fuente. Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, 2022. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Jos%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1910
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Ignacio_de_Acosta
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_de_Acosta&params=9.75_N_-84.23333333_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Jos%C3%A9
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Figura 1. Mapa del cantón 

Fuente: mapasdecostarica.info-cantón de Acosta. 

 

Una importante caracterización sobre la red vial cantonal es la relacionada con los 

eventos naturales que afectan la misma, el siguiente cuadro amplía al respecto: 
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Tabla 2. Rutas afectadas por eventos naturales en el cantón 

Código de 
Ruta 

Evento Natural 

Neblina/ 
Niebla1 

Deslizamientos 
2 

Inundaciones 
2 

Hundimientos 
1 

Long. 
Afectada 
(Km) 3 

1-12-009  X X X 0,4 

1-12-013    X 0,3 

1-12-018    X 0.1 

1-12-023  X   0,3 

1-12-030  X  X 1,0 

1-12-031   X  1.2 

1-12-037  X  X 0,1 

1-12-072  X   0,2 

1-12-075  X  X 0,5 

1-12-079 X X  X 3,0 

1-12-080 X X  X 2.4 

1-12-081 X    3.0 

1-12-084  X  X 0,2 

1-12-091   X X 1,0 

1-12-097   X  0,9 

1-12-098 X X X X 10,0 

1-12-100  X X  3.6 

1-12-101  X  X 1,0 

1-12-102  X  X 0,2 

1-12-104  X  X 0,3 

1-12-107   X  0,5 

1-12-115  X  X 1,0 

1-12-141 X X   3,0 

1-12-188 X    0,2 

1-12-203 X    2,9 

1-12-204 X    0,2 

1-12-205 X    0,2 

1-12-206 X    1,1 

1-12-207 X    0,8 

1-12-208 X    0,2 

1-12-209 X    0,2 

1-12-210 X    0,2 

1-12-239   X  0,4 
Fuente: Elaboración propia con referencia a los mapas de la Comisión Nacional de Emergencias y 

registros de campo municipales. 
 

1: Eventos que no cuentan con fuentes de información secundaria. 
2: Eventos para los que puede encontrarse información secundaria oficial generada por la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE). 
3: Longitud afectada en kilómetros para la globalidad de los eventos. 
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NOTA: A pesar que en el cuadro se indican los caminos más reincidentes, es importante indicar que con el paso 
de la Tormenta Tropical NATE todos los caminos del cantón se vieron afectados por deslizamientos y/o 
hundimientos.  

 

Debido al relieve topográfico del cantón, cuya irregularidad muestra fuertes pendientes 

en los caminos, que adicionalmente son impactados en época lluviosa que suele ser 

muy intensa, ha generado que se posicione como el principal evento natural que afecta 

los caminos, los cuales impactan a la mayoría de las rutas que presentan una 

superficie de ruedo conformada por material granular (tipo lastre). 

 

Esta condición de los caminos provoca la erosión de material, la obstrucción de pasos 

de alcantarilla, la ocurrencia de deslizamientos y hundimientos, que impiden el libre 

tránsito vehicular, por lo tanto, algunas de estas rutas son consideradas como 

prioritarias para su atención. 

 

Para la prevención, mitigación y atención de emergencias, la municipalidad dentro de 

las posibilidades instaladas y reales del municipio para atender estas rutas por eventos 

naturales se cuenta con maquinaria y equipo especial como: back hoe, vagonetas, 

motoniveladora  y compactadora, por lo que ante la ocurrencia de emergencias en el 

cantón producto de algún deslizamientos y/o derrumbes, se podría atender de manera 

inmediata y garantizar el libre paso de forma ágil; sin embargo, ante la ocurrencia de 

eventos de grandes magnitudes donde se pueda ver limitado la capacidad instalada 

de la municipalidad, se tendría que activar los protocolos de emergencia y realizar la 

articulación con la Comisión Nacional de Emergencias para tramitar los requerimientos 

de equipo especial (primer impacto) para la atención de o los incidentes que se 

produzcan.  Así mismo, la Unidad Técnica de Gestión Vial deberá establecer plan de 

prevención, mitigación y atención de emergencias en las vías del cantón. 
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3.2. Indicadores sociales del cantón 

 

Según los datos oficiales obtenidos de los resultados generales del X Censo Nacional 

de Población y VI de Vivienda 2011 (último que fue realizado por el INEC), se pueden 

observar los datos demográficos en lo referente a la población total del cantón, así 

como los datos individuales por distrito, mismos que se muestran y detallan a 

continuación: 

Tabla 3. Características Demográficas al 2011 

Variable Cuantificación 

Población total 20.209 

Superficie en Km2 342,24 

Densidad por Km2 59,5 

Fuente: INEC, Censo 2011 

 

Según datos del censo 2011, el cantón Acosta tenía 20 209 habitantes, los cuales se 

distribuyen en cinco (5) distritos a saber. Dicha información se desglosa en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4. Población de distritos según zona (Rural o Urbana) - Año 2011 

Distrito Población Urbana Población Rural Total 

Absoluto Relativo(respecto 

al total distrito) 

Absoluto Relativo 

(respecto 

al total 

distrito) 

Absoluto Relativo 

(respecto 

al total 

cantón) 

San 
Ignacio  

1377 15% 7639 85% 9016 45% 

Guaitil - - 2406 100% 2406 12% 

Palmichal  1147 25% 3434 75% 4581 23% 

Cangrejal  - - 1875 100% 1875 9% 

Sabanillas  - - 2331 100% 2331 11% 

Total 

cantón 
2.524 12% 17.685 88% 20.209 100% 

Fuente: INEC, Censo 2011 
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Información que nos permite observar que el 88 % de la población Acosteña se 

encuentra localizada en la zona rural y el 12 % en zona urbana, lo que demuestra que, 

desde el punto de vista de la gestión vial, los esfuerzos para la atención de los caminos 

deben estar enfocadas en la zona rural, para que los usuarios de las rutas puedan 

desplazarse en caminos con buenas condiciones de transitabilidad; lo que permitirá 

aportar al desarrollo social y económico del cantón y sus habitantes.  

 

3.3. Indicadores económicos del cantón 

 
El cantón de Acosta, presenta indicadores económicos donde se establece que las 

actividades agropecuarias son las más recurrentes dentro de la población, alcanzando 

un porcentaje del 75 % aproximadamente de personas dedicadas a las actividades 

agrícolas y pecuarias, sin embargo, otro porcentaje importante de la población trabajan 

fuera del cantón, muchos de ellos en el Gran Área Metropolitana en diferentes áreas 

de la actividad laboral. 

 

Como parte de las actividades productivas que se encuentran se puede hacer mención 

a los cultivos de café y cítricos, así como cultivos de ciclos cortos generalmente para 

consumo propio, como el maíz y el frijol. A menor escala se producen hortalizas, 

tubérculos, jocotes y plantas medicinales. 

 

Otra de las ocupaciones de los pobladores es la venta de servicios profesionales y/o 

técnicos, que representa el restante 25% de la población económicamente activa, tales 

como maestros de la enseñanza primaria, profesores de la educación secundaria, 

oficinistas, cajeros en el sistema bancario nacional y en cooperativas que se ubican en 

la zona y que requieren de este servicio, y aquellos que se ubican dentro del sector 

salud, comercio en general y otros puestos administrativos. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Tub%C3%A9rculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jocote
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_medicinales
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Tabla 5. Características económicas del cantón 

Variable Cuantificación 

Índice de Desarrollo Social (IDS) Valor año 2017: 45,10 

Posición relativa año 2017 respecto al resto 

de cantones: 50  

Índice de Competitividad 

Cantonal (ICC) 

Valor año 2012: 76 

Valor año 2013: 70 

Valor año 2014: 75 

Valor año 2015: 73 

Valor año 2016: 67 

Valor año 2017: 68 

Valor año 2018: 60 

Población en fuerza de trabajo de 
15 años y más (población 
económicamente activa) 

Cantidad de personas: 7568 

Población ocupada de 15 años y 

más 

- Cantidad de personas ocupadas: 7412 
- Porcentaje de personas ocupadas 

respecto a la Población en fuerza de 
trabajo de 15 años y más:  98% 

Población desempleada de 15 

años y más 

- Cantidad de personas desempleadas: 
156 

- Porcentaje de personas desempleadas 
respecto a la Población en fuerza de 
trabajo de 15 años y más:  2% 

Fuentes: INEC, Censo 2011, Índice de Desarrollo Social 2017 / MIDEPLAN 2017, Índice de 

Competitividad Cantonal / UCR https://icc.fce.ucr.ac.cr/ 

 

Dentro de las características económicas del cantón, el Índice de Competitividad 

Cantonal es un parámetro que sistematiza información sobre los factores que afectan 

la productividad de un cantón, y, por ende, su competitividad. 

 

A continuación, se presenta un gráfico que detalla los valores del ICC de Acosta para 

los últimos siete años. 

 

 

 

 

 



PLAN CANTONAL DE GESTIÓN VIAL, ACOSTA 2022-2026 

Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Acosta 

 

27 
 

Figura 2. Índice de Competitividad Cantonal, cantón Acosta, 2012-2018 

 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021-2022. 

 

Acosta ha venido obteniendo un cambio conservador en los últimos siete años, según 

refleja los valores relativos del Índice de Competitividad Cantonal (ICC) del 2012 al 

2018, el cual podría considerarse bajo, manifestando así una permanencia en los 

márgenes inferiores de la tabla de competitividad cantonal a nivel nacional, por lo que 

se debe trabajar arduamente en los diferentes pilares que contempla el mismo, en 

especial se podría dar apoyo en cuanto al pilar de infraestructura, con el fin de mejorar 

dicha condición y por ende ser más competitivos. 

 

También, otro de los indicadores económicos importante es el Índice de Desarrollo 

Social (IDS) - año 2017, donde se refleja para el cantón Acosta un valor de 45,10 

puntos, ubicándolo en la posición 50, por lo que se puede decir que el cantón se 

encuentra posicionado en un nivel medio; pero se debe tener especial atención, ya 

que se encuentra cerca de los límites del nivel bajo, por tal razón se deberá trabajar 

en las cuatro dimensiones que incorporan el Índice de Desarrollo Social como lo son: 

económica, participación social, salud y educativa.  

 

76
70

75 73
67 68

60

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P
O

SI
C

IÓ
N

 I
C

C

AÑO DE ESTUDIO 

Valores del Índice de Competitividad 
Cantoanal (ICC), Acosta 2012-2018 



PLAN CANTONAL DE GESTIÓN VIAL, ACOSTA 2022-2026 

Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Acosta 

 

28 
 

Por su lado, la diferencia entre la población económica activa del cantón y la fuerza 

desempleada, refleja niveles muy bajos, ya que la población en fuerza de trabajo 

ocupada asciende al 98%, siendo sólo un 2% de la población quien se encuentra 

económicamente activa desempleada. 

 

Ambos datos podrían indicar que muchos de los habitantes del cantón requieren hacer 

uso de la red vial cantonal para desplazarse hacia sus trabajos o bien, porque la utilizan 

en el transporte de productos o insumos para su labor. 

 

Tabla 6. Población ocupada según distrito y lugar de trabajo- Año 2011 

Distrito Población 
Ocupada(cantidad 

de personas) 

Porcentaje de 
la población 
ocupada en 

Sector Primario 
(*) 

Porcentaje de la 
población 

ocupada en 
Sector 

Secundario (*) 

Porcentaje de 
la población 
ocupada en 

Sector Terciario 
(*) 

San Ignacio  3489 13,5 12,4 74,0 

Guaitil 850 42,7 7,9 49,4 

Palmichal  1717 27,1 12,5 60,4 

Cangrejal  592 73,0 3,4 23,6 

Sabanillas  764 68,5 6,2 25,4 

Total cantón 7412 30,4 10,6 59,0 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

(*) Porcentaje de población ocupada por sector respecto a la población ocupada por distrito. 
 

Es importante indicar que la información suministrada se encuentra obtenida del último 

CENSO del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, de fecha 2011, 

esto en vista que son los datos oficializados en el país. 

 

Con la información obtenida de la población ocupada por distrito y por su lugar de 

trabajo se desprende que: 

 
Para el distrito San Ignacio, se cuenta con una población ocupada de 3.489 personas, 

de las cuales el sector terciario concentra la mayor parte de personas ocupadas, 

alcanzando un 74%, seguido por el sector primario que cuenta con un 13,5% y en el 

sector secundario un 12,4%; lo que indica que en este distrito existe una gran movilidad 

de individuos, de ahí la necesidad de mantener la infraestructura vial en condiciones 

óptimas para permitir el desplazamiento de las personas. 
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En lo que respecta al distrito Guaitil, la población ocupada es de 850 personas, de las 

cuales el sector terciario asume el mayor porcentaje, un 49,4%, seguido del sector 

primario con un 42,7%, por lo que sólo un 7,9% se ubica en el sector secundario. Estos 

datos muestran que la mayor fuerza de trabajo la concentra el sector terciario y 

primario, por lo que existe un desplazamiento intermedio de individuos que requiere 

de una infraestructura vial en buenas condiciones, que permita la movilidad de la 

población y la conectividad entre distritos comercializadores de productos, 

fortaleciendo de esta manera el desarrollo social y económico del distrito. 

 

El distrito Palmichal corresponde al segundo distrito con mayor población ocupada, 

1717 personas, de las cuales el sector terciario concentra el mayor porcentaje, un 

60,4%, seguidamente del sector primario con un 27,1%, y el restante 12,5% 

corresponde al sector secundario. Es importante mencionar que Palmichal 

corresponde al segundo distrito con mayor desarrollo, y cuenta con una población 

concentrada, por lo que experimenta una gran movilidad de personas, de ahí la 

importancia de conservar la infraestructura vial en buen estado, para con esto mejorar 

la conectividad distrital y cantonal, favoreciendo el desarrollo de la zona.  

 

En el distrito Cangrejal se puede observar que los datos respecto a la población 

ocupada corresponden a 592 personas, siendo el distrito con menor nivel de población 

y uno de los distritos con más rezago en el Índice de Desarrollo Social. 

 

Dentro de su caracterización poblacional se obtiene que un 73% de la población 

ocupada se ubica en el sector primario, seguido del sector terciario con un 23,6% y el 

restante 3,4% pertenece al sector secundario, lo que permite conocer que la mayor 

fuerza de trabajo la concentra el sector primario, por lo que se debe conservar aquellas 

rutas que permitan el acceso y desplazamiento a los espacios donde se llevan a cabo 

dichas actividades, buscando con ello promover el desarrollo social y económico del 

distrito. 
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Sabanillas, el distrito de mayor territorio en el cantón, concentra uno de los resultados 

más bajos de la población ocupada, ya que cuenta con 764 personas, de las cuales el 

68,5% corresponden al sector primario por lo que es en éste rubro donde se concentra 

el mayor porcentaje de movilidad de personas, seguido por el sector terciario con un 

25,4% y el 6,2% del sector secundario. 

 

En este caso particular, la realidad vial del distrito es un poco más compleja, ya que, 

al ser la población con condiciones rurales y agrícolas, el mantenimiento rutinario y 

periódico es fundamental para el desarrollo económico y social del sector. 

 

Dentro de la caracterización distrital, es importante destacar los servicios, industrias o 

residencias donde es fundamental un adecuado estado de los caminos para su 

acceso. 

Tabla 7. Percepción empírica del Desarrollo Socioeconómico en el cantón y el impacto 
en la red vial cantonal– Año 2021 

Ubicación geográfica en el cantón 
(Distrito, comunidad, caserío) 

Calles y 
caminos 

afectados 
(códigos) 

Motivo o causa de la 
concentración poblacional 

Servicios Industria Residencia 

San Ignacio, B° Los Bonilla. 1-12-036 X  X 

Guaitil, Ococa – Bajo Vargas. 1-12-045 X X  

Palmichal, Agua Blanca, Lagunillas, 
Bajos de Jorco 

1-12-002 X X X 

San Ignacio, B° M° Auxiliadora. 1-12-143 X  X 

San Ignacio, Turrujal – Ococa. 1-12-001 X X X 

San Ignacio Centro 1-12-077 X X X 

Palmichal Centro 1-12-149 X X X 

San Ignacio, Tablazo 1-12-018 X  X 

San Ignacio, Tablazo – Jorco. 1-12-023 X X X 

Palmichal, San Pablo. 1-12-091 X  X 

San Ignacio, Chirraca. B° Isabel 1-12-051 X X X 

Sabanillas Centro 1-12-079 X  X 

Palmichal, Bajo Cerdas, La Pita, La Fila 1-12-073 X X X 

Guaitil, Bajo Calvo 1-12-059 X  X 

Cangrejal, Salitral 1-12-082 X   

Cangrejal, Llano La Mesa – Ceiba Este 1-12-084 X  X 

Cangrejal, Ceiba Alta – Llano La Mesa 1-12-085 X  X 

Fuente: Apreciación empírica o juicio de experto de la UTGVM, 2021-2022. 
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La concentración del desarrollo socio económico del cantón se ubican en los centros 

de población que se encuentran principalmente en las cabeceras de cada distrito, 

siendo el distrito de San Ignacio (casco central y alrededores) donde se concentra la 

mayor presencia de comercio, instituciones públicas, servicios públicos, servicios 

bancarios, servicios de transporte público, centros de salud, centros educativos y gran 

cantidad de residencias.  Seguido a San Ignacio en menor escala se encuentra la 

cabecera del distrito de Palmichal. 

 

Por otro lado, también existen comunidades en donde existe poblaciones de bajos 

recursos, quienes se dedican a trabajar en la agricultura y ganadería, y otro sector de 

la población de dichas comunidades buscan salir a los distritos principales o a la ciudad 

capital del país en busca de mejores opciones de trabajo, por lo que, en dichos lugares, 

no existe mayor cantidad de servicios, comercio e inclusive residencia. Dichas 

comunidades se localizan principalmente en los distritos de Guaitil, Sabanillas y 

Cangrejal. 

 

Existen además otras zonas, que al igual que Sabanillas y Palmichal no poseen gran 

cantidad de servicios o comercio, sin embargo, poseen la diferencia o beneficio de 

ubicarse geográficamente a distancias más cercanas a la cabecera del distrito central 

del cantón, por lo que existe una mediana concentración poblacional que busca 

residencia tranquila, servicios de transporte de mejor calidad y con mayores frecuencia 

de servicio, además de centros de educación y también en algunos casos, de salud.  
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3.4. Institucionalidad y Organizaciones Sociales con presencia en 

el cantón 

 

Dentro de la caracterización del cantón, es importante contar con un registro de las 

principales instituciones u organizaciones que se localizan en el mismo, ya que 

muchas veces el tema de acceso vial es determinante en la calidad con que se presta 

el servicio o bien, porque la misma población demanda una serie de condiciones para 

mejorarlo. 

Por ello, una percepción sobre el nivel de generación de tránsito peatonal es un insumo 

para caracterizar la red vial cantonal y a la vez tomar decisiones en relación a las 

intervenciones que se pueden realizar sobre las rutas de acceso a dichos lugares.  

 
 

Tabla 8. Instituciones u organizaciones presentes en el cantón y percepción sobre el 
nivel de generación de tránsito peatonal– Año 2016 

Cantidad y tipo de institución u 
organización 

Ubicación 
geográfica 

en el cantón 
por distrito 

Apreciación del movimiento peatonal 
ocasionado 

Alto Medio Bajo 

2    EBAIS 

San Ignacio 

X   

7   Escuelas  X  

2    Colegios  X  

1    Centro Universitario  X  

10   Supermercados X   

1   Estación de Servicio   X 

2    Cooperativa   X 

2    Bancos  X  

1    Mercado Municipal X   

1    Estación de Bomberos   X 

1    Comité de Cruz Roja   X 

1    Delegación Fuerza Pública   X 

1    Oficina del IMAS  X  

1    Oficina del MAG   X 

20  Asociaciones de Desarrollo    X 

11  Centros Religiosos    X 

1    EBAIS 

Guaitil 

 X  

10  Escuelas  X  

1    Colegios  X  

9    Asociaciones de Desarrollo   X 

8    Centros Religiosos   X 

2    EBAIS 

Palmichal 

X   

8    Escuelas  X  

1    Colegios  X  
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Cantidad y tipo de institución u 
organización 

Ubicación 
geográfica 

en el cantón 
por distrito 

Apreciación del movimiento peatonal 
ocasionado 

Alto Medio Bajo 

8    Asociaciones de Desarrollo   X 

12 Centros Religiosos    X 

2    EBIAS 

Cangrejal 

  X 

11  Escuelas  X  

1    Colegios  X  

8    Asociaciones de Desarrollo   X 

10 Centros Religiosos   X 

2    EBIAS 

Sabanillas 

 X  

18  Escuelas  X  

1    Colegios  X  

8    Asociaciones de Desarrollo   X 

16 Centros Religiosos   X 

 
Fuente: Datos de centros de salud y educación y criterios propios de la UTGVM, 2021-2022 

 

Se entenderá por: 

Movimiento peatonal alto: Hay flujo de personas durante todo el día. 

Movimiento peatonal medio: Hay un flujo de personas únicamente en las horas picos 

(mañana, medio día y tarde). 

Movimiento peatonal bajo: Sólo transitan las personas que trabajan en la institución. 

 

 

El mapeo de las instituciones y organizaciones presentes en el cantón analiza el 

impacto directo de éstas en las vías de la red vial cantonal, primeramente, en relación 

al movimiento peatonal ocasionado, el cual refleja un flujo de personas hacia los Ebais, 

escuelas y colegios con comportamientos de nivel alto en los centros de población, y 

medio en la periferia de dichos centros poblacionales, ya que estos destinos cuentan 

con puntos altos de movilidad en horas de la mañana y la tarde, pero no de forma 

constante. 

 

Como consecuencia, según los datos generados, el mayor flujo de peatones 

movilizados lo concentra los distritos San Ignacio y Palmichal, puesto que, al ser las 

cabeceras de distrito, albergan la mayor cantidad de instituciones y organizaciones; 

esto sin dejar de lado el impacto del flujo peatonal de los distritos Guaitil, Cangrejal y 

Sabanillas. 
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Esta información permite crear un criterio técnico social a la hora de realizar la 

priorización de las intervenciones de conservación y mantenimiento en la red vial 

cantonal. De igual forma, el nivel de generación de tránsito vehicular que crean dichas 

instituciones es relevante para la priorización de rutas: 

 

Tabla 9. Instituciones u organizaciones presentes en el cantón y percepción sobre el 
nivel de generación de tránsito vehicular – Año 2016 

Cantidad y tipo de 
institución u organización 

Ubicación 
geográfica en 

el cantón 
Alcance 

Apreciación del 
movimiento vehicular 

ocasionado 

Local Nacional Alto Medio Bajo 

2    EBAIS 

San Ignacio 

X  X   

7    Escuelas X   X  

1    Colegios X   X  

1    Centro Universitario  X  X  

10  Supermercados X  X   

1   Estación de Servicio X  X   

4    Bancos y 
Cooperativas 

 X  X  

1    Mercado Municipal X  X   

1    Estación de Bomberos X    X 

1    Comité de Cruz Roja X    X 

1    Fuerza Pública X    X 

1    Oficina del IMAS  X  X  

1    Oficina del MAG X    X 

20  Asoc. de Desarrollo  X    X 

11  Centros Religiosos  X    X 

1    EBAIS 

Guaitil 

X   X  

10  Escuelas X   X  

1    Colegios X   X  

9    Asoc. de Desarrollo X    X 

8    Centros Religiosos X    X 

2    EBAIS 

Palmichal 

X  X   

8    Escuelas X   X  

1    Colegios X   X  

8    Asoc. de Desarrollo X    X 

12 Centros Religiosos X    X 

2   EBAIS 

Cangrejal 

X    X 

11  Escuelas X   X  

1    Colegios X   X  

8    Asoc. de Desarrollo X    X 
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Cantidad y tipo de 
institución u organización 

Ubicación 
geográfica en 

el cantón 
Alcance 

Apreciación del 
movimiento vehicular 

ocasionado 

Local Nacional Alto Medio Bajo 

10 Centros Religiosos X    X 

2    EBAIS 

Sabanillas 

X   X  

18  Escuelas X   X  

1    Colegios X   X  

8    Asoc. de Desarrollo X    X 

16 Centros Religiosos X    X 

Fuente: Apreciación empírica-juicio experto de la UTGVM, 2021-2022 
 

Se entenderá por: 

Movimiento vehicular alto: Hay flujo de vehículos durante todo el día 

Movimiento vehicular medio: Hay un flujo de vehículos únicamente en las horas picos 

(mañana, medio día y tarde) 

Movimiento vehicular bajo: Sólo transitan los vehículos de las personas que trabajan en 

la institución. 

 

Considerando el análisis del impacto directo que generan las instituciones y 

organizaciones presentes en el cantón, sobre las vías de la red vial cantonal respecto 

al movimiento vehicular ocasionado y su alcance a nivel local y nacional, se puede 

observar que el flujo vehicular más alto lo concentra el distrito San Ignacio, siendo el 

de mayor población y más desarrollo comercial, seguido del distrito Palmichal, mismo 

que manifiesta un alcance nacional de bajo impacto, esto debido a su naturaleza rural. 

 

Con esta información sobre el movimiento vehicular y su impacto en los distritos del 

cantón, es posible generar criterios técnicos, sociales y económicos para la 

priorización de atención a las rutas de la red vial, con la finalidad de conservar en 

condiciones óptimas las rutas que den acceso y conectividad a las diferentes 

instituciones y organizaciones cantonales, y con esto, mejorar el desarrollo y la calidad 

de vida de los habitantes.    
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3.5. La Red Vial y Conservación de la Biodiversidad 

 
 

Para este Gobierno Local, la conservación y protección de los recursos naturales en 

el cantón es una de sus prioridades fundamentales, por lo que busca la 

implementación de una gestión pública responsable con participación del Estado, la 

sociedad civil, la empresa privada y cada ciudadano interesado y comprometido con 

la preservación de la biodiversidad, manejando un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por tal condición resulta importante conocer la siguiente información: 

Es importante señalar que el Plan Cantonal de Desarrollo en su eje Medio ambiente, 

resiliencia y recursos naturales, establece acciones y proyectos para la construcción 

de puentes y de la red vial cantonal 

 

Tabla 10. Rutas del cantón vinculadas con Áreas Silvestres Protegidas (ASP) 

Código de 
la Ruta  

Tipo de Superficie Relación con 
ASP 

ASP 
Longitud 

Involucrada 
(Km) Tierra Lastre Asfalto Ingresa Aledaña Nombre Categoría* 

C-1-12-103  X  X  Caraigres ZP 10,3 

C-1-12-125 X   X  Caraigres ZP 6,7 

C-1-12-203  X  X  
Cerros de 

Escazú 
ZP 2,2 

C-1-12-204  X  X  
Cerros de 

Escazú 
ZP 0,2 

C-1-12-205  X  X  
Cerros de 

Escazú 
ZP 0,2 

C-1-12-206  X  X  
Cerros de 

Escazú 
ZP 0,9 

C-1-12-207  X  X  
Cerros de 

Escazú 
ZP 0,7 

C-1-12-208  X  X  
Cerros de 

Escazú 
ZP 0,3 

C-1-12-209  X  X  
Cerros de 

Escazú 
ZP 0,2 

C-1-12-210  X  X  
Cerros de 

Escazú 
ZP 0,2 

C-1-12-211  X  X  
Cerros de 

Escazú 
ZP 0,3 

 

Fuente: Mapas de ASP en el cantón y conocimiento o registros de campo. 
*Las categorías de conservación son: Parque Nacional (PN), Reserva Biológica (RB), 

Reserva Forestal (RF), Zona Protectora (ZP), Refugio Nacional de Vida Silvestre (RVS). 
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Para el cantón, las áreas silvestres protegidas son de gran importancia para la 

conservación del recurso hídrico, en vista que proporcionan gran cantidad de mantos 

acuíferos que abastecen de agua potable a muchas comunidades, así también porque 

permiten preservar la vida silvestre (fauna y flora).  

 

En lo que respecta a las rutas del cantón indicadas en la tabla 10, se ha determinado 

que en su mayoría ingresan a las áreas silvestres protegidas, concentrando la mayor 

cantidad en los Cerros de Escazú; condición que genera una planificación especial 

para el mantenimiento rutinario y periódico en estos caminos debido a que se deben 

valorar condiciones especiales, descritas en los planes de manejo. 

 

Esta labor es fundamental, ya que al contar con una superficie de ruedo en buen 

estado generaría mayor atracción turística, facilitaría las labores de seguimiento a las 

tomas de los acueductos y al personal competente a la fiscalización de las zonas 

protegidas, todas estas actividades se realizarán en armonía con los recursos 

naturales, manejando buenas prácticas ambientales que proporcionen seguridad y 

protección a dichas áreas. 

 

Por otro lado, considerando que los Vacíos de Conservación de Recursos Naturales 

son áreas que no está adecuadamente protegidas a pesar de que mantiene especies 

en peligro de extinción, endémicas o se encuentra en zonas de recarga acuífera, se 

pudo corroborar que Acosta presenta rutas vinculadas a vacíos de conservación, 

según los mapas del SINAC-2007, pero debido a la importancia que representa la 

gestión ambiental para el cantón fue necesario utilizar referencias de campo y del 

Departamento de Control y Monitoreo del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, 

bajo el Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PPSA); justificado en la 

hidrología de la zona, por ser catalogadas de prioridad para la conservación del 

recurso hídrico a nivel nacional, de ahí se obtienen: 
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Tabla 11. Rutas del cantón vinculadas con Vacíos de Conservación de Recursos 
Naturales 

Código de la 
Ruta  

Tipo de Superficie Relación con el 
Vacío 

Ubicación 
según 

comunidad 

Longitud 
Involucra
da (Km) Tierra Lastre Asfalto Ingresa Aledaña 

C-1-12-080 X   X  Matambal 4,8 

C-1-12-081  X  X  
San 

Jerónimo 
2,6 

C-1-12-083  X  X  Bambú 0,6 

C-1-12-089 X   X  Colorado 5,9 

C-1-12-096  X  X  Bijagual 1,4 

C-1-12-097  X  X  Pozo Azul 1,1 

C-1-12-098  X  X  
Soledad –
Zoncuano- 
Las Vegas 

14,2 

C-1-12-100 X   X  Parritón 5,0 

C-1-12-106 X   X  Alto Parritón 2,6 

C-1-12-107  X  X  Pitales 4,7 

C-1-12-108 X   X  Zoncuano 2,4 

C-1-12-109 X   X  Zoncuano 1,6 

C-1-12-110 X   X  Tiquiritos 5,5 

C-1-12-113 X   X  Teruel 4,6 

C-1-12-232 X   X  Matambal 1,9 

C-1-12-234 X   X  Caspirola 0,2 

C-1-12-254 X   X  Parritón 0,4 

C-1-12-255  X  X  Bambú 2,0 

C-1-12-256 X   X  Bijagual 0,2 

C-1-12-259 X   X  Pitales 4,7 

C-1-12-261 X   X  
San 

Jerónimo 
0,3 

C-1-12-290  X  X  Zoncuano 1,2 

C-1-12-291 X   X  Caspirola 1,1 
 

Fuente: Mapas de contratos del Programa de Pago de Servicios Ambientales, Departamento 
de Control y Monitoreo, FONAFIFO y conocimiento o registros de campo. 

 

Cabe indicar que los vacíos de conservación es un instrumento a favor de la 

biodiversidad, atendiendo la representatividad de los diferentes elementos que 

componen esta diversidad biológica, como también cuáles elementos se encuentran 

representados en ambientes naturales que no forman parte del sistema de áreas 

protegidas sino también aquellas que se encuentran en ambientes transformados. 

Incluyendo los vacíos de información que permiten la realización o propuestas de más 

esfuerzos de registro e investigaciones de campo y poder fijar así, sistemas y/o 

esfuerzos de conservación más precisos, para determinar qué elementos de la 

biodiversidad no están representados en las áreas de conservación. 
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Vista la información anterior, se puede decir que las áreas del cantón que no están 

adecuadamente protegidas se ubican principalmente en el distrito Sabanillas. Según 

criterios técnicos, el desarrollo de proyectos de mantenimiento rutinario o bien obras 

civiles (carpeta asfáltica o losas de concreto) sobre las rutas cantonales cercanas no 

afectaría estos espacios, más bien se beneficiarían las regiones inmersas en estas 

áreas ya que generaría mayor accesibilidad para los pobladores, diferentes estudios 

ambientales o bien permitiría el fácil ingreso de personeros de fiscalización ambiental, 

siempre y cuando se utilicen técnicas ambientalmente aceptadas, con el fin de evitar 

daños ecológicos. 

 

Además, el cantón cuenta con tres líneas de enlace entre áreas silvestres protegidas, 

en las cuales se encuentran rutas de la red vial cantonal que intersecan dichos enlaces, 

dentro de las cuales se pueden mencionar: 

 

Tabla 12. Rutas del cantón que interfieren con Enlaces entre Áreas Silvestres 
Protegidas (ASP) 

Código de 

la Ruta  

Tipo de Superficie Relación con Enlace 
Nombre de 

Enlace 

Longitud 

Involucra

da (Km)* 
Tierra Lastre Asfalto Interseca  Paralela 

C-1-12-080 X   X  Enlace Sabanillas 1,361 

C-1-12-089 X   X  Enlace Sabanillas 1,235 

C-1-12-098  X  X  Enlace Sabanillas 1,413 

C-1-12-103 X   X  Enlace Sabanillas 1,735 

C-1-12-110 X   X  Enlace Sabanillas 2,399 

C-1-12-113 X   X  Enlace Sabanillas 1,033 

C-1-12-125 X   X  Enlace Sabanillas 0,992 

C-1-12-030   X X  Enlace Caragral 0,500 

C-1-12-032   X  X Enlace Caragral 0,200 

C-1-12-037  X  X  Enlace Caragral 2,300 

C-1-12-156 X    X Enlace Caragral 1,800 

C-1-12-165  X   X Enlace Caragral 0,060 

C-1-12-166   X  X Enlace Caragral 0,250 

C-1-12-201  X   X Enlace Caragral 0,110 

C-1-12-203  X   X Enlace Caragral 2,200 

C-1-12-204  X   X Enlace Caragral 0,210 

C-1-12-205  X   X Enlace Caragral 0,220 

C-1-12-206  X   X Enlace Caragral 0,960 

C-1-12-098  X  X  Enlace Las Vegas 2,492 

C-1-12-099  X   X Enlace Las Vegas 0,400 

C-1-12-100 X   X  Enlace Las Vegas 1,130 
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C-1-12-107  X  X  Enlace Las Vegas 3,194 

C-1-12-257  X   X Enlace Las Vegas 0,300 
 

Fuente: Mapas de Enlaces entre ASP del cantón, inventario de caminos de la UTGVM y 
conocimiento o registros de campo. 

* Cuando la ruta es paralela al enlace. 

 

Según los datos obtenidos en las líneas de enlace del cantón, se observa que el total 

de las rutas son caminos que intersecan estos enlaces por lo que dichas rutas no 

representan un impacto significativo a los enlaces ya que cruzan pequeños tramos en 

cada enlace y debido al bajo tránsito promedio diario en dichas rutas no representa 

riesgo a la fauna presente, por tal condición se coordinaría con el Ministerio de 

Ambiente y Energía y el Departamento de Gestión Ambiental Municipal a fin de realizar 

un análisis técnico sobre la necesidad de instalar alguna estructura de paso de fauna 

en aquellas rutas que intersecan los enlaces. 

 

Capítulo IV. El estado de la red vial Cantonal 

 

4.1. Metodología utilizada por la municipalidad en la evaluación de las 

rutas 

 

En la actualidad, la Municipalidad de Acosta cuenta con una Red Vial Cantonal de 

aproximadamente 439,453 km de longitud, distribuida en alrededor de 316 caminos 

entre los 5 distritos del cantón. La Unidad Técnica de Gestión Vial del municipio cuenta 

con registros físicos de los inventarios de cada uno de los caminos, debidamente 

registrados en el Departamento de Planificación Sectorial del MOPT en el año 2021. 

(ver detalle de los caminos en el anexo 1). 

 

Dicho inventario posee información detallada de cada camino, en relación a aspectos 

como: la longitud total del camino, el ancho promedio, el tránsito promedio diario 

(TPD), tipo de superficie, estado de superficie de ruedo, estado del sistema de 

drenajes, estado del camino, jerarquía, índice de viabilidad técnica-social (IVTS), 

accesibilidad de servicios básicos, población beneficiada, turismo, nivel de producción 

y comercio.  
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La información presente en dichos inventarios, fue realizada mediante el proceso de 

contratación directa N° 2019CD-000144-02 “Actualización de la red vial cantonal” la 

cual fue adjudicada al Consorcio SOLTIG-Ing. Karen Jiménez Marín y tramitada ante 

el departamento de Planificación Sectorial en el año 2021.  

4.2. Inventario de la red vial cantonal 

 
En la tabla N° 13, “Resumen general de la red vial del cantón y su estado al 2021”, se 

puede apreciar la composición de la red vial cantonal de Acosta, en cuento a tipo de 

superficie de ruedo y el estado de dicha superficie de ruedo. 
 

Tabla 13. Resumen general de la red vial del cantón y su estado al 2021.  

Superficie Estado de la superficie de ruedo (km) Total (km) 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

Asfalto 2,13 31,062 3,883 0 0 37,075 

Hormigón o concreto 0,54 0,315 1,755 0 0 2,61 

Lastre o Grava 0 43,747 250,722 46,722 2,02 343,211 

Tierra 0,88 0 6,724 38,596 9,832 56,032 

TSB 0 0 0,525 0 0 0,525 

Total 3,55 75,124 263,609 85,318 11,852 439,453 
 

Fuente: Inventario de la Red Vial Cantonal, 2021. 
 

Del cuadro anterior se tiene que de los 439.453 km con los que cuenta la red vial 

cantonal. De los cuales 37.075 km corresponden a superficie de ruedo con carpeta 

asfáltica, 2.61 km corresponde a superficie de ruedo con losa de concreto, 0.525 km 

de Tratamiento superficial bituminoso, 343.211 km de la red está conformada por 

superficie de ruedo en lastre o grave (siendo está la de mayor presencia) y, por 

último,56.032 km corresponde a superficie de ruedo en tierra (segunda de mayor 

presencia). 

 

Como se puede observar, Acosta es un cantón con un territorio con características 

rurales predominantes, la mayoría de la red vial se encuentra conformada en lastre, a 

los cuales la municipalidad les brinda mantenimiento rutinario al menos una vez al año, 

debido a que, por las condiciones de la topografía y de las fuertes pendientes que se 



PLAN CANTONAL DE GESTIÓN VIAL, ACOSTA 2022-2026 

Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Acosta 

 

42 
 

presentan, el efecto de la lluvia genera problemas de erosión de material, formando 

cárcavas que impiden el tránsito vehicular por las rutas; sin embargo, en el cuadro 

también se puede observar que de los 343.211 km de rutas en lastre, solamente   

46.722 km están en malo, y 2.02 km en muy malo. 

4.3. Características y condición de la Red Vial Cantonal 

 
Según las características de la Red Vial Cantonal, se ha logrado determinar que la 

concentración de caminos en Acosta se presenta en los centros de población, los 

cuales permiten la conectividad y movilización a diferentes comunidades cuya 

densidad se focaliza básicamente en los distritos San Ignacio y Palmichal, no obstante, 

el distrito con mayor longitud de caminos corresponde a Sabanillas, el cual cuenta con 

una extensión de 136.177 km. 

 

A continuación, se presenta el análisis realizado a la Red Vial Cantonal de Acosta y a 

sus diferentes características: 

 

En la Figura 3 se observa la composición de la red vial cantonal de acuerdo a su tipo 

de superficie de ruedo. Se puede observar que la mayor cantidad de caminos vecinales 

de Acosta está conformada con material de lastre (granular) en un 78.1 % y, por el 

contrario, el tipo de superficie de ruedo con menor cobertura en la red es con losa de 

concreto hidráulico en un 0,59% y tratamiento superficial bituminoso con 0,12%.  

 

También es importante mencionar que el segundo grupo en extensión de la red vial 

está compuesto por tierra, y representa un 12.75 % del total. Principalmente se refiere 

a caminos de grandes extensiones y que sólo dan acceso a fincas donde muy pocas 

personas son las que hacen uso del mismo, esto también sucede con caminos de 

ingreso a zonas montañosas donde existe muy poca concentración de población.  
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Figura 3. Tipo de Superficie de ruedo 
Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021. 

 

La figura 4 muestra el estado de la red vial cantonal de Acosta respecto a la longitud 

total, en donde, producto del análisis se puede observar que la condición de 

“excelente” representa la menor cantidad, mientras que un 17,09% se ubica en buenas 

condiciones, mientras que el 59,99 % corresponde a un estado regular y 

aproximadamente el 22,11% se encuentran en pésimas y malas condiciones, los 

cuales se encuentran concentradas en las rutas por el tipo de superficie constituido en 

tierra.  

 

Figura 4. Estado de superficie de ruedo 
Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021. 
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La distribución del TPD, que se refiere a la cantidad promedio de vehículos que 

transitan diariamente de acuerdo con su categorización, en la cual se contempla los 

TDP alto aquellos que superan los 1000 vehículos diarios, TPD medio a los que 

superan los 201 hasta 999 vehículos y TPD bajo los inferiores a 200 vehículos. Con 

base a esto, en la figura 5 se visualiza que la concentración vehicular catalogada como 

“alta” es del 0,32 %, presente en los distritos de San Ignacio y Palmichal. Con un valor 

de 8,86 % del total catalogado de “media” concentración de tránsito, se ubica en la 

periferia de los distritos de Palmichal y San Ignacio; y un 66,46 % de la concentración 

vehicular es “baja” en los demás distritos y un 24.37% no cuenta con dato.  

 

 

Figura 5. Distribución del Tránsito Promedio Diario (TPD) 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021. 

 

Como muestra la figura 6 los resultados del análisis corresponden al estado de los 

drenajes de cada camino. Es de gran importancia mencionar que la correcta 

evacuación de las aguas pluviales impacta considerablemente la vida útil de las 

estructuras que conforman los caminos. En este caso, se puede observar que la zona 

del gráfico que abarca la mayor parte corresponde a una condición de drenajes en 

estado “malo” con un 38%, seguido por un 34% la cual se refiere a una condición 

“pésima”, estas características por lo general se encuentran identificadas en los 
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distritos con características rurales como son Guaitil, Sabanillas y Cangrejal, en donde 

las superficies de ruedo están compuestas por lastre y tierra y por ende debido a las 

intervenciones de los mismos los drenajes suelen deteriorarse en la época de lluvia, 

esto debido a las fuertes pendientes y las escorrentías que suelen presentarse. 

 

Por el contrario, encontramos que tan sólo un 6% de la red vial se encuentra en “buen” 

estado, específicamente en las zonas urbanas de los distritos San Ignacio y Palmichal. 

 

 

Figura 6. Estado de los drenajes 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021. 

 

En la figura 7 se observa el estado general de los caminos de la red vial cantonal, el 

cual abarca en forma integral los elementos que conforman los caminos como son el, 

sistemas de drenajes y el estado de la superficie de ruedo. Del total, un 59.89% están 

catalogados en un estado de “regular” ya que, al tomar los elementos antes descritos, 

los resultados reflejan que se requiere de una atención general para ir mejorando su 

condición, por otro lado, un 25.86% se cataloga como “malo” por lo que requerirá 

menor esfuerzo para mejorar su condición y llevarla a un estado de regular y bueno, y 

un 14.25% del total, se encuentra en una condición de “bueno”, lo que representa que 

se ha venido trabajando en la conservación y mejoramiento de las vías. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Mala Regular Pésima Buena Excelente

23,73%

59,55%

1,95%

14,04%

0,67%

Estado de drenajes



PLAN CANTONAL DE GESTIÓN VIAL, ACOSTA 2022-2026 

Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Acosta 

 

46 
 

 

  

Figura 7. Estado general del camino 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021. 

 

En la figura 8, se presentan los datos correspondientes al nivel jerárquico de la red vial 

cantonal de Acosta, según sus características se clasifican en:  

 

Tipo A (Primarias / conectoras): Son aquellos que distribuyen el tránsito entre zonas 

de producción, industrial o comercial de gran importancia, permiten la conexión a 

centros urbanos, brindan acceso a centros de salud y/o educación, pertenecen a líneas 

conectoras entre rutas nacionales o constituyen rutas alternas a éstas. 

 

Tipo B (Primarias): Son las que distribuyen el tránsito entre zonas producción, 

industrial o comercial de menor escala, brindan conexión entre rutas conectoras (tipo 

A) con rutas secundarias y terciarias.  

 

Tipo C (Secundarias y Terciarias): Son las que reciben el tránsito de rutas tipo A o 

B, su principal función es brindar acceso a zonas urbanas o poblaciones, por lo general 

son rutas cortas y/o sin salida con conexión limitada. 
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Las clasificaciones de los tipos de caminos de la red vial cantonal se definen en el 

cuadro anexo No. 1 “Lista de caminos –Base de datos”.   

 

Es importante recalcar que el nivel de jerarquía no induce directamente a la 

priorización para la intervención de los caminos, ya que también se toman en cuenta 

otros factores como por ejemplo el tránsito promedio diario, el estado de los drenajes, 

el IVTS, entre otros. 

 

Con base en lo anterior, se define que un 20.37% de los caminos se clasifican con 

nivel jerárquico de A, un 12.50% se clasifican como clase B, mientras que el restante 

67.13% mayoritario se clasifica como clase C. 

 

Figura 8. Nivel de jerarquía 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2022 
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siendo la mayoría, no cuentan con ninguna de las clasificaciones, un 14.24% 

corresponde a otros sitios de interés, un 12.66% a los caminos que cuentan con un 

Centro de Salud y Educativo y un 0.95% cuenta con transporte público. 

 

 

Figura 9. Accesibilidad a servicios básicos 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021. 

 

 

La figura 10 muestra la interpretación de datos en cuanto a la población beneficiada 

por un adecuado acceso a los caminos, tomando en cuenta cantidad de viviendas por 

camino, que al final se analiza en población beneficiada por kilómetro de camino; 

considerando el siguiente rango: 

 

0 Sin viviendas Nulo  

10 Menos de 10 viviendas Muy Baja 

24 De 10 a 24 Viviendas Baja 

50 De 24 a 50 viviendas Media 

100 De 50 a 100 viviendas Alta 

100+ Más de 100 viviendas Muy Alta 

 

 

Se puede observar que un 55.47% corresponde a la población “muy baja”, un 22% se 

cataloga como “baja”, un 12.93% con “medio”, sin viviendas o nulo un 4.41%, un 2.14% 

“alta” y 2.18% muy alta.  
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Figura 10. Población Beneficiada 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021. 

 

4.4. Características y estado de los puentes 

 

La red vial cantonal cuenta con aproximadamente 56 estructuras, distribuidas de la 

siguiente manera:  

• San Ignacio: 15. 

• Palmichal: 10. 

• Guaitil: 11. 

• Cangrejal: 8. 

• Sabanillas: 12. 

 

Siendo el camino 1-12-002 Agua Blanca-Bajos de Jorco Toledo, el camino que con 
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corto y mediano plazo, que permita generar información valiosa para poder considerar 

los costos que se requieren para dar mantenimiento a este tipo de estructuras. 

 

Considerando que en la actualidad no se ha generado una cultura de mantenimiento 

a los puentes existentes, se ve la necesidad de asignar 5% del presupuesto anual 

correspondiente a los recursos de la Ley 8114 y 9329 para el mantenimiento de 

puentes en el cantón, lo cual permitirá atenderlos de forma preventiva, priorizando la 

intervención de aquellos puentes que cuenten con su respectiva evaluación técnica, 

considerando las capacidades operativas, técnicas, legales y financieras.  

4.5. Sitios con alta generación de viajes, actuales y proyectados 

 
Según datos suministrados por el Departamento de Desarrollo y Control Urbano, en la 

actualidad no se tiene presentado ni proyectado nuevos proyectos urbanísticos que 

representen un aumento en la generación de más tránsito promedio diario a nivel del 

cantón. 

4.6. Resumen de la red vial del cantón y su condición 

 

En la actualidad, la Municipalidad de Acosta cuenta con una Red Vial Cantonal con 

una longitud aproximada de 439,45 km, distribuida en 316 caminos entre los 5 distritos 

(datos actualizados al 2021). Presenta una caracterización por tipo de superficie de 

ruedo en la cual predomina los caminos con material granular (lastre) con un 78.10%, 

seguido de caminos en tierra con un 12.75% y siendo el 8.44% restante caminos en 

asfalto, un 0.59% en concreto y tan solo un 0.12 % en tratamiento superficial. El estado 

de la superficie de ruedo de los caminos del cantón, se encuentra en su mayoría en 

regular estado. 

 

Los sistemas de drenaje de los caminos del cantón evidencian una mejoría, ya que el 

en la mayoría de los caminos existe una condición de regular alcanzando el 59,55% 

contra un 23.73% se encuentran en mal y un 1.95% pésimo estado, lo que brinda 

mejorías en los caminos ya que también se cuenta con 14.04% con sistemas en 

condición buena y un 0.67% en excelente condición. 
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Tomando en cuenta la complejidad de la red vial cantonal, se ha caracterizado los 

caminos en niveles jerárquicos con el fin de priorizar las vías, siendo el 6.33% de los 

caminos con jerarquía “A” las cuales presentan un alto Tránsito Promedio Diario (TPD) 

y brindan conectividad entre las comunidades, distritos y cantones; un 22.47% con 

jerarquía “B” que son rutas distribuidoras con un TPD moderado a zonas de producción 

o comercio y el 71.20% se establecen en un nivel “C” las cuales son vías cortas con o 

sin salida que brindan acceso a zonas residenciales con conexión limitada. 

 

4.7. Aspectos generales del cantón 

 

Acosta, es el cantón número 12 de la provincia San José, se ubicada a 30 km al sur 

de la Capital, sobre las coordenadas geográficas 9°45′00″ latitud norte y 84°14′00″ 

longitud oeste, presenta una extensión de 342,24 km2, siendo el cuarto cantón de 

mayor extensión superficial de la provincia de San José. Posee una población de 

20209 habitantes de acuerdo con el último censo oficial del INEC, y un Índice de 

Desarrollo Social de 45.10, ubicándonos en el puesto 50 a nivel nacional.  

 

Es un cantón dedicado principalmente a las actividades agropecuarias. El 75% de los 

pobladores de Acosta se dedica a actividades agrícolas, y en menor escala a la 

ganadería, sin embargo, otro porcentaje importante de la población trabaja en el Gran 

Área Metropolitana, en labores técnicas, de oficina y servicios; por lo que asociado a 

los resultados de población beneficiada por kilómetro de camino se puede señalar que 

en general es baja; pero debido al desplazamiento de individuos y actividades 

productivas se requiere de una infraestructura vial en buenas condiciones que permita 

la movilidad de la población así como la conectividad, fortaleciendo el desarrollo social 

y económico del cantón. 

 

La conservación y protección de los recursos naturales es una de sus prioridades 

fundamentales por lo que se busca implementar una gestión pública responsable y 

comprometida con la preservación de la biodiversidad, manejando un ambiente sano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuaria
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y ecológicamente equilibrado, todo en apego al “Código de Buenas Prácticas 

Ambientales” y leyes conexas. 

 

El análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico técnico refleja que la condición 

del estado general de los caminos es regular, lo que ha permitido interpretar que se 

han hecho cosas importantes en la atención de la red vial cantonal; pero esto no debe 

quedar ahí, se deberá dar continuidad con el gran compromiso municipal de mejorar 

la condición de los caminos, siendo fundamental establecer políticas generales que 

orienten las metas y objetivos con la finalidad de alcanzar el mejoramiento de la red 

vial cantonal optimizando los recursos.  

 

Capítulo V. Marco de política institucional en materia de gestión vial 

 

5.1. Políticas viales cantonales 

 
 

Las políticas viales cantonales son el instrumento normativo de más alta jerarquía 

emitido por el Concejo Municipal, contienen el conjunto de directrices generales que, 

por su vinculación, guían a los diferentes actores del cantón, Junta Vial Cantonal, 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y al personal municipal, en las acciones de 

gestión para la implementación del Plan Cantonal de Gestión Vial.  

 

Basados en lo anterior, se presentan las políticas de gestión vial que enmarcan el 

presente plan, aprobadas por el Concejo Municipal de Acosta y formuladas desde el 

diagnóstico del cantón y la consulta comunal realizada en el proceso. 
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Tabla 14. Políticas viales cantonales - Año 2022 

Políticas según prioridad Metas Análisis /Viabilidad 

1. Conservar, mejorar y 

mantener el estado de los 

caminos que funcionan como 

líneas conectoras entre centros 

de población, distritales y 

cantonales. 

- Mejorar la superficie de 

ruedo y sistemas de 

drenaje en un 15.45 % 

(13.83 km) de los caminos 

con conexión distrital y 

cantonal durante los cinco 

años. 

 

- Disminuir tiempos de viaje 

en un 15.45% (13.83 km) 

de los caminos que 

funcionan como líneas 

conectoras para que sean 

utilizados como rutas 

alternas en casos de 

emergencia. 

 

 

Financiera: Basados en la Ley 

8114, Ley 9329 y recursos 

provenientes del Impuesto de 

Bienes inmuebles (IBI), existen 

recursos financieros necesarios 

para realizar trabajos de 

mejoramiento y mantenimiento de 

las líneas conectoras.  

 

Ambiental: Acordes con la 

resolución Nª 2373-2016-SETENA 

del Ministerio de Ambiente Y 

Energía, la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental, a las 15 horas 

00 minutos del 21 de diciembre del 

2016 y su modificación mediante 

Resolución Nº 1909-2017-SETENA 

el Ministerio de Ambiente y Energía, 

la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental, de las 07 horas 50 

minutos del 22 de setiembre del 

2017. Proyectos De Muy Bajo 

Impacto, enumera las actividades 

obras o proyectos considerados 

como de muy bajo impacto 

ambiental y que dentro de este 

listado se incluye la “Reparación de 

calles y caminos de acceso ya 

existentes” (artículo 5 numeral 31 y 

32). Se acatará lo establecido en el 

Manual de Buenas prácticas 

ambientales y las leyes 

ambientales. 

 

Económica: Generar condiciones 

desde la gestión vial para el 

desarrollo económico del cantón. 
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Políticas según prioridad Metas Análisis /Viabilidad 

Social: Garantizar que las vías 

contemplen condiciones de 

seguridad, salud, servicios de 

transporte de estudiantes, 

comercio, y atención de situaciones 

de emergencia, además permitirá 

mejorar la vida comunitaria y 

familiar, procurando la restauración 

máxima posible de su calidad de 

vida. 

 

Político-Legal: Existe un interés 

político del cantón por generar el 

crecimiento económico, a través de 

vías de comunicación en buen 

estado de servicio para poder lograr 

una mejor movilización y el 

desarrollo de actividades 

generadoras de ingresos, desde 

una perspectiva de obra pública 

sostenible. 

 

2. Apoyar las actividades 

productivas regionales a través 

del mejoramiento de las 

condiciones de las rutas que dan 

acceso a zonas agrícolas, 

ganaderas, comerciales y 

turísticas, en aquellas vías 

tipificadas como rutas primarias. 

- Mantener en buen estado el 

24.98% (13.72 km) de las 

rutas identificadas como 

primarias (tipo B), en el 

periodo de cinco años. 

 

 

Financiera: Basados en las 

transferencias provenientes de la 

Ley 8114 y Ley 9329 existen 

recursos financieros para realizar 

obras de conservación, 

mantenimiento y mejoramiento de 

las vías que den acceso a las zonas 

agrícolas, ganaderas, comerciales 

y turísticas del cantón, las cuales se 

tipifican como rutas primarias. 

 

Ambiental: Al ser caminos 

existentes, ya impactados, se 

acatará lo establecido en el Manual 

de Buenas Prácticas Ambientales y 

las leyes ambientales, en 

concordancia con la resolución Nª 

2373-2016-SETENA y su 

modificación Resolución Nº 1909-
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Políticas según prioridad Metas Análisis /Viabilidad 

2017-SETENA el Ministerio de 

Ambiente y Energía. 

 

Económica: Crear las condiciones 

viales necesarias para el desarrollo 

las actividades agrícolas, 

ganaderas, comerciales y turísticas 

del cantón.  

 

Social: Garantizar que las vías 

contemplen condiciones de 

seguridad, salud, servicios y 

atención de situaciones de 

emergencia, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 

 

Político-Legal: Existe un interés 

político del cantón por generar el 

crecimiento económico, a través de 

vías de comunicación en buen 

estado de servicio para poder lograr 

una mejor movilización y el 

desarrollo de actividades 

generadoras de ingresos, desde 

una perspectiva de obra pública 

sostenible. 

 

3. Garantizar el mantenimiento 

rutinario y periódico de los 

caminos de la red vial del cantón 

de conformidad a la tipificación 

de jerarquía de los caminos. 

 

 

- En el periodo de cinco 

años, se espera dar el 

mejoramiento y 

mantenimiento al 27,10% 

(78.27km) de los caminos 

del cantón, en cuanto a 

superficie de ruedo y 

sistemas de drenaje. 

 

- Promover que los 

procesos de conservación 

vial participativa. 

 

 

Financiera: Con los recursos de la 

Ley 8114 y Ley 9329 se financiará 

el mantenimiento rutinario y 

periódico de los caminos de la red 

vial cantonal, limitando a 

condiciones meteorológicamente 

aceptadas.    

 

Ambiental: Al ser caminos 

existentes ya impactados se 

acatará lo establecido en el Manual 

de Buenas prácticas ambientales y 

las leyes ambientales. 
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Políticas según prioridad Metas Análisis /Viabilidad 

Económica: Permitir mejorar las 

condiciones de la superficie de 

ruedo de los caminos públicos con 

el objetivo de incentivar el 

desarrollo económico del cantón. 

 

Social: Garantizar que las vías 

contemplen condiciones de 

seguridad, salud, servicios de 

transporte de estudiantes, 

comercio, y atención de situaciones 

de emergencia, además permitirá 

mejorar la vida comunitaria y 

familiar, procurando la restauración 

máxima posible de su calidad de 

vida. 

 

Político-Legal: Existe un interés 

político del cantón por generar el 

crecimiento económico, a través de 

vías de comunicación en buen 

estado de servicio para poder lograr 

una mejor movilización y el 

desarrollo de actividades 

generadoras de ingresos, desde 

una perspectiva de obra pública 

sostenible. 

 

4. Mejorar la red vial cantonal 

con dispositivos de seguridad 

vial en aquellas rutas con mayor 

tránsito promedio diario del 

cantón (TPD) o bien el grado de 

exposición de vulnerabilidad. 

-Atender las rutas con mayor 

TPD o bien el grado de 

exposición de vulnerabilidad., 

utilizando dispositivos 

(señalización vertical y 

horizontal, barandas flex 

beam) que garanticen la 

seguridad de los usuarios, 

utilizando el 2% anual del 

ingreso de la Ley 8114.  

 

 

Financiera: Con los recursos de la 

Ley 8114 y Ley 9329 se podrá 

financiar más obras en materia de 

seguridad vial en las rutas de mayor 

TPD.    

 

Ambiental: Debido al tipo de obras 

y al ser caminos existentes, ya 

intervenidos, se acatará lo 

establecido en el Manual de 

Buenas prácticas ambientales y las 

leyes ambientales. 
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Políticas según prioridad Metas Análisis /Viabilidad 

Económica: Mejorar la seguridad 

vial en las rutas con mayor tránsito. 

 

Social: Garantizar a los usuarios 

buenas condiciones en material de 

seguridad vial de las rutas. 

 

Político-Legal: Interés público por 

generar el desarrollo  económico y 

social en el cantón. 

5. Brindar mantenimiento 

preventivo y correctivo de las 

estructuras de puentes en el 

cantón, con el fin de conservar y 

mantener en buen estado de 

funcionamiento.  

- Elaborar un inventario de 
los 56 puentes que 
existen en el cantón y 
determinar la necesidad 
de intervención. 
 

- Brindar mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los puentes priorizados en 
el inventario de 
necesidades; utilizando el 
5% del presupuesto anual 
del ingreso por la Ley 
8114 y 9329.  
 

 

Financiera: Con los recursos de la 

Ley 8114 y Ley 9329 se podrá 

financiar los trabajos de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los puentes del cantón 

según las necesidades y de bajo la 

disponibilidad de recursos.    

 

Ambiental: Debido al tipo de obras 

y considerando que las obras son 

existentes, se determina que el 

impacto ambiental es muy bajo, por 

lo que se deberá desarrollarse las 

intervenciones en cumplimiento del 

Manual de Buenas prácticas 

ambientales y las leyes 

ambientales. 

 

Económica: Mejorar las 

condiciones de seguridad de las 

estructuras de puentes del cantón. 

 

Social: Garantizar a los usuarios 

estructuras con condiciones 

mínimas aceptables para su uso. 

 

Político-Legal: Existe un interés 

político del cantón por generar el 

crecimiento económico, a través de 

vías de comunicación en buen 

estado de servicio para poder lograr 

una mejor movilización y el 
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Políticas según prioridad Metas Análisis /Viabilidad 

desarrollo de actividades 

generadoras de ingresos, desde 

una perspectiva de obra pública 

sostenible. 

 

Capítulo VI. El Plan de Gestión y Desarrollo Vial Cantonal 
 

6.1. Marco Estratégico del Gobierno Municipal 
 

Dentro del marco estratégico municipal se han establecido lineamientos en relación a 

la administración de los servicios cantonales, donde se incluye la atención y 

mantenimiento de la infraestructura de la Red Vial Cantonal, como aporte al desarrollo 

económico, político y social del cantón Acosta. A continuación, se hace mención de 

los principales aspectos estratégicos municipales que se vinculan con el presente plan: 

 

Tabla 15. Lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Municipal  

 

Visión Misión Valores Objetivos en materia vial 

Ser un gobierno local 
con un equipo humano 
motivado que ofrece 
servicios de calidad 
para un desarrollo 
sostenible en lo social, 
ambiental, económico 
y 
cultural del cantón. 

Somos un gobierno 
local enfocado a la 
modernización e 
innovación que brinda 
oportunidades 
equitativas y 
sostenibles a la 
población mediante el 
empoderamiento de 
las personas 
colaboradoras y la 
sostenibilidad de los 
servicios. 

 Compromiso 

 Participación 

 Honestidad 

 Identidad 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Voluntad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proyecto para dotar al 
cantón de Acosta con 
infraestructura cantonal y 
comunal que asegure la 
accesibilidad a toda la 
población, que incluya la 
coordinación para el 
cumplimiento de la ley 7600 
en locales comerciales e 
infraestructura pública. 

 
2. Notificar y dar cumplimiento 

a los propietarios que deban 
cumplir con la ley 7600 en 
cuanto a construcción de 
aceras. 

 
3. Al menos 5 acciones 

realizadas al año en el 
marco del proyecto para la 
construcción y 
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Visión Misión Valores Objetivos en materia vial 

 

 

mantenimiento de puentes y 
de la red vial cantonal, 
desde una perspectiva de 
obra pública sostenible. 

 
4. Mantener la calidad de las 

vías que posee el cantón y 
mejorar la red vial en 
aquellas comunidades que 
lo requieren para poder 
lograr una mejor 
movilización y el desarrollo 
de actividades generadoras 
de ingresos. 

 
5. Proyecto para la 

construcción y 
mantenimiento de puentes y 
de la red vial cantonal, 
desde una perspectiva de 
obra pública sostenible.  
 

 

Fuente: Plan Estratégico Municipal 2019-2023 y Plan de Desarrollo Humano Local 2019-
2030. 

 
 

6.2. La Planificación estratégica de la Red Vial del cantón 

 
La planificación estratégica de la red vial cantonal define el marco para la atención y 

mantenimiento de la infraestructura de la red vial cantonal, en miras de mejorar el 

desarrollo socioeconómico del cantón. 
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Tabla 16. Planificación estratégica para el Plan Cantonal de Gestión Vial 

Visión Misión Valores Políticas Objetivos Estratégicos 

Consolidar la 

conectividad y 

transitabilidad en 

la red vial cantonal 

para fortalecer el 

desarrollo 

socioeconómico 

del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollamos 

buenas prácticas 

de mejoramiento y 

mantenimiento 

para la 

conservación para 

el buen estado de 

la red vial cantonal. 

 Compromiso 

 Participación 

 Honestidad 

 Identidad 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Voluntad 

Conservar, mejorar y 

mantener el estado de los 

caminos que funcionan 

como líneas conectoras 

entre centros de población, 

distritales y cantonales. 

-Lograr que las rutas consideradas 

como líneas conectoras sean 

atendidas y mejoradas 

adecuadamente.  

 

-Mejorar la conectividad de los 

caminos a nivel distrital y cantonal. 

 

-Disminuir tiempos de viaje y utilizarlos 

como rutas alternas en casos de 

emergencia. 

 

Apoyar las actividades 

productivas regionales a 

través del mejoramiento de 

las condiciones de las rutas 

que dan acceso a zonas 

agrícolas, ganaderas, 

comerciales y turísticas, en 

aquellas vías tipificadas 

como rutas primarias. 

-Brindar el mantenimiento rutinario y 

periódico a las rutas de acceso a las 

zonas productivas del cantón para 

apoyar el incentivo del desarrollo 

económico y social. 

 

- Contar con rutas en buen estado que 

permitan la accesibilidad a las zonas 

de producción agrícola, ganaderas, 

comerciales y turísticas del cantón. 

  

Garantizar el mantenimiento 

rutinario y periódico de los 

caminos de la red vial del 

cantón de conformidad a la 

-Brindar mantenimiento a todos los 

caminos del cantón, mejorando las 

condiciones de la superficie de ruedo y 

los sistemas de drenaje según se 

requieran. 
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Visión Misión Valores Políticas Objetivos Estratégicos 

tipificación de jerarquía de 

los caminos. 

 

-Promover la conservación vial 

participativa para el enriquecimiento 

de los procesos de mejora vial. 

 

Mejorar la red vial cantonal 

con dispositivos de 

seguridad vial en aquellas 

rutas con mayor tránsito 

promedio diario del cantón 

(TPD) o bien el grado de 

exposición de 

vulnerabilidad. 

-Colocar dispositivos de seguridad vial 

(barandas flex beam, señales 

verticales, reductores de velocidad, 

demarcación horizontal) en las vías del 

cantón que presente mayor tránsito 

promedio diario o bien en aquellos 

puntos de las vías que presenten 

condiciones de riesgo para los 

usuarios.  

 

-Garantizar la seguridad de los 

usuarios a través de los dispositivos de 

seguridad vial. 

 

   Brindar mantenimiento 

preventivo y correctivo a las 

estructuras de puentes en el 

cantón, con el fin de 

conservar y mantener en 

buen estado de 

funcionamiento.  

-Ofrecer el mantenimiento preventivo y 

correctivo de las estructuras de 

puentes del cantón. 

 
-Priorizar la atención de aquellas 
estructuras que cuenten con un 
estudio del estado del puente o 
aquellos que se identifiquen su 
urgencia.  

 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021- 2022 
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Los aspectos mencionados conforman el marco estratégico general para el Plan 

Cantonal de Gestión Vial del cantón Acosta. 

 

Tabla 17. Propuesta de valores y su descripción 

Valores Descripción 

1. Compromiso 

Somos un municipio altamente comprometido con la mejora en el 

desempeño, productividad y calidad, en pro del desarrollo 

socioeconómico del cantón. 

2. Participación 

Fomentamos una cultura participativa, inclusiva e integradora de 

esfuerzos, donde el resultado representa el aporte de todas las 

personas colaboradoras y la ciudadanía. 

3. Honestidad 

Tener prácticas éticas en cada una de las actividades que realizamos 

según el ordenamiento legal y normativo, así como estar dispuestos 

a rendir cuentas de lo ejecutado. 

4. Identidad 

Ser un Gobierno Local promotor en la integración de los componentes 

ambiental, social, cultural, económico y de accesibilidad, en las 

gestión vial. 

5. Solidaridad 

Nos proponemos atender el bien común en nuestra dinámica de 

trabajo y con la sociedad, para alcanzar los objetivos de forma 

responsable en beneficio de la colectividad. 

6. Respeto 

Procurar una convivencia armónica en el trabajo, mejorando la 

comunicación laboral y comunal, generando confianza y compromiso 

en las personas trabajadoras y la comunidad. 

7. Tolerancia 

Comprometidos en atender y respetar las ideas y principios de la 

comunidad en general, buscando siempre la comprensión y la 

concertación, propiciando un ambiente agradable para el trabajo 

satisfactorio, dentro del marco legal vigente. 

8. Voluntad 

Contamos con la voluntad de ofrecer soluciones oportunas y eficaces 

de los usuarios internos y externos a la institución. 

Fuente: Elaboración propia UTGVM 2021, 2022 

 



PLAN CANTONAL DE GESTIÓN VIAL, ACOSTA 2022-2026 

Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Acosta 

 

63 
 

 

Otro elemento de importancia es el análisis FODA de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial, el cual se enmarca como una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la 

información necesaria para la toma de decisiones, así como la implantación de 

acciones, medidas correctivas y/o proyectos de mejora. 

 

Dentro del proceso se establecen las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas -Análisis FODA-, considerando los factores económicos, políticos, sociales 

y culturales que representan las influencias externas hacia la Municipalidad y desde el 

ámbito de la Unidad Técnica de Gestión Vial como instancia administrativa de gestión 

y ejecución de proyectos y obras de infraestructura vial, que inciden sobre su quehacer 

interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de 

los objetivos institucionales.  
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Análisis FODA de la UTGVM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Experiencia, compromiso y disposición 

del personal e institucional. 

 Personal calificado –tanto operativo 

como administrativo y profesional-   

 Comunicación interna. 

 Confiabilidad, respeto y credibilidad 

dentro del municipio. 

 Se cuenta con el Inventario de Caminos 

actualizado. 

 Maquinaria y equipo básica para la 

atención de la red vial -en condiciones 

aceptable en su gran mayoría-.  

 El cantón cuenta con varias fuentes de 

extracción de materiales. 

 Buena coordinación con las 

comunidades y su organización 

comunal. 

 Buena relación con la administración y el 

Concejo Municipal. 

OPORTUNIDADES 

 Mejorar los procesos de capacitación del 
personal -operativo, administrativo y 
profesional-  

 Mejorar la comunicación interna entre 
los demás departamentos. 

 Capacidades distritales.  

 Presupuestos participativos 

 Capacidad de materializar convenios 
con instituciones homologas, 
asociaciones y grupos organizados.  

 Coordinación con instituciones públicas 
para desarrollar proyectos de 
infraestructura vial (INDER, DINADECO, 
CNE, MOPT, entre otros) 

 Coordinación con instituciones para la 
atención de emergencias. 

 Mejorar procesos logísticos. 

 Mejorar en los sistemas de control. 

 Recursos hídricos y naturales 

 Aprovechamiento de nuevas tecnologías 
(herramientas de información digital, 
equipos, aplicaciones y sistemas). 

 Respeto a los deberes y obligaciones de 
los propietarios (aplicación de la Ley de 
caminos –limpieza de orillas, descuaje, 
limpieza de desagües y alcantarillas – 

 Optimización de tiempos de traslado. 

 Donación de material (lastre) en las 
comunidades – aplicación de la Ley de 
extracción de material – 

 Zona con alta proyección de turismo 
rural. 
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Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021-2022. 

 

DEBILIDADES 

 Poca capacitación y retroalimentación 
de información. 

 Falta de asesoría legal dentro del 
municipio. 

 Mejorar la comunicación y 
retroalimentación en el personal 
operativo. 

 Mejorar los procesos de mantenimiento 
y procedimientos logísticos en equipo y 
maquinaria. 

 Ausencia de procedimiento en materia 
ambiental. 

 Ausencia de equipos básicos de 
verificación y/o laboratorios. 

 Software para el manejo de expedientes 
y solicitudes.  

 Falta de un sistema institucional de 
salud ocupacional. 

 Falta de un plan regulador. 

 Aplicación de procedimientos 
reglamentarios por incumplimiento 
(multas). 

 Limitación de recurso humano para 
procesos ordinarios y extraordinarios 
(falta de recurso para inspección de 
obra, peones de cuadrillas). 

 Sistema de comunicación 
(telecomunicación por medio de radio 
frecuencia). 

 Entorno económico desfavorable 

 

AMENAZAS 

 Población con poca cultura tributaria. 

 Carencia de asesoría legal. 

 Clima (deterioro de las superficies de 
ruedo con material expuesto, retraso en 
ejecución de obra, probabilidad de 
eventos extraordinarios que produzcan 
emergencias debido a las zonas 
propensas a deslizamientos, 
hundimientos, inundaciones, colapso de 
puentes y alcantarillas, entre otros.) 

 Fuga de personal calificado. 

 Cambio de legislación debido al cambio 
de gobierno de turno y la situación fiscal 
nacional. 

 Alto costo de los materiales de la 
construcción. 

 Variación en los precios internacionales 
del petróleo (cambio en precios de 
combustibles y sus derivados –emulsión 
y mezcla asfáltica- 

 Conflictos de poder político que afecten 
la aprobación y ejecución de obras.  

 Burocracia (asignación de recursos) 

 Orografía irregular del cantón.  

 Red vial con gran cantidad de caminos 
con tipo de superficie de ruedo en 

material granular y tierra. 
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6.3. Criterios y priorización de caminos 

6.3.1. Metodología utilizada para la priorización de caminos 

 
La priorización de los caminos está directamente relacionada con las políticas viales 

cantonales aprobadas por el Concejo Municipal; es decir, cada política vial determina 

uno o varios indicadores del inventario de camino para la priorización. Utilizando la 

metodología de criterios ponderados, se asigna un porcentaje general (100%), el cual 

se distribuye entre cada criterio según el grado de relevancia de cada uno. 

 

6.3.2. Relación de las políticas con los criterios de priorización 

 
 
Tal como se mencionó anteriormente, las políticas viales cantonales fueron aprobadas 

por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria 03-2022 del 08 de abril del 

2022, mediante acuerdo número 1, establecen la pauta para la priorización y 

jerarquización de los caminos, según los criterios de tipo de superficie de ruedo, estado 

de superficie de ruedo, estado del sistema de drenajes, estado de camino, Tránsito 

Promedio Diario (TPD), Índice de Viabilidad Técnico Social (IVTS), jerarquía 

(conectividad), accesibilidad a servicios básicos, población beneficiada (viviendas por 

kilómetro), turismo, nivel de producción y comercio.  
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La clasificación de criterios se muestra a continuación: 

Tabla 18. Matriz de criterios utilizados para la priorización caminos 

 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021-2022 
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Tabla 19. Políticas y sus criterios de priorización 

Políticas según prioridad Criterios asociados Comentario 

1. Conservar, mejorar y 

mantener el estado de 

los caminos que 

funcionan como líneas 

conectoras entre centros 

de población, distritales y 

cantonales. 

 

Jerarquía 15%, Tipo de 

superficie de ruedo 12%, 

Estado de la superficie 

de ruedo 8%, Estado del 

sistema de drenaje 10%, 

Estado del camino 5%, 

Tránsito Promedio 

Vehicular con 10%. 

Accesibilidad a los 

servicios básicos 5% 

Tomando en cuenta la política 

general, los caminos por su 

condición de jerarquía son los que 

presenta mayor TPD, y a su vez 

cuentan con mejores condiciones de 

superficie de ruedo y sistemas de 

drenaje, que permiten una correcta 

conectividad y accesibilidad a los 

servicios básicos, por tal condición 

cuentan con mayor puntaje según los 

criterios asociados.  

2. Apoyar las actividades 

productivas regionales a 

través del mejoramiento 

de las condiciones de las 

rutas que dan acceso a 

zonas agrícolas, 

ganaderas, comerciales 

y turísticas, en aquellas 

vías tipificadas como 

rutas primarias. 

Tipo de superficie de 

ruedo 12% Nivel de 

producción 10%, 

Turismo 4%, Comercio 

6%, Índice de Viabilidad 

Técnico Social (IVTS) 

7%. 

Con el objetivo de mejorar las 

actividades productivas regionales 

del cantón se han utilizado criterios 

de priorización enfocados al 

mejoramiento de las rutas de acceso 

a zonas agrícolas, ganaderas, 

comerciales y turísticas, el cual 

asigna una puntuación relacionada a 

la política general. 

3. Garantizar el 
mantenimiento rutinario 
y periódico de los 
caminos de la red vial del 
cantón de conformidad a 
la tipificación de 
jerarquía de los caminos. 
 

Tipo de superficie de 

ruedo 12%, Estado del 

sistema de drenaje 10%, 

Estado de superficie de 

ruedo 8%, Estado del 

camino 5%, Tránsito 

Promedio Vehicular  

10%, Índice de 

Viabilidad Técnico Social 

(IVTS) 7%. 

Con el fin de garantizar el 

mantenimiento de los caminos será 

necesario enfocarse en los criterios 

que determinen la condición y estado 

de la superficie de ruedo, así como la 

de los sistemas de drenaje, 

considerando aspectos técnicos y 

sociales.  

4. Mejorar la red vial 
cantonal con dispositivos 
de seguridad vial en 
aquellas rutas con mayor 
tránsito promedio diario 
del cantón (TPD) o bien 
el grado de exposición 
de vulnerabilidad. 

Tránsito Promedio 

Vehicular (TPD) 10%, 

Población beneficiada 

8%, Accesibilidad a 

servicios básicos 5%, 

Índice de Viabilidad 

Técnico Social (IVTS) 

7% 

Basados en la política, se desea 

mejorar las condiciones de seguridad 

vial en los caminos que presenten 

mayor flujo de vehículos según el 

tránsito promedio diario, así como en 

los sitios donde se presenta mayor 

población ya que existe gran 

interacción entre los diferentes 
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 usuarios de la vía o en las zonas 

donde se presentan condiciones de 

riesgo. 

5. Brindar mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
las estructuras de 
puentes en el cantón, 
con el fin de conservar y 
mantener en buen 
estado de 
funcionamiento. 

Tránsito Promedio 

Vehicular (TPD) 10%, 

Población beneficiada 

8%, Accesibilidad a 

servicios básicos 5%, 

Índice de Viabilidad 

Técnico Social (IVTS) 

7%, Estado del camino 

5% 

 

De conformidad con la política vial, 

se brindará un plan de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de las estructuras de 

puentes teniendo en cuenta la 

priorización de condición de deterioro 

según su estudio técnico o bien 

urgencias, el tránsito promedio diario 

y las condiciones del camino, que 

permita garantizar la seguridad de 

los usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021-2022. 

Según la metodología empleada, se utilizaron criterios de priorización con base al tipo 

y estado de superficie de ruedo, estado de los sistemas de drenaje, estado del camino, 

tránsito promedio diario, índice de vialidad técnico social, jerarquía, accesibilidad a 

servicios básicos, población beneficiada, turismo, nivel de producción y comercio. A 

cada uno de éstos se le asignó un porcentaje de acuerdo con el impacto que guarda 

con respecto a la vialidad el cantón. 

 

Al final, a cada camino le es asignado un puntaje general según los criterios, lo que 

permite enlistarlos según su prioridad, de existir dos o más caminos con la misma 

calificación se priorizará según el Índice de Vialidad Técnico Social (IVTS) en primera 

instancia y el Tránsito Promedio Diario (TPD) en segunda instancia. (Ver detalle en 

anexo 2). 
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6.4. Disponibilidad futura de recursos para la red vial del cantón 
 

Con la información suministrada por el departamento contable, referente a los datos 

históricos de los ingresos para la inversión en caminos municipales de los últimos cinco 

años (2017-2021), se han identificado las diferentes fuentes de financiamiento para la 

intervención vial. Esta información permite realizar un análisis del estado actual para 

proyectar los recursos con lo que dispondría el municipio para la atención de la Red 

Vial Cantonal. 

 

Tabla 20. Histórico de ingresos para inversión en caminos municipales, 2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021

Ley 8114 y 9329 1 025 023 842,52     990 722 638,31        1 719 797 547,97  1 143 906 889,02  1 151 055 406,09 

IBI 34 131 683,00          -                            130 979 070,31     50 451 582,31       41 137 600,73      

Partidas específicas
19 723 348,00          10 735 877,60          1 127 620,00         9 299 645,00         21 796 926,30      

Minist. Trabajo 85 100 000,00          20 350 000,00          25 900 000,00       -                         5 180 000,00        

Comisión Nacional 

de Emergencias
-                            -                            55 139 310,00       15 763 500,00       36 910 000,00      

Préstamo MOPT-

BID
-                            -                            -                         -                         492 649 803,34    

DINADECO -                            -                            219 870 776,50     53 146 452,00       -                        

TOTALES 1 163 978 873,52     1 021 808 515,91     2 152 814 324,78  1 272 568 068,33  1 748 729 736,46 

Ingresos según año (colones)
Origen

TOTAL DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PERIODO 2017-2021 7 359 899 519,00                              

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021-2022 

Conociendo los datos históricos de la tabla 20, se observa que, en los últimos cinco 

años, además del ingreso proveniente de la Ley 8114 y 9329, se han obtenido 

diferentes fuentes de financiamiento para el mantenimiento y obras viales, siendo 

significativo los recursos provenientes de la Préstamo del Gobierno de Costa Rica con 

el Banco Interamericano de Desarrollo (Proyecto MOPT-BI), DINADECO y la Comisión 

Nacional de Emergencias (CNE) a través del Fondo Nacional de Emergencias para los 

estudios básicos que permitirán desarrollar las obras de reconstrucción y rehabilitación 

los cuales se esperan que se inicie la etapa constructiva en el año 2022.  
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Tabla 21. Proyección de ingresos para invertir en la red vial cantonal 2022 – 2026 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021-2022 

 

Como muestra el flujo de ingresos, se analiza la proyección de ingresos para la 

inversión en la Red Vial Cantonal durante el próximo quinquenio. Ahí se observa un 

aumento gradual en el ingreso anual proveniente del impuesto único de combustible 

(Ley 8114 y 9329)1, recursos importantes para la conservación, mantenimiento y 

mejoramiento de los caminos del cantón.  

 

Es importante visibilizar la proyección de aporte proveniente del Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER) mismo que se encuentra en la etapa de firma del convenio específico 

para el proyecto “Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los distritos 

de Cangrejal y Sabanillas del cantón de Acosta mediante la optimización del camino 

principal código C-1-12-079 “CRUCE LA PALMA – BREÑON – SABANILLAS” (LÍNEA 

CONECTORA NO. 6)”; así también, se establece un importante aporte para la 

construcción de varios muros de contención para la reconstrucción de las afectaciones 

producidas por el paso de la Tormenta Tropical NATE, en el año 2017, dichos 

proyectos son financiados por la Comisión Nacional de Emergencias provenientes del 

Fondo Nacional de Emergencias. 

 

                                                             
1 Según comunicado del Banco Central de Costa Rica en oficio CP-BCCR-0014-2022, en su informe de 

Política Monetaria (IPM) para abril 2022, proyecta un crecimiento económico con una variación del 
Producto Interno Bruto de 3.4% para el 2022 y de 3.9 en el 2023. 

2022 2023 2024 2025 2026

Ley 8114 y Ley 9329 1 264 736 352,15 1 307 737 388,12 1 358 739 146,26   1 411 729 972,96 1 466 787 441,91 

IBI 73 700 132,40       49 978 213,07       40 000 000,00         40 000 000,00       40 000 000,00       

Ministerio de Trabajo 5 800 000,00         5 997 200,00         6 231 090,80           6 474 103,34         6 726 593,37         

INDER 458 499 834,60     305 666 557,00     -                                  -                                -                                

Comisión Nacional de 

Emergencias 
608 471 323,46     371 915 045,85     

-                                  -                                -                                

TOTALES 2 411 207 642,61 2 041 294 404,04 1 404 970 237,06   1 458 204 076,31 1 513 514 035,28 

TOTAL DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS EN EL QUINQUENIO 2022-2026

Origen
Ingresos según año (colones)

8 829 190 395,30                            
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Por su parte, se proyecta los aportes del impuesto de bienes inmuebles a través del 

programa de presupuestos participativos los cuales son promovidos por los Concejos 

de Distrito para las diferentes inversiones, en nuestro caso se contemplan todos 

aquellos recursos que se proyectan sean destinados al mejoramiento de la red vial 

cantonal. 

6.5. Proyección de costos fijos en materia vial del cantón 
 

Los costos fijos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal son una erogación 

obligatoria para la administración, el mantenimiento y conservación de la Red Vial 

Cantonal, estos son indispensables para su buen funcionamiento de la gestión vial; de 

ellos se pueden mencionar: las remuneraciones, servicios, materiales y suministros, 

adquisición de bienes, los cuales serán destinados directa e indirectamente a la 

atención de la red vial cantonal. 

 

Según la información financiero contable de la Unidad Técnica de Gestión Vial, 

aportada por el Departamento de Contabilidad Municipal, a continuación, se detallan 

los costos fijos de los últimos cinco años. 

 

Tabla 22. Histórico de costos fijos para la inversión en caminos municipales, 
2017-2021 

Fuente: Departamento de Contabilidad Municipal y UTGVM, 2022 

 
Es importante mencionar que para el quinquenio 2017-2021 la Unidad Técnica de 

Gestión Vial tuvo un crecimiento en la maquinaria y equipo, en el cual se logró adquirir: 

2017: Compactadora Bomag, Camión FUSO para el transporte de personal y 

materiales, pick up L200, así como una estación total de topografía; en el 2018: una 

2017 2018 2019 2020 2021

Remuneraciones 233 419 951,98     272 978 365,31     287 739 563,10     284 993 945,57     264 534 257,91     

Servicios 46 299 362,41        71 286 382,77        57 971 740,88        54 436 918,25        88 038 075,88        

Materiales y suministros 275 589 311,28     324 905 592,52     250 181 744,21     248 077 069,25     195 584 360,73     

Bienes duraderos 469 715 216,85     321 054 924,71     1 123 904 499,78  545 828 628,54     601 224 101,27     

Transferencias corrientes -                                 497 376,00             -                                 10 570 327,41        1 674 610,30          

TOTALES 1 025 023 842,52  990 722 641,31     1 719 797 547,97  1 143 906 889,02  1 151 055 406,09  

DETALLE
Egresos según año (colones)
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vagoneta 12 m3; 2019: una vagoneta 12 m3 y un camión KIA para transporte de 

funcionarios y una donación por parte de IFAM de un vehículo; 2020: un Back Hoe 

CAT, dos motocicletas y un Drone y en el año 2021: un Back Hoe CAT y una niveladora 

CAT.   Equipos que han permitido mejorar los tiempos de respuesta en el 

mantenimiento de los caminos de la Red Vial Cantonal. 

 
Teniendo en cuenta los datos históricos de las erogaciones de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial de los últimos cinco años, se estableció para el próximo quinquenio una 

estimación de costos fijos considerando los recursos de la Ley 9329 y la Ley 8114: 

 

Tabla 23. Estimación de costos fijos para la inversión en caminos municipales, 

 2022-2026 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021-2022 

 

Según las proyecciones para el periodo 2022-2026, los costos fijos proyectados 

contemplan remuneraciones básicas considerando el comportamiento histórico, se 

prevé un crecimiento promedio de 3.9%2 para cumplir con las obligaciones legales e 

inclusive para considerar posibles contrataciones de personal en el área de campo. 

 

En lo que respecta a servicios estos son: seguros, viáticos, servicios básicos, servicios 

jurídicos, generales. En lo que respecta al rubro de servicios para el año 2025 se 

proyecta ¢25,000,000.00 de gestión y apoyo para la contratación de una empresa 

                                                             
2Según comunicado del Banco Central de Costa Rica en oficio CP-BCCR-0014-2022, en su informe de 

Política Monetaria (IPM) para abril 2022, proyecta un crecimiento económico con una variación del 
Producto Interno Bruto de 3.4% para el 2022 y de 3.9 en el 2023. 

 

2022 2023 2024 2025 2026

Remuneraciones 302 763 184,60 314 570 948,80 326 839 215,80     339 585 945,22 352 829 797,08 

Servicios 25 176 966,04    26 158 867,72    27 179 063,56       53 239 047,04    55 315 369,87    

Materiales y 

suministros
6 850 000,00      7 117 150,00      7 394 718,85         7 683 112,89      7 982 754,29      

Bienes duraderos 183 800 000,00 7 000 000,00      255 000 000,00     200 000 000,00 7 000 000,00      

Transferencias / 

Amortizaciones
-                             39 000 000,00    77 000 000,00       77 000 000,00    77 000 000,00    

Imprevistos 

/contingencias 
20 000 000,00    20 000 000,00    20 000 000,00       20 000 000,00    20 000 000,00    

TOTALES 538 590 150,64 413 846 966,51 713 412 998,21     697 508 105,14 520 127 921,24 

DETALLE
Egresos según año (colones)
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especialista para la elaboración del levantamiento y actualización de la red vial 

cantonal, de forma previa para contar con datos actualizados para el próximo 

quinquenio. 

 

Se proyecta los rubros de materiales y suministros para la sostenibilidad del servicio 

los cuales contemplan: artículos de limpieza, útiles y materiales de oficina, tintas, 

pintura y diluyentes, equipo de protección personal (zapatos, uniformes y materiales 

de resguardo), combustibles y lubricantes (para la flota vehicular). Este rubro se 

considera por su comportamiento que se mantendrá estable y se plantea un 

crecimiento del 3.9% anual según los datos de la variación del Producto Interno Bruto 

(PIB) establecido en el Informe de Política Monetaria (IPM) del Banco Central de Costa 

Rica al mes de abril del 2022 (CP-BCCR-0014-2022).  

 

En lo que respecta a bienes duraderos para el año 2022, se proyecta la inversión de 

¢183,800,000.00 para la compra de dos equipos de transporte (vagonetas) y al menos 

dos equipos de cómputo. Para el año 2023 se planifica adquirir un crédito en primera 

instancia con Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) o bien alguna 

institución bancaria para la compra de un terreno y la construcción de un nuevo plantel 

que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y espacio para el resguardo de 

la maquinaria y equipo; así como también que contemple las instalaciones de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial. Para año 2024 se proyecta invertir ¢250,000,000.00 la 

adquisición de un quebrador de piedra móvil para suministrar material competente a 

los caminos del cantón, esta inversión se debe a la disminución de las fuentes de 

extracción que se encuentran en las diferentes comunidades lo que genera la 

necesidad irrefutable de buscar alternativas para dotar a la red vial material de calidad 

y la cantidad necesaria, permitiendo contar con agregado granular, así como otros 

materiales para la construcción como arena y piedra y ¢5,000,000.00 para la 

renovación de otros equipos de cómputo.  Para el año 2025 se proyecta 

¢200,000,000.00 para la adquisición de una excavadora de no menor a 14 toneladas 

para realizar trabajos en los cauces de los ríos donde se tramitará la regencia para la 

extracción de materiales para ser utilizados en el quebrador anteriormente citado, así 
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como la atención preventiva y mantenimiento de los cauces de dominio público que 

puedan verse afectados por las emergencias y amenazas hidrometeorológicas.  Se 

recomienda que en caso de contar con recursos adicionales se valore la compra de un 

tractor de oruga.  

 

Dentro de la estimación de costos fijos, se cuenta con una reserva anual de 

¢20,000,000.00 para atención de situaciones de prevención, mitigación y atención de 

emergencias en las vías del cantón (alquiler de maquinaria y equipo) para la 

rehabilitación de los caminos, esto en dado caso de sobrepasarse la capacidad 

instalada del municipio; o bien, debido a la magnitud del evento se activarían los 

protocolos establecidos por la Comisión Nacional de Emergencias para la atención por 

primer impacto. 

 

Como aspecto a considerar, la estimación de costos fijos para la inversión en caminos 

municipales no contempla los costos de mantenimiento y reparación de maquinaria y 

equipo (producción y transporte), no contempla combustibles y lubricantes, materiales 

para la construcción, herramientas, repuestos y accesorios de la maquinaria y equipo 

municipal, ya que estos costos fueron contemplados en las normas de intervención por 

administración.  

 

Conociendo la proyección de ingresos para la invertir en la red vial cantonal del periodo 

2022-2026, y considerando los datos históricos y la estimación futura de los costos 

fijos, se obtienen la disponibilidad de recursos para la ejecución del Plan Cantonal de 

Gestión Vial, el cual desglosa de la siguiente manera: 
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Tabla 24. Proyección de presupuesto disponible para la ejecución de la propuesta de 
intervención del PCGV 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2021-2022 

 

Se entenderá por: 

Ingreso proyectado: Corresponde a la proyección de la transferencia de recursos 

provenientes de la Ley 8114 y 9329. 

Costos fijos y administrativos: Se consideran las remuneraciones básicas, servicios 

(seguros, viáticos, servicios básicos, servicios jurídicos, generales), materiales y 

suministros, bienes duraderos, transferencias y/o amortizaciones; todo con el fin de 

mantener la sostenibilidad del mantenimiento de la red vial cantonal.   

Imprevistos y contingencias: Rubro utilizado para la atención de situaciones de 

emergencia, eventos imprevisibles. 

 

6.6. Costos por kilómetro según tipo de intervención 

 

Las normas de calidad corresponden a la acción de llevar a un camino de una 

condición actual a una condición en el futuro a través de un grupo de tareas. Las 

normas de calidad establecidas por el municipio fueron elaboradas con base a la 

experiencia de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, y ajustadas a la realidad 

del municipio, formuladas a partir de los resultados del análisis de la condición del tipo 

de superficie de ruedo de la red vial cantonal durante la etapa de diagnóstico. 

 

A su vez, las normas de intervención para el cantón Acosta se obtienen del análisis de 

las normas de calidad, mismas que establecen las condiciones actuales de las rutas y 

qué nivel de mejoramiento o mantenimiento corresponde en un futuro. Para ello, se 

2022 2023 2024 2025 2026

Ingreso proyetado (+) 1 264 736 352,15 1 307 737 388,12 1 358 739 146,26 1 411 729 972,96 1 466 787 441,91  

Costos fijos y 

administrativos (-)
518 590 150,64     393 846 966,51     693 412 998,21     677 508 105,14     500 127 921,24     

Imprevistos 

/contingencias (-)
20 000 000,00       20 000 000,00       20 000 000,00       20 000 000,00       20 000 000,00        

Disponible para

propuesta de

intervención

726 146 201,51   893 890 421,61   645 326 148,05   714 221 867,82   946 659 520,67   

DETALLE
ESTIMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA INVERSIÓN VIAL
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tomó como base los costos unitarios de actividades por kilómetro establecidos en los 

contratos de Conservación de la Red Vial Nacional del año 2018, recopilación 

elaborada por Lanamme-UCR, ajustadas por la municipalidad a los costos del mercado 

local y aplicados a cada norma de calidad, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 25. Resumen de costos por Km según normas de calidad, ejecutado por 
administración y por contrato 

 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2022 

En el anexo 3 se detallan ampliamente las normas de intervención que componen cada 

norma de calidad, por tipo de intervención y ajustadas a las capacidades instaladas 

del municipio. Cabe indicar que los costos asociados a la intervención de drenajes se 

encuentran dentro de cada norma de calidad detallada en el anexo 3. 

 

 

Tipo 

superficie Estado

Tipo 

superficie Estado

Asfalto Bueno Asfalto Bueno 2 619 393,03₡              2 982 911,70₡              

Asfalto Regular Asfalto Bueno 62 954 360,10₡            71 539 045,57₡            

Asfalto Malo Asfalto Bueno 96 843 439,07₡            98 196 125,99₡            

Asfalto Regular Asfalto Regular 4 733 410,53₡              5 378 875,61₡              

Lastre Bueno Asfalto Bueno 227 145 787,73₡          260 446 554,44₡          

Lastre Regular Asfalto Bueno 174 635 910,85₡          201 439 974,92₡          

Lastre Malo Asfalto Bueno 182 277 307,84₡          210 262 315,08₡          

Lastre Regular Lastre Bueno 37 452 706,07₡            42 637 195,13₡            

Lastre Malo Lastre Bueno 45 094 103,06₡            51 320 600,80₡            

Lastre Bueno Lastre Bueno 10 814 571,00₡            12 359 509,71₡            

Lastre Regular Lastre Regular 11 313 037,50₡            12 929 185,71₡            

Tierra Malo Asfalto Bueno 267 146 381,59₡          305 942 475,83₡          

Tierra Bueno Asfalto Bueno 244 970 837,08₡          281 011 397,26₡          

Tierra Malo Lastre Bueno 78 389 343,31₡            88 832 042,84₡            

Tierra Regular Lastre Bueno 44 992 075,21₡            51 203 997,54₡            

Tierra Malo Tierra Bueno 11 313 037,50₡            12 929 185,71₡            

Tierra Regular Tierra Bueno 13 057 944,10₡            14 923 364,69₡            

Concreto Regular Concreto Regular 490 876,14₡                  561 001,31₡                  

Costo Norma de 

intervención/ km 

equivalente 

(contrato)

Costo Norma de 

intervención/ km 

equivalente (Adm.)

Actual Meta
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6.7. Escenarios de intervención 

 

Partiendo de las políticas viales cantonales aprobadas por el Concejo Municipal y 

asociadas a los criterios de priorización de los caminos de la Red Vial Cantonal, se 

han establecido escenarios de intervención (anexo 4) que busca el bien común de la 

colectividad.   

 

Considerando la realidad vial del cantón, se han establecido los siguientes escenarios 

de intervención:  

 

Escenario 1: Líneas Conectoras de la red vial cantonal 

El desarrollo de este escenario fue amparado en la primera política vial cantonal, la 

cual establece mejorar y mantener el buen estado de los caminos que funcionan como 

líneas conectoras (jerarquía “A”) entre centros de población, distritales y cantonales. 

Estas rutas cuentan con características especiales de conectividad entre las diferentes 

comunidades del cantón, comprendidas en once líneas conectoras (11 caminos), 

sumando 89,530 km de longitud; siendo utilizada la metodología de cálculo aplicada a 

las normas de intervención, las cuales cumplen con las normas de calidad ajustadas 

a la realidad del cantón. 

 

Escenario 2: Rutas Primarias de la red vial cantonal 

En este escenario se ha dado énfasis a las rutas primarias (jerarquía “B”), ya que son 

vías que distribuyen el tránsito entre actividades productivas regionales, por ello resulta 

importante mejorar la condición de estas rutas que dan acceso a zonas agrícolas, 

ganaderas, comerciales y turísticas del cantón, según lo establecido en la segunda 

política vial. Además, permiten la conexión a centros de población y acceso a centros 

de salud y/o educativos. Este escenario cuenta con 54.930 km para un total de 14 

caminos con jerarquía “B”, cuya metodología de cálculo se basa en las normas de 

intervención según las normas de calidad aplicadas. 

 

 



PLAN CANTONAL DE GESTIÓN VIAL, ACOSTA 2022-2026 

Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Acosta 

 

79 
 

Escenario 3: Mantenimiento de la red vial cantonal 

El planteamiento del escenario de mantenimiento (jerarquía “C”) fue enfocado en la 

atención de los caminos secundarios y terciarios de la red vial cantonal, compuesta 

por 291 caminos, para un total de 295.089 km. En éste escenario se utiliza la misma 

metodología basada en las normas de intervención.  

 

Escenario 4: Seguridad Vial 

En cumplimiento a la cuarta política vial aprobada por el Concejo Municipal, este 

escenario se centra en mejorar con dispositivos (señalización vertical, horizontal y 

colocación de barandas flex-beam) de seguridad vial en las rutas con mayor Tránsito 

Promedio Diario del cantón (TPD), por lo que considerando el acuerdo municipal se 

estableció un monto fijo (2% del presupuesto anual) para la aplicación correcta de la 

señalización horizontal y vertical. Esto garantiza que, en el periodo de los cinco años, 

la inversión en seguridad vial sea sostenible y permanente, garantizando el 

cumplimiento de la política vial. 

 

Escenario 5: Mantenimiento de Puentes 

La quinta política vial, establece la necesidad de incorporar el escenario para el 

mantenimiento y reparación de las estructuras de puentes existentes del cantón (56 

estructuras), para tal efecto se acordó asignar el 5% del presupuesto anual 

correspondiente a los recursos de la Ley 8114 y 9329, permitiendo atenderlos de forma 

correctiva y preventiva para lograr extender la vida útil de dichas estructuras. La 

priorización de intervención debe darse en aquellos puentes que cuenten con su 

respectiva evaluación técnica, considerando las capacidades operativas, técnicas, 

legales y financieras.  

 

Para los escenarios 1, 2 y 3, identificada cada una de las normas de intervención, se 

determina la cantidad de kilómetros asociada a cada uno de los escenarios 

propuestos, por lo que se multiplica el costo individual de cada norma por la cantidad 
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de kilómetros a intervenir, resultando así un costo total anual consecuente con los 

trabajos propuestos para los próximos cinco años.   

 

Es importante considerar que los costos asociados a cada norma de intervención 

variarán con el paso del tiempo por lo que es necesario que los montos económicos 

sean proyectados a años posteriores, según el año de ejecución en el que sean 

planteados en el escenario.  

 

Por tal condición el municipio ha considerado el crecimiento económico de acuerdo 

con la variación del Producto Interno Bruto obtenido del informe de Políticas 

Monetarias (IPM) para abril 2022 (oficio CP-BCCR-0014-2022) del Banco Central de 

Costa Rica el cual se estima en 3.4% para el 2022 y de 3.9% en el 2023. 

 

Con base a lo anterior, se presenta un resumen de los escenarios de intervención 

propuestos con su respectivo presupuesto anual y sus proyecciones a cinco años, 

mismos que se detallan ampliamente en el anexo 4. 

 

Tabla 26. Resumen de los escenarios de intervención y el presupuesto anual requerido 
para su ejecución 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2022 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 LINEAS CONECTORAS 1 292 045 617,67₡                    1 342 435 396,76₡                   1 394 790 377,23₡                    1 449 187 201,95₡                    1 505 705 502,82₡                     

2 PRIMARIAS 695 879 734,59₡                       680 758 246,06₡                      707 307 817,65₡                       734 892 822,54₡                       763 553 642,62₡                        

3 MANTENIMIENTO 1 744 951 430,09₡                    1 838 027 148,05₡                   1 909 710 206,82₡                    1 984 188 904,88₡                    2 061 572 272,18₡                     

4 SEGURIDAD VIAL 25 294 727,04₡                         25 294 727,04₡                        25 294 727,04₡                         25 294 727,04₡                         25 294 727,04₡                          

5

MANTENIMIENTO DE 

PUENTES 63 236 817,61₡                         63 236 817,61₡                        63 236 817,61₡                         63 236 817,61₡                         63 236 817,61₡                          

3 821 408 327,01₡           3 949 752 335,51₡          4 100 339 946,36₡           4 256 800 474,02₡           4 419 362 962,27₡            

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 LINEAS CONECTORAS 1 476 108 667,97₡                    1 533 676 906,03₡                   1 593 490 305,36₡                    1 655 636 427,27₡                    1 720 206 247,93₡                     

2 PRIMARIAS 796 009 748,00₡                       778 966 067,92₡                      809 345 744,57₡                       840 910 228,60₡                       873 705 727,52₡                        

3 MANTENIMIENTO 1 237 454 342,39₡                    1 305 268 816,35₡                   1 356 174 300,19₡                    1 409 065 097,90₡                    1 464 018 636,72₡                     

4 SEGURIDAD VIAL 25 294 727,04₡                         25 294 727,04₡                        25 294 727,04₡                         25 294 727,04₡                         25 294 727,04₡                          

5

MANTENIMIENTO DE 

PUENTES 63 236 817,61₡                         63 236 817,61₡                        63 236 817,61₡                         63 236 817,61₡                         63 236 817,61₡                          

3 598 104 303,02₡           3 706 443 334,95₡          3 847 541 894,77₡           3 994 143 298,42₡           4 146 462 156,82₡            

Distribución anual de escenarios por Contratación

TOTAL

Costo
Descripción cortaEscenario

Distribución anual de escenarios por Administración

TOTAL

Costo
Escenario Descripción corta
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6.8. Propuesta de intervención 

 
La propuesta de intervención es la combinación de escenarios de inversión de tal 

forma que resulte una propuesta factible para el municipio, por sus condiciones y sus 

aspiraciones para con la red vial cantonal. (Ver detalle en anexo 5). 

 

Es por ello que, con las políticas definidas dentro del marco del plan para la 

conservación vial, se estableció para cada una de ellas un escenario correspondiente 

para su atención dentro de los próximos 5 años. Es importante recordar que, para la 

atención anual de acuerdo a los escenarios, se cuenta con un respectivo presupuesto, 

el cual resulta del presupuesto asignado menos los costos fijos, imprevistos y 

contingencias, obteniendo un total denominado Presupuesto Disponible. 

 

La propuesta de intervención se basa en los escenarios propuestos y las políticas 

generales aprobadas por el Concejo Municipal, siendo el primer escenario las Líneas 

Conectoras, en donde se busca llevar a cabo intervenciones de tipo mejoramiento y 

mantenimiento, trabajando en el cambio de las rutas que funcionan como líneas 

conectoras, el mejoramiento de la superficie de ruedo existente, sin dejar de lado que 

también se incluye construcción de cuneta revestida y la construcción de pasos de 

alcantarilla con el fin de mejorar también los sistemas de drenaje. Dicho escenario 

establece al culminar los cinco años de vigencia del plan, se intervendrán bajo dicho 

escenario un aproximado del 15.45% de la totalidad de los kilómetros de caminos 

identificados como líneas conectoras. 

 

El segundo escenario establecido es el de Rutas Primarias, el cual dispone recursos 

durante los cinco años para la atención de las rutas de la Red Vial Cantonal 

catalogadas con una jerarquía “B”, las cuales son las calles principales y vías de 

acceso a zonas productivas y agrícolas, de esta forma se incentiva el desarrollo 

económico y social del cantón. Están conformadas tanto por superficie de ruedo en 

asfalto como en material granular (lastre).  

 



PLAN CANTONAL DE GESTIÓN VIAL, ACOSTA 2022-2026 

Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Acosta 

 

82 
 

Este escenario pretende atender aproximadamente el 24,98% del kilometraje total de 

las rutas catalogadas con jerarquía “B” mediante intervenciones de rehabilitación y 

mejoramiento de caminos. 

 

El tercer escenario corresponde a Mantenimiento, mismo que está acorde con la 

tercera política de “Garantizar el mantenimiento rutinario y periódico en la red vial del 

cantón”, por lo que propone realizar un mantenimiento rutinario de 27,10 % para una 

longitud de 78,27 kilómetros de caminos, pudiendo este aumentar dependiendo de las 

condiciones de la superficie de los caminos, el cual podrá permitir aumentar la cantidad 

de kilómetros por el tipo de intervención.  

 

El cuarto escenario enfocado a la Seguridad Vial, en donde se destinará anualmente 

un 2% del presupuesto correspondiente para la implementación de la seguridad en la 

red vial del cantón. 

 

Por último, El quinto escenario enfocado al Mantenimiento preventivo y correctivo 

de las estructuras de puentes del cantón, en donde se destinará anualmente un 5% 

del presupuesto ordinario, para el mantenimiento correctivo y preventivo de las 

estructuras de puentes, priorizando aquellas que cuenten con estudios técnicos y 

dependiente con las disponibilidades presupuestarias, legales y técnicas 

 

La combinación de los anteriores escenarios forma la propuesta de intervención, 

misma que se resume a continuación: 
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Tabla 27. Resumen del presupuesto anual requerido para la ejecución de la propuesta 

de Intervención 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2022 

 

6.9. Análisis de la viabilidad de los proyectos 

 
Con el objeto de valorar el éxito o fracaso del Plan Cantonal de Gestión Vial a partir de 

la factibilidad financiera, política, social, técnica, organizacional, ambiental, tecnológica 

y jurídica, se presenta el siguiente cuadro diagnóstico, en el cual se detalla 

puntualmente la vialidad por cada eje:  

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 LINEAS CONECTORAS 193 341 236,23₡                       334 099 268,17₡                      166 410 048,82₡                       194 337 256,09₡                       348 327 223,25₡                        

2 PRIMARIAS 191 851 199,87₡                       159 536 913,50₡                      166 096 470,84₡                       175 727 300,17₡                       177 702 534,62₡                        

3 MANTENIMIENTO 252 422 220,77₡                       311 722 695,30₡                      224 288 083,73₡                       255 625 766,92₡                       332 098 218,15₡                        

4 SEGURIDAD VIAL 25 294 727,04₡                         25 294 727,04₡                        25 294 727,04₡                         25 294 727,04₡                         25 294 727,04₡                          

5

MANTENIMIENTO DE 

PUENTES 63 236 817,61₡                         63 236 817,61₡                        63 236 817,61₡                         63 236 817,61₡                         63 236 817,61₡                          

726 146 201,51₡                       893 890 421,61₡                      645 326 148,05₡                       714 221 867,82₡                       946 659 520,67₡                        

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Escenario Descripción corta
Costo

TOTAL
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Tabla 28. Análisis de viabilidad del PCGV 

 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2022 

 

Eje de viabilidad Análisis 

Financiera 

Considerando proyecciones realizadas sobre los recursos provenientes de la Ley 

8114, la Ley 9329, recursos del impuesto de bienes inmuebles (IBI) y demás 

ayudas provenientes de instituciones del Estado, muestra que existe la viabilidad 

financiera necesaria para la ejecución de la propuesta de intervención del PCGV. 

Política 

Las políticas viales cantonales aprobadas por el Concejo Municipal en la sesión 

extraordinaria 3-2022 del 08 de abril del 2022, mediante acuerdo número 1, han 

establecido la pauta para la priorización y jerarquización de los caminos, por lo 

que el plan resulta políticamente viable.  

Técnica 

Siendo la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, el departamento encargado 

del mantenimiento, conservación y desarrollo de la red vial cantonal, compuesta 

por el personal profesional y técnico en el área administrativa y operativa, existe 

la capacidad instalada para la ejecución del presente PCGV. 

Social 

En el proceso de elaboración del PCGV se establecieron mecanismos de 

participación ciudadana, como la consulta comunal, en donde se presentaron los 

alcances del proyecto, logrando identificar de esta forma las líneas orientadoras 

para las políticas. Esto enriqueció el proceso de formulación del PCGV y le da 

una mayor legitimidad social; así también, se tendrá una estrecha relación con 

las comunidades y Consejos de Distrito para su efectiva ejecución.  

Organizativa 

Existe la capacidad organizativa del Gobierno Local para manejar la ejecución el 

presente plan en sus diferentes etapas, considerando las áreas técnicas, legales 

y financieras correspondientes.  

Ambiental 

Acordes con la resolución Nª 2373-2016-SETENA del Ministerio de Ambiente Y 

Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a las 15 horas 00 minutos del 

21 de diciembre del 2016 y su modificación mediante Resolución Nº 1909-2017-

SETENA el Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental, de las 07 horas 50 minutos del 22 de setiembre del 2017. Proyectos 

de muy bajo impacto, enumera las actividades obras o proyectos considerados 

como de muy bajo impacto ambiental y que dentro de este listado se incluye la 

“Reparación de calles y caminos de acceso ya existentes” (artículo 5 numeral 31 

y 32). Se acatará lo establecido en el Manual de Buenas prácticas ambientales y 

las leyes ambientales. 

Tecnológica 
A nivel organizativo, se cuenta con los aspectos tecnológicos básicos para el 

correcto desarrollo del PCGV. 

Jurídica 

El PDCSVC cumple con el ordenamiento jurídico costarricense y sólo podrá 

realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento. 
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Considerando el análisis realizado en la tabla 28, se concluye que el PCGV, está 

debidamente justificado para su ejecución, por lo que su viabilidad es posible.   

 

Capítulo VII. Mecanismo para el seguimiento y monitoreo 
 

El seguimiento y monitoreo es un instrumento de apoyo para mejorar la eficiencia y 

efectividad, así también es un aspecto esencial de todo proceso el cual permite 

determinar el progreso de las actividades y toma de decisiones para resolver 

problemas, haciendo los ajustes necesarios en los objetivos y actividades. 

 

Con dicho instrumento, permitirá que la Unidad Técnica de Gestión Vial realice una 

autoevaluación de los avances del cumplimiento de las metas y objetivos de forma 

anual en el mes de enero de cada año; mismo que brindará insumos importantes para 

la rendición de cuentas de la Junta Vial Cantonal y la Alcaldía. 

7.1. Proyección de cumplimiento según propuesta de intervención 

aprobados por el Concejo. 

 

Considerando la propuesta de intervención y su distribución anual aprobado por el 

Concejo Municipal, se logrará visualizar el avance de cumplimiento de las políticas 

generales, las metas propuestas con su indicador y la programación en kilómetros por 

cada año comprendido en el periodo 2022-2026. 

 

Dicha información se detalla en la Matriz de proyección, seguimiento, monitoreo y 

evaluación del Plan Cantonal de Gestión Vial 2022-2026 (Tabla 29). 
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Tabla 29. Matriz de proyección, seguimiento, monitoreo y evaluación del PCGV 2022-2026 

Fuente: Elaboración propia UTGVM, 2022 
 
* La programación está dada en porcentaje de kilómetros de camino.

Conservar, mejorar y mantener el estado de los 

caminos que funcionan como líneas conectoras 

entre centros de población, distritales y cantonales.

Líneas Conectoras

Mejorar las condiciones del camino, en cuanto a la superficie

de ruedo y sistemas de drenaje que permitan en un 15,45%

(13,83 km) durante los cinco años.

15.45%  de kilómetros de rutas 

que se encuentran en buen 

estado

18,1 20,8 16,3 16,3 28,6 100,0

Apoyar las actividades productivas regionales a 

través del mejoramiento de las condiciones de las 

rutas que dan acceso a zonas agrícolas, 

ganaderas, comerciales y turísticas, en aquellas 

vías tipificadas como rutas primarias.

Primarias

Mantener en buen estado el 24.98% (13.72 km) de las rutas

identificadas como primarias (tipo B), en el periodo de cinco

años.

24,98%  de kilómetros de rutas 

que se encuentran en buen 

estado

23,3 22,6 17,8 18,2 18,1 100,0

Garantizar el mantenimiento rutinario y periódico de 

los caminos de la red vial del cantón de 

conformidad a la tipificación de jerarquía de los 

caminos.

Mantenimiento 

Rutinario

En el periodo de cinco años, se espera dar el mejoramiento y

mantenimiento al 27,10% (78.27km) de los caminos del

cantón, en cuanto a superficie de ruedo y sistemas de

drenaje.

27,10%  de kilómetros de la red 

vial cantonal 
17,9 23,8 19,7 17,2 21,5 100,0

Mejorar la red vial cantonal con dispositivos de 

seguridad vial en aquellas rutas con mayor tránsito 

promedio diario del cantón (TPD) o bien el grado 

de exposición de vulnerabilidad.

Seguridad Vial

Atender las rutas con mayor TPD o bien el grado de

exposición de vulnerabilidad., utilizando dispositivos

(señalización vertical y horizontal, barandas flex beam) que

garanticen la seguridad de los usuarios, utilizando el 2%

anual del ingreso de la Ley 8114. 

2% del presupuesto anual 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo de 

las estructuras de puentes en el cantón, con el fin 

de conservar y mantener en buen estado de 

funcionamiento. 

Mantenimiento de 

puentes

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los puentes

priorizados en el inventario de necesidades; utilizando el 5%

del presupuesto anual del ingreso por la Ley 8114 y 9329. 

5% del presupuesto anual 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

Política Meta 

2026

Meta 

2022

Indicador

PROGRAMACIÓN EN KILÓMETROS

Escenario Meta Meta 

2023

Meta 

2024

Meta 

2025

Total 

General



 

 

87 
 

 

Bibliografía 
 

Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Csota Rica, 07 de noviembre de 1949.   

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley General de Caminos Públicos 5060 del 

8 de agosto de 1972. 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. Primera Ley especial para la transferencia de competencias: 

Atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. Ley 88001. 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 

Atención Plena y Exclusiva de la Red Via Cantonal, 9329 y sus reformas. 15 de octubre 

del 2015. 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias,  Ley 8114, 09 

de julio del 2001. 

Poder Ejecutivo, Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 

Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, Decreto Ejecutivo No. 40137-MOPT, 

23 de febrero del 2017. 

Poder Ejecutivo, Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación 

y Eficiencia Tributarias, Decreto Ejecutivo No. 40138-MOPT, 23 de febrero del 2017. 

Poder Ejecutivo, Oficialización de la Norma Técnica para el Desarrollo y la Conservación de la 

Red Vial Cantonal, Decreto Ejecutivo No. 40139-MOPT, 23 de febrero del 2017. 

Bull, A. (2003). Mejoramiento de la Gestión Vial con Aportes especificos de Sector Privado. 

Santiago, Chile: CEPAL. 

Caja Costarricense del Seguro Social (2013). Inventario y Análisis de Áreas de Salud, Sectores, 

Ebais, Sedes y Puestos de Visita Periódica en el Ámbito Nacional al 30 De Junio Del 2013. 

Gerencia Médica, Dirección Proyección de Servicios de salud (DPSS), Área Análisis y 

Proyección de Servicios de Salud. Recuperado de 

http://intranet/Organizacion/GM/proyeccion/SitePages/aapss.aspx 



 

 

88 
 

CEPAL. (1994). Caminos: Un nuevo enfoque para la Gestión y conservación de Redes Viales. 

Santiago, Chile. 

CNE. (SFI) Mapas de la CNE.    (http://www.cne.go.cr/index.php/prevencie-desastres-

menuprincipal-93/mapas-de-amenazas) 

INEC. (2011) Censo 2011 

MEP. Base de datos de Matrículas. www.mep.go.cr 

MIDEPLAN. (1999). OFICIO N° DM 57-99 Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica. San José, Costa Rica. 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). (2019). El Plan Nacional 

de Desarrollo e Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022”.San José, Costa Rica. 

MIDEPLAN. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-

2035 como política pública sectorial del sector transporte Decreto Ejecutivo No. 37738, 15 

de julio del 2013. 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). (2017). Índice de 

Desarrollo Social 2017. 

MOPT. Decreto No. 38578-MOPT- 21-10-2014: Manual de especificaciones técnicas para realizar 

el inventario y evaluación de la Red Vial Cantonal 

Municipalidad de Acosta. (2019) Plan Cantonal de Desarrollo Acosta 2019-2030. 

Municipalidad de Acosta. (2019) Plan Estratégico Municipal 2019-2023,  

 

Rojas, Carlos E. MOPT. SF. Presentación sobre políticas para la implementación del Plan de 

Conservación, Desarrollo y Gestión Vial Cantonal. 

SINAC. (2007) Mapas de Vacíos de Conservación. Archivos .shp generados por el proyecto 

GRUAS II 



 

 

89 
 

SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, CR).  2007. Vacíos de Conservación en 

Costa Rica. Archivo vectorial y poligonal (escala desconocida). GRUAS II: Propuesta de 

Ordenamiento Territorial para la Conservación de la Biodiversidad de Costa Rica. Análisis 

de Vacíos en la Representatividad e Integridad de la Biodiversidad Terrestre. San José, 

C.R. 

SINAC (2007). Enlaces entre Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica. Archivo vectorial y 

poligonal (escala desconocida). GRUAS II: Propuesta de Ordenamiento Territorial para la 

Conservación de la Biodiversidad de Costa Rica. Análisis de Vacíos en la 

Representatividad e Integridad de la Biodiversidad Terrestre. San José, C.R. 

Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, y sus reformas 

Universidad de Costa Rica, Observatorio del Desarrollo. (2012) Indice de Competitividad 

Cantonal, Costa Rica. 2006-2011. 

 

 

Créditos  
 
Elaboración: Unidad Técnica de Gestión Vial 

Bach. Nelson Castro Meza, Promotor Social. 
Ing. Carlos Alberto Vargas Masis, Director  
 
Revisión: 

Norman Eduardo Hidalgo Gamboa, Alcalde. Municipalidad de Acosta 
 
Recomendación: Junta Vial Cantonal  
Norman Eduardo Hidalgo Gamboa, Alcalde. Municipalidad de Acosta 
Norberth Hidalgo Víndas, representante de las Asociaciones de Desarrollo 
Ebert Azofeifa Castro, representante de los Concejos de Distrito 
Eddy Calderón Jiménez, representante del Concejo Municipal 
Ing. Carlos Alberto Vargas Masis, Director UTGM 
 
Aprobación 
Concejo Municipal 
 
 



 

 

90 
 

 

 
Anexos 

 

Anexo 1. Base de datos, lista de caminos y caracterización, 2021 

Anexo 2. Priorización de caminos según criterio y ponderación 

Anexo 3. Normas de Intervención 

Anexo 4. Detalle de Escenario de Intervención 

Anexo 5. Detalle de Propuesta de Intervención 

Anexo 6. Informe y Registro fotográfico de la Consulta Comunal 



PLAN DE CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y SEGURIDAD VIAL CANTONAL 

Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Acosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

LISTA DE CAMINOS 

BASE DE DATOS 



Id Código De A Nombre
Longitud 

(Km)

Superficie 

de Ruedo

Estado de 

superficie de 

ruedo (base 3)

Estado de 

superficie de 

ruedo (base 5)

Estado del 

sistema de 

drenajes 

(base 3)

Estado del 

sistema de 

drenajes 

(base 5)

Estado de 

camino
TPD IVTS Jerarquía

Accesibilidad a servicios 

básicos

Población 

beneficiada 

(rango)

Turismo
Nivel de 

producción
Comercio IRI FWD

Nota 

Q
PCI Tipo intervención

001 C1-12-001

(ENT. N301) SAN 

IGNACIO, PIZZA 

EXPRESS

(ENT. C069 Y 

C062) CRUCE 

GUATIL PLANTEL 

DE BUSES

SAN IGNACIO - 

GUATIL
12,48 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Alto 77 A Centros educativos o de salud Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación

002 C1-12-002

(ENT. N209) CRUCE 

DE CHIRRACA, LOS 

PUENTES

LIMITE 

CANTONAL 

PURISCAL, 

PUENTE DE 

FIERRO

AGUA BLANCA - 

BAJOS DE 

JORCO - 

TOLEDO

14,27 Granular Malo Buena Bueno Regular Regular Medio 73 A Centros educativos o de salud Baja Media Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

003 C1-12-003

(ENT. N209) 

CHIRRACA, 

SUPER/LICORERA 

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

MIN PADILLA 0,105 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 56 C Centros educativos o de salud Muy Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación

004 C1-12-004

(ENT. C005) ALTO 

LOS PADILLA, CASA 

CHISCO PADILLA

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

TAJO TOÑO 

BADILLA
0,501 Asfáltico Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 60 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

005 C1-12-005

(ENT. N209) 

CHIRRACA, FRENTE 

LICORERA

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

ALTO LOS 

PADILLA
1,46 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 68 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

006 C1-12-006
(ENT. N209) 

CHIRRACA

FIN DE CAMINO, 

CASA 

PROPIEDAD 

PRIVADA

ESCUELA 

CHIRRACA
0,3 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 50 C Centros educativos o de salud Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación

007 C1-12-007
(ENT. C005) ALTO 

LOS PADILLA

FIN DE CAMINO, 

FINCA LA 

MONTAÑA

ALTO LOS 

PADILLA, A LAS 

CATARATAS

1,66 Granular Regular Regular Malo Mala Malo Bajo 36 C Otros sitios de interés Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

008 C1-12-008

(ENT. N209) 

PUENTE QUEB. 

CHIRRACA

(ENT. C007) 

ALTO LOS 

PADILLA, A LAS 

CATARATAS

CHIRRACA DE 

LA SELVA
0,872 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 47 C Otros sitios de interés Muy Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

009 C1-12-009
(ENT. N209) CRUCE 

LA MINA

(ENT. C002) 

AGUA BLANCA, 

PUENTE RIO 

JORCO

LA MINA 1,35 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 65 B NA Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación

010 C1-12-010

(ENT. C009) AGUA 

BLANCA, SALON 

COMUNAL

FIN DE CAMINO, 

PLAZA DE 

DEPORTES AGUA 

BLANCA

LOS ZUÑIGA - 

PLAZA DE 

DEPORTES 

AGUA BLANCA

0,24 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 61 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Rehabilitación

011 C1-12-011
(ENT. N209) EL 

HIGUERON

(ENT. N209) LOS 

PUENTES, 

CHIRRACA

EL HIGUERON 0,305 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 42 A NA Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mejoramiento

012 C1-12-012

(ENT. N301) SAN 

LUIS, 

COOPECARAIGRES

(ENT. C001) 

PUENTE DE 

TURRUJAL

SAN LUIS 

(COOPECARAIG

RES) - PUENTE 

TURRUJAL

0,64 Asfáltico Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno Medio 67 B Otros sitios de interés Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Rehabilitación

013 C1-12-013

(ENT. N209) 

PUENTES 

CHIRRACA, GRUTA 

SAN MARTIN

FIN DE CAMINO, 

POSTE 502-31-

03-01

BARRIO SAN 

MARTIN 

(PUENTES, 

CHIRRACA)

1 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 57 C NA Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación

014 C1-12-014

(ENT. N301) SAN 

LUIS, FRENTE 

RESTAURANTE 

DONDE CACHI

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

GEOVANNY 

SANCHEZ (SAN 

LUIS)

0,158 Asfáltico Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 59 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Rehabilitación

015 C1-12-015

(ENT. C 001) 

TURRUJAL, BAR 

DEPORTIVO 

TURRUJAL

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA 

CANCHA 

TURRUJAL
0,265 Asfáltico Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno Bajo 70 B Otros sitios de interés Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación

016 C1-12-016

(ENT. C001) 

TURRUJAL, 

TERMINAL DE 

BUSES

FIN DE CAMINO, 

ALCANTARILLA 

EN 0+790

BARRIO SAN 

MARTIN 

(TURRUJAL)

0,79 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 65 B NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

017 C1-12-017

(ENT. N301) 

POZOS, ROPA 

AMERICANA SURA

(ENT. N209 Y 

C030) LA 

ORTIGA, SODA 

BETY

POZOS - LA 

ORTIGA
0,55 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 67 A Otros sitios de interés Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Rehabilitación

018 C1-12-018

(ENT. C077) 

CUADRANTES SAN 

IGNACIO, PLANTEL 

MUNIC.

(ENT. C020 Y 

C023) TABLAZO, 

SALON 

COMUNAL

SAN IGNACIO - 

TABLAZO
2,41 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Medio 77 A Centro de salud y educativo Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación

019 C1-12-019
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

URBANIZACION 

CERRO VERDE  

(TABLAZO)

CUADRANTE 

URBANIZACION 

CERRO VERDE 

(TABLAZO)

0,437 Granular Regular Regular Regular Regular Regular -- B NA Muy Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación

020 C1-12-020

(ENT. C018 Y C023) 

TABLAZO, SALON 

COMUNAL

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

LOS GRANADO 0,857 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 40 C Otros sitios de interés Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

021 C1-12-021
(ENT. C018) 

TABLAZO ARRIBA

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

VICO BONILLA 0,525 TSB Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 60 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación

022 C1-12-022
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)
BARRIO ABARCA

CUADRANTE 

BARRIO 

ABARCA

0,226 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno -- B Otros sitios de interés Muy Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación



023 C1-12-023

(ENT. C018 Y C020) 

TABLAZO, SALON 

COMUNAL

LIMITE 

CANTONAL 

ASERRI, RIO 

JORCO

TABLAZO - 

JORCO
2,69 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Medio 71 A Centro de salud y educativo Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento periodico 

024 C1-12-024
(ENT. N 301) SAN 

LUIS

(ENT. C 001) 

OCOCA, PLAZA 

DE DEPORTES

LA ESCALERA - 

ALTO LA VIGIA
5,09 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 63 B Otros sitios de interés Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

025 C1-12-025
(ENT. C218) CALLE 

VIEJA LA ESCALERA

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRE

BARRIO LOS 

ANGELES (SAN 

LUIS)

1,04 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 57 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

026 C1-12-026

(ENT. N301)  SAN 

LUIS, 

ABASTECEDOR 

MORA

(ENT. C024) SAN 

LUIS, FRENTE A 

CEMENTERIO

DRECHURA, 

CEMENTERIO 

SAN LUIS

0,21 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 60 B NA Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Rehabilitación

027 C1-12-027
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

BARRIO SAN 

FRANCISCO, SAN 

LUIS

CUADRANTE 

BARRIO SAN 

FRANCISCO, 

SAN LUIS

0,338 Asfáltico Regular Regular Regular Regular Regular -- B NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

028 C1-12-028

(ENT. N301) SAN 

LUIS, CRUCE 

BOMBA 

COOPECARAIGRES

(ENT. N301) SAN 

LUIS, TALLER
SAN GERARDO 0,308 Asfáltico Regular Regular Regular Regular Regular Medio 59 B NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Rehabilitación

029 C1-12-029

(ENT. N301) SAN 

LUIS, 

APARTAMENTOS

FIN DE CAMINO, 

FIN DE ASFALTO

BARRIO SANTA 

LUCIA, SAN LUIS
0,09 Asfáltico Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 59 C NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Rehabilitación

030 C1-12-030

(ENT. N209) LA 

ORTIGA, SODA 

BETY

LIMITE 

CANTONAL 

ASERRÍ, EST. 

1+950

LA MINILLA - 

POTRERILLOS
1,95 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 75 B NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

031 C1-12-031

(ENT. C023) 

ANTIGUO 

BENEFICIO 

COOPEJORCO

LIMITE 

CANTONAL 

ASERRI, RIO 

JORCO

JORCO - 

CEDRAL 

(ASADA)

1,19 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 57 B NA Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

032 C1-12-032

(ENT. C018) 

TABLAZO, FRENTE 

A RECIBIDOR DE 

CAFÉ

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRE

BARRIO EL 

COYOL, 

TABLAZO

0,471 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 54 C NA Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

033 C1-12-033
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

BARRIO SAN 

FRANCISO, 

POTRERILLOS

CUADRANTE 

BARRIO SAN 

FRANCISO, 

POTRERILLOS

0,894 Granular Regular Regular Regular Regular Regular -- C NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

034 C1-12-034

(ENT. C001) 

TURRUJAL, FRENTE 

ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRE

BARRIO SAN 

ROQUE, 

TURRUJAL

0,824 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 57 C NA Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

035 C1-12-035

(ENT. C016) 

BARRIO SAN 

MARTIN

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

BARRIO CLARI, 

TURRUJAL
0,323 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 51 C NA Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

036 C1-12-036

(ENT. C018) 

TABLAZO ABAJO,  

FRENTE SUPER EL 

PUENTE

(ENT. C020) LOS 

GRANADOS, 

FRENTE A LA 

PLAZA

BARRIO LOS 

BONILLA
1,97 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 63 B NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

037 C1-12-037
(ENT. C031) CALLE 

CEDRAL (ASADA)

(ENT. C0203) 

MARIO RIVAS
CARAGRAL 7,06 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 61 A Otros sitios de interés Muy Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

038 C1-12-038
(ENT. N301) SAN 

LUIS, CHARLIES BAR

(ENT. N301) 

PARAISO DEL 

RIO

POZOS - LLANO 

DE LA MEZA - 

PARAISO DEL 

RIO

8,45 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 70 A Otros sitios de interés Baja Media Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

039 C1-12-039

(ENT. N301) SAN 

LUIS, FRENTE 

EMPACADORA

(ENT. C038) LA 

VEREDA

BARRIO 

ESQUIPULAS - 

MATAMONTE

1,46 Asfáltico Regular Regular Regular Regular Regular Medio 78 B Centro de salud y educativo Alta Media Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

040 C1-12-040

(ENT. N209) LA 

ORTIGA, 

EBANISTERIA 

MANUEL MASIS

FIN DE CAMINO, 

POSTE SN

MAQUINA 

VIEJA, LA 

ORTIGA

0,36 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 60 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

041 C1-12-041 (ENT. C038) POZOS
(ENT. C030)  

POTRERILLOS

BARRIO EL 

CORRAL
1,69 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 63 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

042 C1-12-042 (ENT. C001) OCOCA

(ENT. C 

002)AGUA 

BLANCA

ALTO LOS 

MORA
1,91 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Medio 71 B NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

043 C1-12-043

(ENT. N209)  

CHIRRACA, 40 M 

SUR SALON 

COMUNAL

FUN DE 

CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

BARRIO LOS 

MORA, 

CHIRRACA 

(CALLE CONEJA)

0,495 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 63 C NA Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación

044 C1-12-044

(ENT. C161) 

BARRIO SAN JUAN, 

POR DONDE CUYO 

MORA

FIN DE 

CAMINO,PORTO

N PROPIEDAD 

PRIVADA

LOS MENDIETA 

(CRUCE CUYO 

MORA)

0,825 Granular Bueno Buena Regular Regular Regular Bajo 30 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

045 C1-12-045

(ENT. C002) BAJOS 

DE JORCO, FRENTE 

A B. EL BECERRO

(ENT. C001) 

OCOCA, FRENTE 

A PLAZA DE 

DEPORTES

BAJO VARGAS 3,65 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 74 B Otros sitios de interés Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

046 C1-12-046

(ENT. C 045) 

FRENTE A LA 

ESCUELA DE 

OCOCA

(ENT. C 002) 

LAGUNILLAS

CUESTA 

BARTOLO, 

OCOCA - 

LAGUNILLAS

1,5 Concreto Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 65 B NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

047 C1-12-047 (ENT. C001) OCOCA

(ENT. C046) 

CUESTA 

BARTOLO

BARRIO ZAPOTE 

- CASA ANDE
0,778 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 56 B NA Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario



048 C1-12-048

(ENT. N209) 

CHIRRACA, FRENTE 

PLANTEL IVO 

MONGE

FIN DE CAMINO, 

PORTONES 

PROPIEDAD 

PRIVADA

LOS MONGE, 

CHIRRACA
0,515 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 65 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

049 C1-12-049

(ENT. C045) 

OCOCA, FRENTE A 

FABRICA DE BOLIS

FIN DE CAMINO, 

LA CUEVA DEL 

SAPO

BARRIO LA 

UNION OCOCA
0,845 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 53 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

050 C1-12-050

(ENT. N209) 

BARRIO CORAZÓN 

DE JESUS

(ENT. C040) 

CALLE LOS 

ZÚÑIGA, AGUA 

BLANCA

BARRIO 

CORAZÓN DE 

JESUS - AGUA 

BLANCA

0,75 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 68 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

051 C1-12-051

(ENT. N209) 

CHIRRACA, 

ROTULO BARRIO 

ISABEL

(ENT. C002) 

AGUA BLANCA

TEMPA (BARRIO 

ISABEL, 

CHIRRACA)

0,972 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Medio 52 B NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

052 C1-12-052 (ENT. C073) LA PITA
(ENT. C002) 

BAJOS DE JORCO

CEMENTERIO 

BAJO CERDAS 

(LA PITA)

0,907 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 28 B NA Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

053 C1-12-053
(ENT. N209 Y C058) 

LA FILA

LIMITE 

CANTONAL 

MORA

SAN CRISTOBAL 

"CHARCALILLO"
1,55 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Medio 74 B NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

054 C1-12-054
(ENT. C002) BAJOS 

DE JORCO

LIMITE 

CANTONAL 

MORA

LOS 

BERMUDEZ, 

BAJOS DE 

JORCO

1,94 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 52 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

055 C1-12-055

(ENT. C 073) 

PUENTE DE 

LAGUNILLAS

(ENT. C 002) 

LAGUNILLAS 

EL CACAO, 

LAGUNILLAS
1,25 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 53 B NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

056 C1-12-056

(ENT. N209) LA 

FILA, PULPERÍA 

LINDA VISTA

(ENT. N209) 

FRENTE 

BENEFICIO LOS 

ANONOS

LOS PADILLA, LA 

FILA
0,51 Asfáltico Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno Bajo 71 A NA Muy Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

057 C1-12-057

(ENT.  C002) BAJOS 

DE JORCO, FRENTE 

A SALON 

COMUNAL

(ENT. C054) LOS 

BERMUDEZ

MEMO 

VALVERDE
0,58 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 65 B NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

058 C1-12-058

(ENT. N209) LA 

FILA, CONTIGUO 

BAR LINDA VISTA

(ENT. N209) 

CEMENTERIO 

PALMICHAL

CEMENTERIO 

PALMICHAL
1,09 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Medio 74 B Otros sitios de interés Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

059 C1-12-059
(ENT. C001) 

GUAITIL

(ENT. C002) 

BAJO CALVO

GUATIL - BAJO 

CALVO
2,22 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 74 B NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

060 C1-12-060
(ENT. C 002) 

TOLEDO, ESCUELA

(ENT. C 059) BAR 

LUCRE, GUATIL

TOLEDO - BAR 

LUCRE GUATIL
2,29 Granular Regular Regular Malo Mala Malo Bajo 45 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

061 C1-12-061

(ENT. C002) 

TOLEDO, EST 

12+700

FIN DE CAMINO, 

PORTÓN FINCA 

ARCELIO SIBAJA

LOS CISNEROS, 

TOLEDO
0,935 Granular Regular Regular Malo Mala Malo Bajo 25 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

062 C1-12-062

(ENT. C001) 

GUATIL, CRUCE DE 

COYOLAR

(ENT. C002) 

TOLEDO

GUATIL - 

TOLEDO 

(GRADELI 

MORALES)

1,7 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 57 B NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

063 C1-12-063
(ENT. C062) 

GRADELI MORALES

(ENT. C002) 

TOLEDO

LA TIGRA (LA 

SIERRA - 

TOLEDO)

1,22 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 16 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

064 C1-12-064

LIMITE CANTONAL 

PARRITA, 

QUEBRADA, ESC. EL 

BAMBU

LIMITE 

CANTONAL 

PARRITA, 

QUEBRADA 

BIJAGUAL

ESCUELA EL 

BAMBU
0,767 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 23 C Otros sitios de interés Nulo Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

065 C1-12-065

(ENT. C024) ALTO 

LA VIGIA, TORRE 

TELECOMUNICACI

ONES

(ENT. C001) LA 

CRUZ DE OCOCA
EL PICHU 1,53 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 39 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

066 C1-12-066
(ENT. C001)  

OCOCA

(ENT. C024) LA 

VIGIA
LOS SEGURA 0,565 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 42 B NA Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

067 C1-12-067
(ENT. C024) LA 

VIGIA

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

NAGO 

NARANJO
0,198 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 44 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

068 C1-12-068
(ENT. C065) EL 

PICHU

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

BAJO ARIAS 1,73 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 47 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

069 C1-12-069

(ENT. C001 Y C062) 

GUAITIL, CRUCE 

DEL PLANTEL DE 

BUSES

LIMITE 

CANTONAL 

PURISCAL, RIO 

JORCO

GUAITIL - 

COYOLAR - 

BAJO 

BERMUDEZ

7,03 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 60 A Centros educativos o de salud Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

070 C1-12-070

(ENT. C 069) 

CAMINO A 

COYOLAR

FIN DE CAMINO, 

FINCA EL 

TAMARINDO

BAJO 

CARDENAS
1,72 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 47 B Centros educativos o de salud Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

071 C1-12-071
(ENT. C068) BAJO 

ARIAS

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

PEÑA NEGRA 0,616 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 25 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

072 C1-12-072
(ENT. C001) LA 

CRUZ, OCOCA

(ENT. C002) 

BAJO CALVO, 

VILLA DORITA

LA CRUZ - 

HONDONADA
2,96 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 71 B Centros educativos o de salud Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

073 C1-12-073
(ENT. N 209) LA 

FILA, PALMICHAL

(ENT. C 002) 

LAGUNILLAS, 

PUENTE RIO 

JORCO

LA PITA (LA FILA 

- BAJO CERDAS - 

LAGUNILLAS)

3,13 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Medio 71 A NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

074 C1-12-074

(ENT. C073) BAJO 

CERDAS, BARRIO 

LOS ANGELES

(ENT. C076) 

TAJO MEMO 

BADILLA

TAJO ELIECER 

AZOFEIFA (B. 

LOS ANGELES)

1,59 Granular Regular Regular Malo Mala Malo Bajo 37 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario



075 C1-12-075

(ENT. C002) BAJO 

CERDAS, FRENTE A 

PULPERÍA

(ENT. C057) 

MEMO 

VALVERDE

SAN MIGUEL 

(BAJO CERDAS - 

BAJO JORCO)

2,27 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 46 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

076 C1-12-076
(ENT. C073) 

LAGUNILLAS

(ENT. N209) 

SEVILLA, VUELTA 

DE PIRUZA

TAJO MEMO 

BADILLA
1,45 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 43 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

077 C1-12-077
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

SAN IGNACIO 

CENTRO

CUADRANTE 

SAN IGNACIO 

CENTRO

0,679 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno -- A Centro de salud y educativo Muy Alta Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

078 C1-12-078
(ENT. N301) 

NARANJAL

(ENT. C079) 

CRUCE LA 

PALMA

NARANJAL - LA 

PALMA
3,86 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 54 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

079 C1-12-079

(ENT. N301) 

CANGREJAL, CRUCE 

LA PALMA

(ENT. N301) 

SABANILLAS

LA PALMA - 

BREÑON - 

SABANILLAS

9,49 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 60 A Centros educativos o de salud Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento periodico 

080 C1-12-080
(ENT. N301) 

SABANAS
FIN DE CAMINO MATAMBAL 4,15 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 47 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

081 C1-12-081
(ENT. C080) 

MATAMBAL

FIN DE CAMINO, 

POSTE 702-024
SAN JERONIMO 1,06 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 30 C Centros educativos o de salud Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

082 C1-12-082
(ENT. C085) CEIBA 

ALTA

(ENT. C038) 

LLANO DE LA 

MEZA

CEIBA ESTE 6,61 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 69 B Centros educativos o de salud Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

083 C1-12-083

(ENT. N301) 

BIJAGUAL, IGLESIA 

CATOLICA

LIMITE 

CANTONAL 

PARRITA, 

QUEBRADA 

BIJAGUAL

BAMBU 0,422 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 71 B NA Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

084 C1-12-084
(ENT. C100) 

PUENTE LAS VEGAS

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

QUEBRADA EL 

POCHOTE
1,96 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 39 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

085 C1-12-085

(ENT. C038) LLANO 

DE LA MEZA, 

IGLESIA CATOLICA

LIMITE 

CANTONAL 

ASERRI, POSTE 

SN (LI)

CEIBA ALTA 4,857 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 73 B Centros educativos o de salud Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

086 C1-12-086

(ENT. C085) LA 

MEZA, CRUCE A 

SANTA MARTA

LIMITE 

CANTONAL 

ASERRI

SANTA MARTA 1,13 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 39 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

087 C1-12-087

(ENT. N301)  

SABANAS, 

ABASTECEDOR 

HNOS. MORA

(ENT. C113 Y 

C121) CRUCE 

LAS LIMAS Y 

BAJO ARIAS

SABANAS - 

TERUEL
3,9 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Medio 66 B Centros educativos o de salud Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

088 C1-12-088
(ENT. N301) 

COLORADO

(ENT. C089) EL 

ZONCHO

DANILO CEJAS 

(LOS PICADO - 

EL ZONCHO)

0,425 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 19 B NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

089 C1-12-089

(ENT. N301) 

SABANAS, EL 

PORTAL DE LA 

MONTAÑA

(ENT. N301) 

CASPIROLA, 

PULPERIA ROXY

EL ZONCHO 7,16 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 33 B Otros sitios de interés Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

090 C1-12-090

(ENT. C058) CALLE 

CEMENTERIO,  

IGLESIA 

EVANGELICA

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA PACO 

LOPEZ

PACO LOPEZ, LA 

FILA 

PALMICHAL

0,5 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 65 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

091 C1-12-091

(ENT. C049) 

CUADRANTES 

PALMICHAL

FIN DE CAMINO, 

FINCAS

PALMICHAL - 

SAN PABLO
3,91 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Medio 90 A Centros educativos o de salud Media Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

092 C1-12-092

(ENT. C091) 

PALMICHAL, 

FRENTE A SODA 

CHINA

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRE

LOS LOPEZ, 

PALMICHAL
0,265 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 47 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

093 C1-12-093

(ENT. C 091)  SAN 

PABLO, FRENTE A 

TANQUE DE LA 

ASADA

LÍMITE 

CANTONAL 

MORA. RÍO 

NEGRO

RIO NEGRO - 

LOS VINDAS
1,2 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 62 C NA Baja Alta Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

094 C1-12-094

(ENT. N301)  

SABANILLAS, 

FRENTE A 

LICORERA LOS 

PRIMOS

FIN DE CAMINO,  

PROPIEDAD 

PRIVADA

LA URUCA 3,1 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 74 B Centros educativos o de salud Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

095 C1-12-095
(ENT. N301 Y C096) 

BIJAGUAL

FIN DE CAMINO , 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

EL SILENCIO, 

BIJAGUAL
0,72 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 56 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

096 C1-12-096
(ENT. N301 Y C095) 

BIJAGUAL

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

LOS FALLAS, 

BIJAGUAL
1,44 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 40 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

097 C1-12-097

(ENT. N301) 

BIJAGUAL, PUENTE 

BAILEY

LIMITE 

CANTONAL 

PARRITA, RIO 

CANDELARIA

PLAYON 0,92 Granular Regular Regular Malo Mala Malo Bajo 39 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

098 C1-12-098

(ENT. N301) 

SABANILLAS, LAS 

PAVAS

(ENT. N301) LAS 

VEGAS

LAS PAVAS - 

ZONCUANO - 

LAS VEGAS

20,28 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 67 A Centros educativos o de salud Muy Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento periodico 

099 C1-12-099

(ENT. C098) LAS 

VEGAS, PLAZA DE 

DEPORTES

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

LOS CARRILLO, 

LAS VEGAS
0,325 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 64 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

100 C1-12-100

(ENT. N301) 

BIJAGUAL, PUENTE 

BAILEY RIO PIRRIS

(ENT. C098) LAS 

VEGAS, PUENTE 

COLGANTE

PARRITON 4,91 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 36 B Otros sitios de interés Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mejoramiento

101 C1-12-101
(ENT. C102 Y C148) 

LINDA VISTA

(ENT. N301)  

CANGREJAL 

ABAJO, PUENTE  

RIO CANDELARIA

CEIBA BAJA 5,47 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Medio 60 A Centros educativos o de salud Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento periodico 



102 C1-12-102
(ENT. C 104 Y C 

103) EL BOQUETE

(ENT. C 082) 

LLANO DE LA 

MESA

EL BOQUETE - 

LINDA VISTA
10,31 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 67 A Centros educativos o de salud Muy Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

103 C1-12-103
(ENT. C104 Y C102) 

EL BOQUETE

(ENT. C109) 

CALLE 

QUEBRADA 

BONITA, 

ZONCUANO

TIQUIRES - 

CORNELIO - 

ZONCUANO

11,23 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 40 B Otros sitios de interés Muy Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

104 C1-12-104

(ENT. N 301) 

CANGREJAL, 100 M 

DEL TALLER DE 

PIPO

(ENT. C 102 Y C 

103) EL 

BOQUETE

LA ESCUADRA 6,14 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Medio 69 B Centros educativos o de salud Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

105 C1-12-105
(ENT. C104) LA 

ESCUADRA

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA 

PORTON

LLANO BONITO 1,78 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 60 C Centros educativos o de salud Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

106 C1-12-106
(ENT. C100) 

PARRITON

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRE
ALTO PARRITON 3,02 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 30 C Otros sitios de interés Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

107 C1-12-107

(ENT. C098) LAS 

VEGAS, ANTIGUO 

BAR LOS 

ALMENDROS

LIMITE 

CANTONAL 

ASERRI, RIO LA 

DICHA

PITALES 7,96 Granular Regular Regular Malo Mala Malo Bajo 33 C Centros educativos o de salud Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

108 C1-12-108
(ENT. C098) 

TIQUIRITOS

(ENT. C098 Y 

C290) 

ZONCUANO

CALLE VIEJA LA 

TROCHA (CNE), 

ZONCUANO

2,51 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 33 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mejoramiento

109 C1-12-109

(ENT. C098) 

ZONCUANO, 

ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

QUEBRADA 

BONITA (FINCA 

RAUL MESEN)

3,29 Granular Malo Mala Malo Mala Malo 19 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

110 C1-12-110
(ENT. N301) 

CANGREJAL

(ENT. C098) 

CRUCE DE 

TIQUIRITOS

TIQUIRITOS 7,85 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 33 B Centros educativos o de salud Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

111 C1-12-111
(ENT. C110) 

TIQUIRITOS

(ENT. C280) LA 

ESCUADRA, 

CEMENTERIO

LOS TANQUES 

(ELIECER 

MORA)

3,65 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 25 B Otros sitios de interés Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

112 C1-12-112
(ENT. C098) LA 

SOLEDAD

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

SAN LORENZO - 

LA SOLEDAD
3,49 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 39 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

113 C1-12-113
(ENT. C087 Y C121) 

CRUCE LAS LIMAS

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

BAJO ARIAS 

(TERUEL)
5,16 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 36 C Centros educativos o de salud Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

114 C1-12-114
(ENT. C113) BAJO 

ARIAS, EST. 0+760

(ENT. C087) 

TERUEL, PARADA 

DE BUS

CAMINO VIEJO 

TERUEL
1,86 Tierra Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 39 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

115 C1-12-115 (ENT. C087) TERUEL

LIMITE 

CANTONAL 

PURISCAL, RIO 

GRANDE 

CANDELARIA

EL PLOMO 6,15 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 61 B Centros educativos o de salud Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

116 C1-12-116
(ENT. C102) LINDA 

VISTA, ESCUELA

(ENT. C102) 

LINDA VISTA, 

RECIBIDOR DE 

CAFE

LOS VINDAS, 

LINDA VISTA
2,41 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 42 B NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

117 C1-12-117

(ENT. C270) 

GRAVILIAS, FRENTE 

A LA PLAZA

FIN DE CAMINO, 

CABAÑA 

NELSON

LAS FALDAS, 

GRAVILIAS
0,635 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 36 C NA Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

118 C1-12-118

(ENT. C0882) 

GRAVILIAS, EL 

SANTO EN LA 

PIEDRA

FIN DE CAMINO, 

CASA 

FLORENTINO CH.

LOS 

CHINCHILLA, 

GRAVILIAS

0,4 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 36 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

119 C1-12-119

(ENT. N301) 

CANGREJAL, LA 

VUELTA DEL 

VIENTO

(ENT. N 301) 

CANGREJAL, 

PULPERIA HNOS. 

HIDALGO

CALLE VIEJA LA 

TORRE 
1,46 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 22 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

120 C1-12-120

(ENT. N301) 

SABANILLAS, 

FRENTE CASA  

FREDDY CAMACHO

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

NERY FALLAS 0,485 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 39 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

121 C1-12-121

(ENT. C087 Y C113) 

CRUCE A BAJO 

ARIAS - LAS LIMAS

FIN DE CAMINO, 

CORRAL 

PROPIEDAD 

PRIVADA

LAS LIMAS 3,6 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 47 B Otros sitios de interés Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

122 C1-12-122

(ENT. C121) LAS 

LIMAS, CRUCE LOS 

GARRO - BAJO 

PEREZ

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

BAJO PEREZ 3,9 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 33 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

123 C1-12-123

(ENT. C121) LAS 

LIMAS, CRUCE LOS 

GARRO-BAJO 

PEREZ

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

LOS GARRO 1,89 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 33 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

124 C1-12-124

(ENT. C123) LAS 

LIMAS, FRENTE 

ENTRADA ESCUELA

(ENT. C115) EL 

PLOMO

BAJO 

CORDOBAS
3,27 Tierra Malo Pésima Malo Mala Malo 30 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario



125 C1-12-125
(ENT. C102) LINDA 

VISTA

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

AGUAS BUENAS 7,52 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 44 C NA Muy Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

126 C1-12-126
(ENT. C125) AGUAS 

BUENAS

(ENT. C148) 

RODEO 

CARVAJALES, 

POSTE 506-15-

84

VIDAL BADILLA 1,82 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 46 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

127 C1-12-127
(ENT. C126) VIDAL 

CHINCHILLA

(ENT. C264) 

ARIAS CASTRO

LOS 

CHINCHILLA, 

CEIBA ESTE

1,34 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 31 B NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

128 C1-12-128

(ENT. N301) 

NARANJAL, FRENTE 

A BAR ROMANCES

(ENT. C104) LA 

ESCUADRA

NARANJAL - LA 

ESCUADRA
2,98 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 47 B Centros educativos o de salud Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

129 C1-12-129

(ENT. N301) 

CANGREJAL,  POR 

SALÓN COMUNAL

(ENT. C079) POR 

ANTIGUA 

TILAPIERA LUIS 

TORRES

BAJO LOS CRUZ 1,6 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 53 B NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

130 C1-12-130

(ENT. N301)  

SABANILLAS, 

FRENTE A TORRE

FIN DE CAMINO, 

CORRAL FINCA 

IVAN CRUZ

BAJO LOS CRUZ, 

SABANILLAS
1,3 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 37 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

131 C1-12-131

(ENT. C130) BAJO 

LOS CRUZ, FRENTE 

POSTE 508-21-05

(ENT. C094)  LA 

URUCA, 

ANTIGUO TAJO 

OLIVIER 

GODINEZ

OLIVIER 

GODINEZ
0,73 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 16 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

132 C1-12-132

(ENT.  C 079) 

SABANILLAS, 

CUESTA LOS 

PRADO

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA TAJO 

LOS PICADO

TAJO LOS 

PICADO
0,92 Granular Malo Mala Malo Mala Malo 19 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

133 C1-12-133

(ENT. C 079) 

BREÑON, IGLESIA 

CATOLICA

FIN DE CAMINO,  

ANTIGUA CASA 

DE SATURNINO

BREÑON, 

SATURNINO
0,26 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 36 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

134 C1-12-134

(ENT. N301) 

SABANILLAS, CASA 

DE FREDDY 

VALVERDE

(ENT. C079) 

SABANILLAS, 

IGLESIA 

CATOLICA

LOS GODINEZ 1,12 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 71 B NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

135 C1-12-135

(ENT. C102) LINDA 

VISTA, SALON 

COMUNAL

(ENT. C082) 

CEIBA ESTE

EL COYOL, 

LINDA VISTA
0,574 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 16 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

136 C1-12-136

(ENT. C001) LA 

CRUZ, 50 M ESTE 

DEL PLAY

(ENT. N301)  

QUEBRADA 

ALBERTINA

CALLE VIELA LA 

CRUZ, QUEB. 

ALBERTINA

2,98 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 22 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mejoramiento

137 C1-12-137
(ENT. N209) 

PUEBLO NUEVO

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADO

PUEBLO NUEVO 0,28 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 50 C NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

138 C1-12-138

(ENT. C 073) BAJO 

CERDAS, FRENTE A 

PULPERIA

FIN DE CAMINO, 

CASA DE 

HECTOR MONGE

ESCUELA BAJO 

CERDAS
0,566 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 77 C Centros educativos o de salud Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

139 C1-12-139

(ENT. C 149) 

CUADRANTES 

PALMICHAL, EBAIS

(ENT. C 140) 

CALLE 

VALVERDE, 

FINCA SAN 

ANTONIO

EL EBAIS - RED 

DE CUIDO, 

PALMICHAL

0,615 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 71 B Centro de salud y educativo Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

140 C1-12-140
(ENT. N209) SUPER 

LA FILA "CHINO"

(ENT. C141) 

CRUCE PEPE 

NEGRO

LOS VALVERDE, 

PALMICHAL
1,25 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 77 A NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

141 C1-12-141

(ENT. C091)  

PALMICHAL, 

CAMINO A SAN 

PABLO

(ENT. C037)  

CARAGRAL
EL SALVAJE 9,45 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 53 A NA Muy Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

142 C1-12-142
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

BARRIO EL 

GUANACASTE

CUADRANTE 

BARRIO EL 

GUANACASTE

0,356 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno -- B NA Muy Alta Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

143 C1-12-143
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

COOPECARAIGR

ES, BA.MA. 

AUXILIADORA

CUADRANTE 

COOPECARAIGR

ES, BA.MA. 

AUXILIADORA

1,265 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno -- B Centro de salud y educativo Muy Alta Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

144 C1-12-144

(ENT. C023) BA. 

CORAZON DE 

JESUS, ENTRADA 1

(ENT. C037) 

MICROBENEFICI

O RIO JORCO

BA. CORAZON 

DE JESUS - 

MICROBENEFICI

O

1,02 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 61 C NA Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

145 C1-12-145
(ENT. C091) SAN 

PABLO
FIN DE CAMINO

URBANIZACION 

NUEVA VIDA, 

PALMICHAL

0,1 Asfáltico Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno Bajo 49 C NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

146 C1-12-146

(ENT. C104) LA 

ESCUADRA, FRENTE 

A LA ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

LOS MORA, LA 

ESCUADRA
0,785 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 44 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

147 C1-12-147

(ENT. N301) SAN 

LUIS, REST. DONDE 

CACHI

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

JESUS PRADO 

(DONDE CACHI)
0,1 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 60 C NA Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

148 C1-12-148

(ENT. C082) CEIBA 

ESTE, RECIBIDOR 

CAFÉ

(ENT. C102) 

LINDA VISTA, 

CRUCE CEIBA 

BAJA

RODEO 

CARVAJALES
1,8 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 65 A Centros educativos o de salud Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario



149 C1-12-149
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

PALMICHAL 

CENTRO

CUADRANTE 

PALMICHAL 

CENTRO

1,112 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno -- B Centro de salud y educativo Muy Alta Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

150 C1-12-150
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

CANGREJAL 

CENTRO

CUADRANTE 

CANGREJAL 

CENTRO

0,4 Asfáltico Regular Regular Regular Regular Regular -- B Centros educativos o de salud Muy Alta Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

151 C1-12-151

(ENT. C001) 

OCOCA, 

ALCANTARILLA 

CORRUGADA

(ENT. C0024) LA 

VIGIA

ZAPOTE ARRIBA 

- LA  VIGIA
0,497 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 54 C NA Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

152 C1-12-152

(ENT. C001) 

OCOCA, POSTE 512-

15-20

FIN DE CAMINO,  

FINCA MARVIN 

DIAZ

MANUEL 

SEGURA
0,64 Granular Malo Mala Regular Regular Malo Bajo 43 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

153 C1-12-153
(ENT. C001) LA 

CRUZ DE OCOCA

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

METALICO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

CLAUDIO 

FALLAS
0,602 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 51 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

154 C1-12-154

(ENT. C 138) BAJO 

CERDAS, FRENTE A 

SALON COMUNAL 

(ENT. C 075) SAN 

MIGUEL

CALLE VIEJA 

SAN MIGUEL
0,721 Tierra Regular Regular Malo Mala Malo Bajo 50 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

155 C1-12-155
(ENT. N 209) 

SEVILLA

(ENT. C 055) EL 

CACAO

LOS CARACOLES 

(LOS FUENTES, 

SEVILLA)

1,41 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 57 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

156 C1-12-156
(ENT. C020) LOS 

GRANADO

FIN DE CAMINO,  

PROPIEDAD 

PRIVADA

CHEPE 

BONILLA, 

TABLAZO

0,822 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 33 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

157 C1-12-157

(ENT. C121) 

CEMENTERIO DE 

TERUEL

(ENT. C122) 

BAJO PEREZ, 

CASA RUBEN 

PEREZ

CEMENTERIO 

TERUEL
2,02 Granular Malo Pésima Malo Pésima Malo 16 C Otros sitios de interés Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

158 C1-12-158

(ENT. N209) 

SEVILLA, FRENTE A 

LA ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA 

SEVILLA 

BOLIVAR
0,342 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 22 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

159 C1-12-159

(ENT. C094) LA 

URUCA, FRENTE A 

LA PLAZA

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

LOS 

FERNANDEZ 

(OVIDIO 

PICADO)

0,765 Granular Malo Mala Malo Mala Malo 22 C Otros sitios de interés Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

160 C1-12-160

(ENT. C094) LA 

URUCA, FRENTE A 

TANQUE

(ENT. C094) LA 

URUCA,  

ESCUELA (50M)

LOS 

FERNANDEZ
0,476 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 47 C NA Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

161 C1-12-161
(ENT. C002)  

TOLEDO CENTRO

(ENT. C002) 

TOLEDO,  

ALEMANA

BARRIO SAN 

JUAN, TOLEDO
1,17 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 63 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

162 C1-12-162

(ENT. N301) SAN 

LUIS, POSTE 505-30-

02

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

CALLE LOS 

UREÑA, SAN 

LUIS

0,26 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 50 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

163 C1-12-163

(ENT. N301) 

RESBALON, ARBOL 

DE ZURA

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

BARRIO EL 

ZURA
0,34 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 50 C NA Media Bajo / Nulo Media Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

164 C1-12-164

(ENT. C018) 

PUENTE TABLAZO, 

RIO JORCO

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

ANITA MONGE, 

PUENTE 

TABLAZO

0,095 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 52 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

165 C1-12-165

(ENT. C018) 

TABLAZO, FRENTE 

A LA IGLESIA 

CATOLICA

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

CALLE LA 

ASADA, 

TABLAZO

0,08 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 49 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

166 C1-12-166

(ENT. C023) 

TABLAZO, POSTE 

492-10-01-02

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

BARRIO LOS 

ALVAREZ, 

TABLAZO

0,245 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 53 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

167 C1-12-167

(ENT. C023) 

TABLAZO, POSTE 

492-10-06-04

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

LOS SALAZAR, 

TABLAZO
0,675 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 22 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

168 C1-12-168

(ENT. C023) 

TABLAZO, SAN 

VICENTE

(ENT. C144) BA. 

CORAZON DE 

JESUS ENTRADA 

1

LOS 

VICENTINOS
0,811 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 36 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

169 C1-12-169

(ENT. C039) BA. 

ESQUIPULAS, 

POSTE 501-18-04

FIN DE CAMINO 

PORTILLO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

VICTOR 

GRANADOS
0,11 Concreto Bueno Buena Regular Regular Regular Bajo 49 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

170 C1-12-170

(ENT. C039) BA. 

ESQUIPULAS, LEO'S 

BAR

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

MARCOS LOPEZ 0,14 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 46 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

171 C1-12-171

(ENT. C001) 

TURRUJAL, FRENTE 

AGROQUIMICOS 

ACOSTA

FIN DE CAMINO, 

ALCANTARILLA, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

RENE RIOS 0,093 Asfáltico Bueno Buena Regular Regular Regular Bajo 47 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

172 C1-12-172

(ENT. C001) 

TURRUJAL, FRENTE 

TALLER ALBERTO

FIN DE CAMINO, 

TALLER DE 

MOTOS

BELEN MORA 0,04 Asfáltico Bueno Buena Regular Regular Regular Bajo 52 C NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario



173 C1-12-173

(ENT. C001) 

TURRUJAL, 20 M 

DEL MINISUPER 

ALBERTO

FIN DE CAMINO, 

PORTON JBFF

WALTER 

BARBOZA
0,115 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 50 C NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

174 C1-12-174
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

TURRUJAL, 

KINDER

CUADRANTE 

TURRUJAL, 

KINDER

0,19 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno -- C Centros educativos o de salud Muy Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

175 C1-12-175

(ENT. C001) 

TURRUJAL, L.I. 

CASA DE MARIELOS 

CARRILLO

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

BARRIO LOS 

ZAMORA
0,1 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 56 C NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

176 C1-12-176

(ENT. C016) BA. 

SAN MARTIN, 

POSTE 501-13-02

(ENT. C016) BA. 

SAN MARTIN

CALLE VIEJA 

TURRUJAL 

ABAJO

0,246 Tierra Malo Pésima Malo Pésima Malo 16 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mejoramiento

177 C1-12-177

(ENT. C016) BA. 

SAN MARTIN,  

POSTE 501-E2

FIN DE CAMINO, 

ENTRADA A 

QUINTA LA 

TENCIA

BIENVENIDO 

CASTRO
0,15 Concreto Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 36 C NA Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

178 C1-12-178
(ENT. C016) BA. 

SAN MARTIN

FIN DE CAMINO, 

CASA DE OLIVIER 

MORA

OLIVIER MORA 0,235 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 44 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

179 C1-12-179
(ENT. N209) LA 

MINA

FIN DE CAMINO, 

CRUCE 

SERVIDUMBRES

CALLE BOLIVAR 

(QUEBRADA LA 

MINA)

0,61 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno 27 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

180 C1-12-180

(ENT. C019) SAN 

PABLO, PUENTE DE 

GUILO

FIN DE CAMINO, 

CASA DE 

GUISELLE 

MONGE

BETY JIMENEZ 0,245 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 68 C NA Alta Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

181 C1-12-181

(ENT. C 093)  RIO 

NEGRO, 

PALMICHAL

(ENT. C 091) SAN 

PABLO

CALLE VIEJA 

LOS VINDAS
0,179 Granular Malo Mala Malo Mala Malo 39 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mejoramiento

182 C1-12-182
(ENT. C 091) SAN 

PABLO

FIN DE CAMINO, 

RIO TABARCIA

CALLE RIO 

TABARCIA, SAN 

PABLO

0,045 Granular Malo Mala Malo Mala Malo 36 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

183 C1-12-183

(ENT. C091) SAN 

PABLO, FRENTE A 

LA ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

PORTON IVAN 

AZOFEIFA

BARRIO EL 

PROGRESO, 

SAN PABLO

0,42 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 46 C NA Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

184 C1-12-184
(ENT. N209) 

PALMICHAL

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

ANTGUA 

CHANCHERA 

LOS UREÑA, 

PALMICHAL, 

FRENTE REST. 

LA GRANJITA

0,35 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 61 C NA Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

185 C1-12-185

(ENT. C058) CALLE 

EL CEMENTERIO, 

FERRETERIA EL 

CRUCE

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

ERMITA, LA FILA 0,06 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 64 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

186 C1-12-186

(ENT. C058) CALLE 

CEMENTERIO, 

FRENTE A FINCA 

VENADOS

(ENT. C053) 

CAMINO SAN 

CRISTOBAL

LOS BAMBU, LA 

FILA
0,1 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 33 C NA Nulo Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

187 C1-12-187
(ENT. C 053) SAN 

CRISTOBAL, GRUTA

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA 

(CHANCHERA)

ERMITA SAN 

CRISTOBAL
0,235 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 65 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

188 C1-12-188

(ENT. C141) EL 

SALVAJE, EST. 

1+940

(ENT. C141) EL 

SALVAJE, EST. 

1+580

LOS CHAVARRIA 0,37 Granular Regular Regular Regular Regular Regular 30 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

189 C1-12-189
(ENT. N209) 

SEVILLA, PULPERIA

(ENT. N209) 

SEVILLA, POSTE 

502-397-01

IGLESIA SEVILLA 0,27 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 64 C Otros sitios de interés Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

190 C1-12-190

(ENT. C023)  BA. 

CORAZON DE JESUS 

ENTRADA 4

FIN DE CAMINO, 

POSTE 490-18-

03

BA. CORAZON 

DE JESUS 

ENTRADA 4 

(SERGIO 

QUIROS) 

0,12 Concreto Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 43 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

191 C1-12-191
(ENT. C074) TAJO 

ELIECER AZOFEIFA

FIN DE CAMINO, 

QUEBRADA 

PALMICHAL

LOS BADILLA 

(HACIENDA 

SANTA FE)

0,822 Granular Malo Mala Malo Mala Malo 23 C NA Muy Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

192 C1-12-192

(ENT. C075) BAJO 

CERDAS, CASA 

JUAN RAFAEL LOBO

(ENT. C075) SAN 

MIGUEL, POSTE 

520-07-0410

LOS LOBO 

(BAJO CERDAS - 

SAN MIGUEL)

1,96 Granular Regular Regular Bueno Buena Regular Bajo 39 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

193 C1-12-193

(ENT. C073) BAJO 

CERDAS, FRENTE 

CASA MARCOS 

DIAZ (OSO)

(ENT. C073) 

BAJO CERDAS, 

FRENTE CASA 

LIGIA CERDAS

CALLE VIEJA 

BAJO CERDAS 

(VUELTA DE 

TOBA)

0,16 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 36 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

194 C1-12-194
(ENT. C076) TAJO 

MEMO BADILLA

(ENT. C055) EL 

CACAO, CASA DE 

FLORA BADILLA

BAJO LOS 

FUENTES
0,464 Tierra Malo Pésima Malo Pésima Malo 16 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Rehabilitación

195 C1-12-195

(ENT. C042) ALTO 

LOS MORA, 

BAMBU

FIN DE CAMINO, 

CASA DE MEMI 

RIVERA

DON TUTO 

RIVERA 

(TILAPIAS)

0,165 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 52 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

196 C1-12-196
(ENT. C 042) ALTO 

LOS MORA

(ENT. C 042) 

AGUA BLANCA

CALLE VIEJA 

ALTO LOS 

MORA

0,677 Tierra Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 63 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario



197 C1-12-197
(ENT. C 002) AGUA 

BLANCA

FIN DE CAMINO, 

GALERA 

PROPIEDAD 

PRIVADA

FELO MONGE, 

AGUA BLANCA
1,01 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 25 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

198 C1-12-198

(ENT. N209) LA 

ORTIGA, 50 M DE 

LA DELEGACION 

POLICIAL

FIN DE CAMINO, 

MURO 

NULFO 

CALDERON
0,192 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 43 C NA Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

199 C1-12-199

(ENT. N209) LA 

ORTIGA, FRENTE 

SODA BETY

DFIN DE 

CAMINO, FIN DE 

ASFALTO

GEMELAS MIN 

MONGE, LA 

ORTIGA

0,167 Asfáltico Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 56 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

200 C1-12-200

(ENT. C030) 

POTRERILLOS, 

ENTRADA BA. SAN 

FCO

(ENT. C030) 

POTRERILLOS, 

POSTE 493-01-

05

ASOCIACION 

POTRERILLOS
0,36 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 24 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

201 C1-12-201
(ENT. C032) 

BARRIO EL COYOL

(ENT. C018) 

ANTIGUO OSCAR 

BAR

OSCAR BAR, 

TABLAZO
0,108 Granular Regular Regular Regular Regular Regular 49 C NA Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

202 C1-12-202

(ENT. C031) 

BENEFICIO 

COOPEJORCO, POR 

DETRÁS

LIMITE 

CANTONAL 

ASERRI, RIO 

JORCO

ANTIGUO 

BENEFICIO 

COOPEJORCO

0,135 Granular Regular Regular Regular Regular Regular 23 C NA Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Rehabilitación

203 C1-12-203
LIMITE CANTONAL 

ASERRI, QUEBRADA

FIN DE CAMINO, 

CASA DE MARIO 

RIVAS

MARIO RIVAS 2,97 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 50 C Otros sitios de interés Muy Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

204 C1-12-204
(ENT. C205) CALLE 

PORO

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

CALLE 

LONDRES, 

CEDRAL

0,19 Granular Malo Mala Malo Mala Malo 43 C Otros sitios de interés Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

205 C1-12-205

(ENT. C0203) 100 

DE LA CASA DE 

MARIO RIVAS

(ENT. C206) 

CALLE CANOAS 

(TORRES)

CALLE PORO 

(BURIO)
0,279 Granular Regular Regular Regular Regular Regular 43 C Otros sitios de interés Muy Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

206 C1-12-206

(ENT. C203 Y C207) 

CRUCE MARIO 

RIVAS

FIN DE CAMINO, 

SANTUARIO DE 

LA RIBA

CALLE CANOAS 

(A LAS TORRES)
1,13 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 43 C Otros sitios de interés Muy Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

207 C1-12-207

(ENT. C203 Y C206) 

CRUCE MARIO 

RIVAS

(ENT. C203) 

CABAÑA

CALLE 

TOLOMUCO 

"PIRULO"

0,86 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 52 C Otros sitios de interés Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

208 C1-12-208

(ENT. C206) 

CEDRAL, CASA DEL 

LAGO

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

ECOQUINTAS EL 

ENCINO

JAULARES 0,195 Granular Regular Regular Regular Regular Regular 57 C Otros sitios de interés Media Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

209 C1-12-209
(ENT. C203) 

CEDRAL

FIN DE CAMINO, 

FINCA NUEVA 

AURORA

OJO DE BUEY 0,25 Granular Regular Regular Regular Regular Regular 51 C Otros sitios de interés Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

210 C1-12-210

(ENT. C203) MARIO 

RIVAS, FRENTE 

FINCA BOSQUES DE 

CEDRAL

FIN DE CAMINO, 

PORTON DE 

MADERA

ANTIGUO 

ASERRADERO, 

CEDRAL

0,228 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 60 C Otros sitios de interés Alta Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

211 C1-12-211
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

URBANIZACION 

EL TABLAZO

CUADRANTE 

URBANIZACION 

EL TABLAZO

0,615 Asfáltico Bueno Excelente Regular Regular Regular -- B NA Muy Alta Media Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

212 C1-12-212

(ENT. C001) 

TURRUJAL, FRENTE 

AUTOSERVICIO 

MYM

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

CHISCO MEZA, 

TURRUJAL
0,098 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 56 C NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

213 C1-12-213
(ENT. C001) 

TURRUJAL

FIN DE CAMINO, 

FIN DEL ASFALTO

CALLE YOYO, 

TURRUJAL
0,113 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 50 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

214 C1-12-214

(ENT. C001) SAN 

IGNACIO, DEP. 

MORA Y MORA

FIN DE CAMINO, 

CASA DE VICTOR 

MORA

BARRIO LOS 

ALMENDROS
0,165 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 57 C NA Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

215 C1-12-215

(ENT. N301) 

POZOS, CONTIGUO 

AL SINEM

FIN DE CAMINO, 

CASA DE 

TERESITA FALLAS

TERESITA 

FALLAS
0,05 Asfáltico Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 52 C NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

216 C1-12-216

(ENT. N301) SAN 

LUIS, POSTE 501-15-

23

FIN DE CAMINO, 

POSTE 501-15-

23-03

ARCELIO 

SANCHEZ
0,085 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 50 C NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

217 C1-12-217
(ENT. C024) LA 

ESCALERA

(ENT. C025) 

BARRIO LOS 

ANGELES

EVELIO FALLAS 0,985 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 22 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

218 C1-12-218

(ENT. C024) SAN 

LUIS, CRUCE A BA. 

LOS ANGELES

(ENT. C024) SAN 

LUIS

CALLE VIEJA LA 

ESCALERA
0,35 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 56 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

219 C1-12-219

(ENT. C039) BA. 

ESQUIPULAS - 

MATA MONTE

(ENT. C038) LA 

VEREDA, 

HIDRANTE

MATA MONTE 0,23 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 56 C Otros sitios de interés Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

220 C1-12-220

(ENT. C038) LA 

VEREDA, CASA 

RONALD ULATE

LIMITE 

CANTONAL 

ASERRI, RIO 

CANDELARIA

EL SALTO 1,74 Tierra Malo Pésima Malo Pésima Malo 16 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

221 C1-12-221

(ENT. N209) SAN 

IGNACIO, 

LUBRICENTRO 

LOYOLA

FIN DE CAMINO, 

APARTAMENTO

BARRIO 

LOYOLA, SAN 

IGNACIO

0,11 Asfáltico Bueno Buena Regular Regular Regular Bajo 50 B NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

222 C1-12-222

(ENT. C002) AGUA 

BLANCA, 100 M 

ANTES CHOZA DE 

CHEPE

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

FINCA JORGE EL  

GUIDO MORA
1,1 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 25 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario



223 C1-12-223

(ENT. C001) 

TURRUJAL, LD 

CASA MARIELOS 

CARRILLO

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

MARIELOS 

CARRILLO
0,1 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 46 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

224 C1-12-224

(ENT. C002) 

OCOCA, POSTE  

512-17-03-02

(ENT. C046) 

CUESTA 

BARTOLO, 

POSTE 512-29-

01

TRAPICHE, 

CHEPITO 

FALLAS

0,831 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 36 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

225 C1-12-225

(ENT. C045)  

CAMINO BAJO 

VARGAS, 

CEMENTERIO 

OCOCA

(ENT. C045) 

CAMINO BAJO 

VARGAS

CEMENTERIO 

BAJO VARGAS
0,355 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 39 C Centros educativos o de salud Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

226 C1-12-226

(ENT. C045) BAJO 

VARGAS, PIEDRA 

DEL FUEGO

(ENT. C045) 

BAJO VARGAS, 

PORTON "AC"

CAMINO VIEJO 

BAJO VARGAS, 

PIEDRA DEL 

FUEGO

1,2 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 16 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

227 C1-12-227
(ENT. C045) BAJO 

VARGAS

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA

ANABELLE 

HIDALGO
0,15 Granular Malo Mala Regular Regular Malo Bajo 46 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

228 C1-12-228
(ENT. C002) BAJOS 

DE JORCO

(ENT. C052) 

CEMENTERIO 

BAJO CERDAS

LOS PORTILLA 0,39 Tierra Regular Regular Malo Mala Malo Bajo 44 C Otros sitios de interés Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

229 C1-12-229

(ENT. C042) ALTO 

LOS MORA, FRENTE 

A TANQUE DE 

AGUA 

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO FINCA 

DE ENRIQUE 

MORA

EDGAR 

CALDERON 

(ENRIQUE 

MORA)

0,14 Granular Regular Regular Regular Regular Regular 50 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

230 C1-12-230

(ENT. C002) AGUA 

BLANCA, 100 M 

TALLER MORA

FIN DE CAMINO, 

POSTE DE LUZ 

520010302

EL COYOL, 

TOÑO 

CALDERON

0,1 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 50 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

231 C1-12-231

(ENT. C013) BA. 

SAN MARTIN, LOS 

PUENTES

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

CALLE CALISTRO 0,13 Asfáltico Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 46 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

232 C1-12-232
(ENT. C080) 

MATAMBAL

FIN DE CAMINO, 

PORTON FINCA 

SURTOBAL

FINCA JUAN 

MONGE
1,91 Tierra Regular Regular Regular Regular Regular 39 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

233 C1-12-233
(ENT. N209) 

PUEBLO NUEVO

(ENT. C058) 

CEMENTERIO 

PALMICHAL

LOTES 

MUNICIPALES 

PALMICHAL 

(CEMENTERIO)

0,245 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 63 B Otros sitios de interés Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

234 C1-12-234

(ENT. N301) 

CASPIROLA, 

IGLESIA

(ENT. N301) 

CASPIROLA

IGLESIA 

CASPIROLA
0,205 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 43 C Otros sitios de interés Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

235 C1-12-235

(ENT. C053) 

FRENTE TANQUE 

ASADA

FIN DE CAMINO, 

ASERRADERO 

HUGO CHAVEZ

ASERRADERO 

HUGO CHAVEZ, 

LA FILA

0,325 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 57 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

236 C1-12-236
(ENT. N209) 

PUEBLO NUEVO

LIMITE 

CANTONAL 

MORA, RIO 

TABARCIA

CAMINO A 

CORRALAR
0,54 Concreto Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno Bajo 51 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

237 C1-12-237

(ENT. N301) 

RESBALON, POSTE 

505-27-01

FIN DE CAMINO, 

POSTE 505-27-

10-01

LOS ARAYA 0,57 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 44 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

238 C1-12-238

(ENT. C068) BAJO 

ARIAS, ANTIGUO 

RECIBIDOR DE 

CAFÉ

(ENT. C068) 

BAJO ARIAS, 

TAJO

CAMINO VIEJO 

BAJO ARIAS, 

TAJO

0,252 Tierra Malo Pésima Malo Pésima Malo 16 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

239 C1-12-239
(ENT. C097) 

PLAYON

(ENT. N301) 

BIJAGUAL, BAR 

PASO REAL

PLAYON - PASO 

REAL
0,345 Granular Regular Regular Regular Regular Regular 30 C NA Nulo Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

240 C1-12-240

(ENT. C012) BA. 

MA. AUXILIADORA, 

CARNICERIA YUYA

FIN DE CAMINO, 

CERCA
LOTES DE YOTI 0,265 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 32 C NA Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

241 C1-12-241

(ENT. C012) BA. 

MA. AUXILIADORA, 

POSTE 501-01-01

FIN DE CAMIINO, 

TAPIA COLOR 

VERDE

OLGA 

CALDERON
0,065 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 56 C NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

242 C1-12-242
(ENT. C065) EL 

PICHU

(ENT. C001) 

OCOCA, FRENTE 

A POSTE 512-15-

51-04

ENRIQUE 

CASTRO
0,178 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 56 C NA Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento periodico 

243 C1-12-243

(ENT. C069) 

GUAITIL, LA SIERRA 

(TAJO)

(ENT. C069) LA 

SIERRA, CORRAL 

HENRY 

CHINCHILLA

CALLE VIEJA 

COYOLAR
0,558 Tierra Malo Pésima Malo Pésima Malo 22 B NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

244 C1-12-244

(ENT. C069) 

COYOLAR, POSTE 

20-05-9-250

FIN DE CAMINO, 

FINCA JUAN LUIS 

BUSTAMANTE

LA LAGUNA, 

COYOLAR
0,56 Granular Regular Regular Regular Regular Regular 33 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

245 C1-12-245
(ENT. C246) LOS 

MORA

(ENT. C069) 

COYOLAR, 

POSTE

CALLE VIEJA 

HUGO 

MORALES

0,85 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 30 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación



246 C1-12-246
(ENT. C069) LA 

SIERRA, COYOLAR

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

LOS MORA, 

COYOLAR
0,96 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 22 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento periodico 

247 C1-12-247

(ENT. C059) 

GUAITIL - BAJO 

CALVO

(ENT. C060) 

GUAITIL-TOLEDO

CALLE VIEJA 

TOLEDO - 

GUAITIL

0,232 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 22 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento periodico 

248 C1-12-248

(ENT. C001) 

GUAITIL, HIDRANTE 

LI

FIN DA CAMINO, 

PLAY DE GUAITIL

PLAY DE 

GUAITIL
0,154 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 43 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

249 C1-12-249

(ENT. C001) 

GUAITIL, TAJO 

BOLIVAR

(ENT. C001) 

GUAITIL, IGLESIA 

CATOLICA

CALLE VIEJA 

GUIATIL, TAJO 

BOLIVAR

0,489 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 51 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

250 C1-12-250
(ENT. C001) LA 

CRUZ

(ENT. C152) 

MANUEL 

SEGURA

EL SIRRI 1,07 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 24 C NA Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

251 C1-12-251
(ENT. C045) 

OCOCA, ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

TOÑO 

CHINCHILLA
0,295 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 46 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

252 C1-12-252

(ENT. C001) 

TURRUJAL, 

CONTIGUO PUENTE

FIN DE CAMINO,  

PROPIEDAD 

PRIVADA

MINGO 

CORRALES, 

PUENTE 

TURRUJAL

0,12 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 35 C NA Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

253 C1-12-253

(ENT. C001) LA 

CRUZ, CUESTA 

VIRGILIO FALLAS

(ENT. N301) 

QUEBRADA EL 

GUARAPO

EL GUARAPO 2,7 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 25 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

254 C1-12-254
(ENT. C098) LAS 

VEGAS

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

EL MANGO EN 

EL ALTO
0,5 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 23 C NA Nulo Alta Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

255 C1-12-255
(ENT. C064) EL 

BAMBU

FIN DE CAMINO, 

QUEBRADA 

1+310

EL BAMBU, 

FINCA DON 

UVA

1,31 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 25 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

256 C1-12-256
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

SALON 

COMUNAL 

BIJAGUAL

CUADRANTE 

SALON 

COMUNAL 

BIJAGUAL

0,329 Granular Regular Regular Bueno Buena Regular -- C Otros sitios de interés Muy Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

257 C1-12-257
(ENT. C107) 

PITALES

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA 

PORTON

ESCUELA 

PITALES
0,19 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno 39 C Centros educativos o de salud Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

258 C1-12-258

(ENT. N301) 

SABANAS, BAR 

NANA

FIN DE CAMINO, 

PORTONES

PLAZA DE 

DEPORTES, 

SABANAS

0,204 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 41 C Otros sitios de interés Muy Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

259 C1-12-259

(ENT. N301) 

COLORADO, 

FRENTE POSTE 700-

081

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

VICTOR MORA 2,7 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 19 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

260 C1-12-260
(ENT, C001) 

TURRUJAL

FIN DE CAMINO, 

FIN DE LOSA DE 

CONCRETO

HUGO CASTRO 0,085 Concreto Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 46 C NA Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

261 C1-12-261

(ENT. C080) SAN 

JERONIMO, CASA 

DE VILO CRUZ

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA 

CORRAL

VILO CRUZ 0,314 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 47 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

262 C1-12-262

(ENT. C082) CEIBA 

ESTE, POSTE 506-

09-07

(ENT. C082) 

CEIBA ESTE

CALLE VIEJA 

CEIBA ESTE
0,175 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 39 C NA Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

263 C1-12-263
(ENT. C127) LOS 

CHINCHILLA

FIN DE CAMINO, 

FINCA MIS 

ABUELOS

ARIAS MORA, 

FINCA MIS 

ABUELOS

0,69 Tierra Regular Regular Regular Regular Regular 27 C Otros sitios de interés Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

264 C1-12-264

(ENT. C082) CEIBA 

ESTE, POSTE 506-

15-24

FIN DE CAMINO, 

POSTE 506-07-

11-02

ARIAS CASTRO, 

CEIBA ESTE
0,719 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 43 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

265 C1-12-265

(ENT. C082) 

GRAVILIAS, 

COSTADO OESTE 

PLAZA

(ENT. C270) 

GRAVILIAS, 

ESCUELA

GRAVILIAS, 

SALON 

COMUNAL

0,145 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 57 C Otros sitios de interés Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

266 C1-12-266

(ENT. C085) CEIBA 

ALTA, FRENTE 

CEMENTERIO

FIN DE CAMINO, 

POSTE 1+050

CALLE 

CEMENTERIO 

CEIBA ALTA (AL 

FRENTE)

1,05 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 25 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

267 C1-12-267
(ENT. C116) LOS 

VINDAS

(ENT. C101) 

CEIBA BAJA

GERMAN 

HIDALGO
2,35 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 25 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

268 C1-12-268

(ENT. C115) 

TERUEL, FRENTE A 

LA IGLESIA

(ENT. C087) 

TERUEL, 

ABASTECEDOR 

LA FORTUNA

DERECHURA EL 

PLOMO - 

TERUEL

0,4 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 42 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

269 C1-12-269

(ENT. C123) CRUCE 

BAJO CORDOBA - 

LOS GARRO

FIN DE CAMINO, 

ESCUELA LAS 

LIMAS

ESCUELA LAS 

LIMAS
0,08 Granular Regular Regular Regular Regular Regular 42 C Centros educativos o de salud Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

270 C1-12-270

(ENT. C082) 

GRAVILIAS, 

COSTADO ESTE 

PLAZA DEPORTES

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

PROPIEDAD 

PRIVADA

GRAVILIAS, 

PLAZA DE 

DEPORTES

0,44 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 54 C Otros sitios de interés Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario



271 C1-12-271
(ENT. C122) BAJO 

PEREZ

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

METÁLICO

LOS CARTAGOS, 

LAS LIMAS
0,28 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 16 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

272 C1-12-272

(ENT. C001)  LA 

CRUZ DE OCOCA, 

PLAZA DEPORTES

FIN DE CAMINO, 

POSTE SN

LA CRUZ DE 

OCOCA, CALLE 

LA PLAZA

0,11 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 54 C Otros sitios de interés Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

273 C1-12-273

(ENT. C 072) 

HONDONADA, 

CONTIGUO IGLESIA 

CATOLICA

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

CRUCE IGLESIA 

HONDONADA
1,095 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 22 C Otros sitios de interés Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

274 C1-12-274
(ENT. C053) SAN 

CRISTOBAL

(ENT. C186) LOS 

BAMBU

CRUCE 

DERECHURA LA 

FILA (YAMILETH 

MORA)

0,125 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 60 C NA Alta Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

275 C1-12-275

(ENT. C078) LA 

PALMA, SALON 

COMUNAL

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

RIGO UREÑA

SALON 

COMUNAL, LA 

PALMA

0,055 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 67 C Otros sitios de interés Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

276 C1-12-276

(ENT. C078) LA 

PALMA, POSTE 508-

18-09-10

(ENT. C079) 

PUENTE LA 

PALMA

LOA VEGAS, LA 

PALMA
0,853 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 21 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

277 C1-12-277
(ENT. C276) LOS 

VEGA

FIN DE CAMINO, 

FINCA JUANITO

FINCA JUANITO, 

LA PALMA
0,25 Tierra Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 30 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

278 C1-12-278
(ENT. C078) LA 

PALMA, ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA 

LOS SANCHEZ, 

LA PALMA
0,226 Tierra Regular Regular Regular Regular Regular 38 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

279 C1-12-279
(ENT. C078) LA 

PALMA

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA FINCA 

LA PALMA

FINCA LA 

PALMA
0,536 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 19 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

280 C1-12-280
(ENT. C104) LA 

ESCUADRA

(ENT. C104) LA 

ESCUADRA, "LAS 

TUCANAS"

CALLE VIEJA LA 

ESCUADRA 

("LAS 

TUCANAS")

0,285 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno 42 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

281 C1-12-281

(ENT. C104) LA 

ESCUADRA, POSTE 

505-38-07

(ENT. C150) 

CUADRANTES 

CANGREJAL, 

FRENTE IGLESIA

CALLE VIEJA LA 

ESCUADRA - 

CANGREJAL

0,7 Tierra Malo Pésima Malo Pésima Malo Bajo 22 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

282 C1-12-282
(ENT. C128) 

NARANJAL

(ENT. N301)  

CANGREJAL, 

TORRE

TORRE ICE, 

CANGREJAL
0,762 Granular Regular Regular Regular Regular Regular 36 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

283 C1-12-283

(ENT. C094) LA 

URUCA, FRENTE 

CASA JOSE 

GODINEZ

(ENT. C094) LA 

URUCA

CALLE VIEJA LA 

URUCA, 

EDUARDO 

GODINEZ

0,465 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 22 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

284 C1-12-284

(ENT. C094) LA 

URUCA, 150M SUR 

DE LA PLAZA

QUEBRADA EL 

CAS, PORTILLO

QUEBRADA EL 

CAS, LA URUCA
0,882 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 25 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

285 C1-12-285

(ENT. C094) LA 

URUCA, POSTE 508-

01-02

(ENT. C130) 

CAMINO BAJO 

LOS CRUZ

EL CIPRESAL 0,307 Tierra Malo Pésima Malo Pésima Malo 16 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

286 C1-12-286

(ENT. C079) 

SABANILLAS, 100 M 

DE LA CASA DE 

MABEL C.

FIN DE CAMINO, 

TAJO MABEL

TAJO MABEL, 

SABANILLAS
0,175 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 47 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

287 C1-12-287

(ENT. C079) 

SABANILLAS, CASA 

DE MABEL 

CAMACHO

(ENT. C079) 

CASA DE LA 

GRINGA

CALLE VIEJA 

BREÑON
0,13 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 33 C NA Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación

288 C1-12-288

(ENT. C286) TAJO 

MABEL, CASA 

CHICO VINDAS

(ENT. C132) 

TAJO LOS 

PICADO, 

PORTON CASA 

ABANDONADA

LOS COMUNES - 

BREÑON
0,625 Tierra Malo Pésima Malo Pésima Malo Bajo 25 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

289 C1-12-289
(ENT. C079) LAS 

LAJAS, BREÑON

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD 

PRIVADA FINCA 

DE NARANJA

LAS LAJAS, 

BREÑON
0,823 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 19 C NA Nulo Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

290 C1-12-290
(ENT. C098 Y C108) 

ZONCUANO

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO ARBOL 

DE GUANASTE 

LD

EL 

GUANACASTE 

(FINCA LOS 

MESEN)

1,21 Granular Malo Mala Malo Mala Malo 22 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

291 C1-12-291

(ENT. C098) LAS 

VEGAS, CASA 

NAGO ARIAS

(ENT. N301 Y 

C089) 

CASPIROLA, 

PULPERIA ROXY

ROGELIO, 

CASPIROLA - 

LAS VEGAS

3,7 Granular Malo Mala Malo Mala Malo 33 B NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

292 C1-12-292

(ENT. C189) 

SEVILLA, 50 M ESTE 

IGLESIA

(ENT. C055) EL 

CACAO

QUEBRADA 

MARTILLA
1,25 Tierra Malo Pésima Malo Pésima Malo 15 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Rehabilitación

293 C1-12-293
(ENT. C023) 

VICENTINOS

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

MONTE BRUJO 0,105 Concreto Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 46 C NA Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

294 C1-12-294

(ENT. C009) AGU7A 

BLANCA, POSTE 

510-05-07-02

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO

LOS MONGE, 

AGUA BLANCA 

(LICORERA EL 

SOL)

0,122 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 46 C NA Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario



295 C1-12-295

(ENT. C023) 

TABLAZO, INICIO 

DE LOSA 

CONCRETO

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

BLANCO

LENNIN 

SALAZAR, 

TABLAZO

0,251 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 41 C NA Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

296 C1-12-296

(ENT. N209) 

SEVILLA, CURVA 

RAMON MORA

(ENT. C009) LA 

MINA

SEVILLA - 

QUEBRADA LA 

MINA

0,456 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 22 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

297 C1-12-297

(ENT. C093) LOS 

VINDAS, SAN 

PABLO

FIN DE CAMINO, 

CERCA "LA 

GRINGA"

RIO NEGRO, 

LOS MONTERO
0,42 Tierra Malo Pésima Malo Pésima Malo 16 C NA Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

298 C1-12-298

(ENT. C013) BA. 

SAN MARTIN, 

PREVISTA ASADA

FIN DE CAMINO, 

POSTE 502-07-

03

GERARDO 

ARAYA, SAN 

MARTIN

0,231 Asfáltico Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 44 C NA Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Rehabilitación

299 C1-12-299

(ENT. C069) 

GUAITIL, ANTES 

DEL TAJO

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO
TAJO GUAITIL 0,39 Granular Malo Mala Malo Mala Malo 22 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

300 C1-12-300

(ENT. C001) 

GUAITIL, FRENTE 

CABAÑA CELEN Y 

CHACON

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD 

PRIVADA

CEMENTERIO 

GUAITIL
0,09 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 28 C NA Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

301 C1-12-301

(ENT. C156) CHEPE 

BONILLA, MICRO 

LOTE LA LOMA

(ENT. C036) LOS 

BONILLA, POSTE 

492-23-02-04

CALLE VIEJA 

TABLAZO
0,457 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo 22 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

302 C1-12-302
(ENT. C002) BAJOS 

DE JORCO

LIMITE 

CANTONAL 

MORA,  

QUEBRADA

BAJOS DE 

JORCO, HACIA 

ABAJO LOAIZA

0,146 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 59 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

303 C1-12-303

(ENT. N209) LA 

ORTIGA, FRENTE A 

TALLERES

LIMITE 

CANTONAL 

ASERRI

CALLE MENDEZ, 

LA ORTIGA
0,35 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 67 B NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

304 C1-12-304
(ENT. C002) BAJO 

CALVO

LIMITE 

CANTONAL 

MORA, RIO 

JORCO

BAJO CALVO, 

HACIA BAJO 

LOAIZA

0,104 Granular Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 33 C NA Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

305 C1-12-305
(ENT. C246) LOS 

MORA

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO FINCA 

RONNY 

CHINCHILLA

FINCA RONNY 

CHINCHILLA
0,45 Tierra Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 22 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Alta Medio NA NA NA Rehabilitación

306 C1-12-306

(ENT. C069) 

ENTRADA A 

ESCUELA COYOLAR

FIN DE CAMINO, 

FINCA RONNY 

CASCANTE

ESCUELA 

COYOLAR
0,315 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 37 C Centros educativos o de salud Muy Baja Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

307 C1-12-307

(ENT. C160) LOS 

FERNANDEZ, POSTE 

508-16-01-03

FIN DE CAMINO, 

CASA DE GILIO 

FERNANDEZ

GILIO 

FERNANDEZ
0,566 Granular Malo Mala Malo Mala Malo Bajo 42 C NA Media Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Rehabilitación

308 C1-12-308

(ENT. C094) LA 

URUCA, DETRÁS 

LICEO SABANILLAS

(ENT. C130) 

CAMINO BAJO 

LOS CRUZ

JUANCITO 

ROJAS, 

COLEGIO 

SABANILLAS

0,08 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 53 C NA Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

309 C1-12-309

(ENT. C115) EL 

PLOMO, IGLESIA 

TERUEL

FIN DE CAMINO, 

CASAS 

HERMANOS 

MORA

IGLESIA TERUEL 0,205 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 47 C Otros sitios de interés Media Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario

310 C1-12-310

(ENT. N209) SAN 

IGNACIO, POR 

OFICINAS DEL MAG

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRES
CALLE NINFA 0,05 Asfáltico Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 43 C NA Muy Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

311 C1-12-311

(ENT. C037) 

CARAGRAL, 

OFICINAS CAFESA

(ENT. C203) 

CEDRAL

ANTIGUAS 

OFICINAS 

CAFESA

1,02 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 43 C NA Muy Baja Media Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

312 C1-12-312
(ENT. C102) LINDA 

VISTA, EL BOQUETE

(ENT. C104) LA 

ESCUADRA, EL 

BOQUETE

LOMA DE LEON 0,113 Granular Regular Regular Regular Regular Regular 33 C NA Bajo / Nulo Alta Alto NA NA NA Mantenimiento rutinario

313 C1-12-313
(ENT. C082) CEIBA 

ESTE

(ENT. C148) 

RODEO 

CARVAJALES

ESCUELA CEIBA 

ESTE
0,056 Asfáltico Bueno Buena Bueno Buena Bueno 37 C Centros educativos o de salud Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

314 C1-12-314

(ENT. C001) 

GUAITIL, 30 M 

OESTE DEL EBAIS

FIN DE CAMINO, 

PLAZA DE 

DEPORTES

PLAZA DE 

DEPORTES, 

GUAITIL

0,047 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 57 C Otros sitios de interés Alta Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Rehabilitación

315 C1-12-315
(ENT. C038) LA 

VEREDA

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRE

LA VEREDA, 

SALON 

COMUNAL

0,15 Granular Regular Regular Regular Regular Regular Bajo 43 C Otros sitios de interés Media Bajo / Nulo Bajo / Nulo Bajo / Nulo NA NA NA Mantenimiento rutinario

316 C1-12-316
(ENT. C002) 

TOLEDO

(ENT. C002) 

TOLEDO, 

PUENTE DE 

FIERRO

CALLE VIEJA 

TOLEDO 

(GRANJA 

AVICOLA)

0,88 Tierra Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno 33 C NA Muy Baja Bajo / Nulo Media Medio NA NA NA Mantenimiento rutinario
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ANEXO 2 

PRIORIZACIÓN DE CAMINOS  



Id Código De: A: Nombre
Longitud 

(Km)

Tipo de superficie 

de ruedo

Estado de 

superficie de 

ruedo (Base 3)

Estado del 

sistema de 

drenajes (Base 3)

Estado de 

camino
TPD IVTS Jerarquía

Accesibilidad 

a servicios 

básicos

Población beneficiada 

(Viviendas por kilómetro)
Turismo

Nivel de 

producción
Comercio

Jerarquía    

(%)

079
C1-12-079

(ENT. N301) 

CANGREJAL, CRUCE LA 

PALMA

(ENT. N301) 

SABANILLAS

LA PALMA - 

BREÑON - 

SABANILLAS

9,49 10% 6% 8% 4% 7% 4% 15% 5% 2% 1% 6% 68%

080

C1-12-014

(ENT. N301) SAN LUIS, 

FRENTE 

RESTAURANTE 

DONDE CACHI

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

GEOVANNY 

SANCHEZ (SAN 

LUIS)

0,158 12% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 56%

004
C1-12-004

(ENT. C005) ALTO LOS 

PADILLA, CASA 

CHISCO PADILLA

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA

TAJO TOÑO 

BADILLA
0,501 12% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 6% 54%

002

C1-12-002

(ENT. N209) CRUCE DE 

CHIRRACA, LOS 

PUENTES

LIMITE CANTONAL 

PURISCAL, PUENTE 

DE FIERRO

AGUA BLANCA - 

BAJOS DE 

JORCO - 

TOLEDO

14,27 10% 2% 10% 4% 7% 5% 15% 5% 3% 6% 67%

151

C1-12-151

(ENT. C001) OCOCA, 

ALCANTARILLA 

CORRUGADA

(ENT. C0024) LA 

VIGIA

ZAPOTE ARRIBA - 

LA  VIGIA
0,497 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 3% 1% 8% 5% 56%

020
C1-12-020

(ENT. C018 Y C023) 

TABLAZO, SALON 

COMUNAL

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA
LOS GRANADO 0,857 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 1% 2% 1% 6% 48%

145

C1-12-145
(ENT. C091) SAN 

PABLO
FIN DE CAMINO

URBANIZACION 

NUEVA VIDA, 

PALMICHAL

0,1 12% 8% 10% 5% 3% 3% 5% 0% 8% 1% 4% 2% 62%

001

C1-12-001

(ENT. N301) SAN 

IGNACIO, PIZZA 

EXPRESS

(ENT. C069 Y C062) 

CRUCE GUATIL 

PLANTEL DE BUSES

SAN IGNACIO - 

GUATIL
12,48 12% 8% 10% 5% 10% 5% 15% 5% 5% 1% 8% 5% 89%

011
C1-12-011

(ENT. N209) EL 

HIGUERON

(ENT. N209) LOS 

PUENTES, CHIRRACA
EL HIGUERON 0,305 10% 2% 3% 2% 3% 3% 15% 0% 5% 1% 4% 2% 50%

087

C1-12-087

(ENT. N301)  

SABANAS, 

ABASTECEDOR HNOS. 

MORA

(ENT. C113 Y C121) 

CRUCE LAS LIMAS Y 

BAJO ARIAS

SABANAS - 

TERUEL
3,9 10% 8% 10% 5% 7% 5% 8% 5% 3% 1% 6% 67%

146

C1-12-146

(ENT. C104) LA 

ESCUADRA, FRENTE A 

LA ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA

LOS MORA, LA 

ESCUADRA
0,785 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 48%

003
C1-12-003

(ENT. N209) 

CHIRRACA, 

SUPER/LICORERA 

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA
MIN PADILLA 0,105 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 5% 8% 1% 8% 5% 73%

176
C1-12-176

(ENT. C016) BA. SAN 

MARTIN, POSTE 501-

13-02

(ENT. C016) BA. SAN 

MARTIN

CALLE VIEJA 

TURRUJAL 

ABAJO

0,246 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 1% 6% 25%

017
C1-12-017

(ENT. N301) POZOS, 

ROPA AMERICANA 

SURA

(ENT. N209 Y C030) 

LA ORTIGA, SODA 

BETY

POZOS - LA 

ORTIGA
0,55 12% 8% 10% 5% 3% 5% 15% 1% 6% 1% 4% 2% 73%

086
C1-12-086

(ENT. C085) LA MEZA, 

CRUCE A SANTA 

MARTA

LIMITE CANTONAL 

ASERRI
SANTA MARTA 1,13 10% 6% 8% 4% 3% 3% 8% 0% 2% 1% 6% 50%

070
C1-12-070

(ENT. C 069) CAMINO 

A COYOLAR

FIN DE CAMINO, 

FINCA EL 

TAMARINDO

BAJO 

CARDENAS
1,72 10% 6% 8% 4% 3% 3% 8% 5% 2% 1% 6% 55%

081

C1-12-081
(ENT. C080) 

MATAMBAL

FIN DE CAMINO, 

POSTE 702-024
SAN JERONIMO 1,06 10% 6% 8% 4% 3% 2% 5% 5% 2% 1% 6% 51%

039
C1-12-039

(ENT. N301) SAN LUIS, 

FRENTE 

EMPACADORA

(ENT. C038) LA 

VEREDA

BARRIO 

ESQUIPULAS - 

MATAMONTE

1,46 12% 6% 8% 4% 7% 5% 8% 4% 6% 8% 5% 73%

089

C1-12-089

(ENT. N301) SABANAS, 

EL PORTAL DE LA 

MONTAÑA

(ENT. N301) 

CASPIROLA, 

PULPERIA ROXY

EL ZONCHO 7,16 10% 6% 8% 4% 3% 2% 8% 1% 2% 1% 6% 50%

084

C1-12-084
(ENT. C100) PUENTE 

LAS VEGAS

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA

QUEBRADA EL 

POCHOTE
1,96 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 47%

CAMINOS PRIORIZADOS SEGÚN CRITERIO Y PONDERACIÓN



026

C1-12-026

(ENT. N301)  SAN 

LUIS, ABASTECEDOR 

MORA

(ENT. C024) SAN 

LUIS, FRENTE A 

CEMENTERIO

DRECHURA, 

CEMENTERIO 

SAN LUIS

0,21 12% 8% 10% 5% 3% 4% 8% 0% 5% 1% 4% 2% 62%

075
C1-12-075

(ENT. C002) BAJO 

CERDAS, FRENTE A 

PULPERÍA

(ENT. C057) MEMO 

VALVERDE

SAN MIGUEL 

(BAJO CERDAS - 

BAJO JORCO)

2,27 10% 6% 8% 4% 3% 3% 8% 0% 2% 1% 6% 50%

016

C1-12-016

(ENT. C001) 

TURRUJAL, TERMINAL 

DE BUSES

FIN DE CAMINO, 

ALCANTARILLA EN 

0+790

BARRIO SAN 

MARTIN 

(TURRUJAL)

0,79 12% 8% 10% 5% 3% 5% 8% 0% 5% 1% 8% 5% 69%

018

C1-12-018

(ENT. C077) 

CUADRANTES SAN 

IGNACIO, PLANTEL 

MUNIC.

(ENT. C020 Y C023) 

TABLAZO, SALON 

COMUNAL

SAN IGNACIO - 

TABLAZO
2,41 12% 8% 10% 5% 7% 5% 15% 4% 5% 1% 8% 5% 85%

024

C1-12-024 (ENT. N 301) SAN LUIS
(ENT. C 001) OCOCA, 

PLAZA DE DEPORTES

LA ESCALERA - 

ALTO LA VIGIA
5,09 10% 6% 8% 4% 7% 4% 8% 1% 3% 1% 6% 58%

055
C1-12-055

(ENT. C 073) PUENTE 

DE LAGUNILLAS

(ENT. C 002) 

LAGUNILLAS 

EL CACAO, 

LAGUNILLAS
1,25 10% 6% 8% 4% 3% 4% 8% 0% 3% 1% 6% 52%

243

C1-12-243
(ENT. C069) GUAITIL, 

LA SIERRA (TAJO)

(ENT. C069) LA 

SIERRA, CORRAL 

HENRY CHINCHILLA

CALLE VIEJA 

COYOLAR
0,558 5% 2% 3% 2% 2% 8% 0% 1% 6% 28%

144

C1-12-144

(ENT. C023) BA. 

CORAZON DE JESUS, 

ENTRADA 1

(ENT. C037) 

MICROBENEFICIO RIO 

JORCO

BA. CORAZON 

DE JESUS - 

MICROBENEFICI

O

1,02 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 3% 1% 4% 2% 50%

040

C1-12-040

(ENT. N209) LA 

ORTIGA, EBANISTERIA 

MANUEL MASIS

FIN DE CAMINO, 

POSTE SN

MAQUINA 

VIEJA, LA 

ORTIGA

0,36 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 8% 5% 58%

015

C1-12-015

(ENT. C 001) 

TURRUJAL, BAR 

DEPORTIVO 

TURRUJAL

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA 

CANCHA 

TURRUJAL
0,265 12% 8% 10% 5% 3% 5% 8% 1% 5% 1% 8% 5% 70%

104

C1-12-104

(ENT. N 301) 

CANGREJAL, 100 M 

DEL TALLER DE PIPO

(ENT. C 102 Y C 103) 

EL BOQUETE
LA ESCUADRA 6,14 10% 6% 8% 4% 7% 5% 8% 5% 3% 1% 6% 62%

060
C1-12-060

(ENT. C 002) TOLEDO, 

ESCUELA

(ENT. C 059) BAR 

LUCRE, GUATIL

TOLEDO - BAR 

LUCRE GUATIL
2,29 10% 6% 3% 2% 3% 3% 8% 0% 2% 1% 6% 43%

085
C1-12-085

(ENT. C038) LLANO DE 

LA MEZA, IGLESIA 

CATOLICA

LIMITE CANTONAL 

ASERRI, POSTE SN (LI)
CEIBA ALTA 4,857 10% 6% 8% 4% 7% 5% 8% 5% 3% 1% 6% 63%

200

C1-12-200

(ENT. C030) 

POTRERILLOS, 

ENTRADA BA. SAN 

FCO

(ENT. C030) 

POTRERILLOS, POSTE 

493-01-05

ASOCIACION 

POTRERILLOS
0,36 5% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 1% 6% 25%

047
C1-12-047 (ENT. C001) OCOCA

(ENT. C046) CUESTA 

BARTOLO

BARRIO ZAPOTE 

- CASA ANDE
0,778 10% 6% 8% 4% 3% 4% 8% 0% 5% 1% 4% 2% 54%

061

C1-12-061
(ENT. C002) TOLEDO, 

EST 12+700

FIN DE CAMINO, 

PORTÓN FINCA 

ARCELIO SIBAJA

LOS CISNEROS, 

TOLEDO
0,935 10% 6% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 39%

103

C1-12-103
(ENT. C104 Y C102) EL 

BOQUETE

(ENT. C109) CALLE 

QUEBRADA BONITA, 

ZONCUANO

TIQUIRES - 

CORNELIO - 

ZONCUANO

11,23 10% 2% 3% 2% 3% 3% 8% 1% 2% 6% 39%

095

C1-12-095
(ENT. N301 Y C096) 

BIJAGUAL

FIN DE CAMINO , 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA

EL SILENCIO, 

BIJAGUAL
0,72 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 8% 5% 58%

033

C1-12-033
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

BARRIO SAN 

FRANCISO, 

POTRERILLOS

CUADRANTE 

BARRIO SAN 

FRANCISO, 

POTRERILLOS

0,894 10% 6% 8% 4% 3% 5% 0% 8% 1% 4% 2% 50%

030
C1-12-030

(ENT. N209) LA 

ORTIGA, SODA BETY

LIMITE CANTONAL 

ASERRÍ, EST. 1+950

LA MINILLA - 

POTRERILLOS
1,95 10% 6% 8% 4% 7% 5% 8% 0% 3% 1% 6% 58%



147

C1-12-147
(ENT. N301) SAN LUIS, 

REST. DONDE CACHI

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

JESUS PRADO 

(DONDE CACHI)
0,1 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 8% 5% 67%

148

C1-12-148
(ENT. C082) CEIBA 

ESTE, RECIBIDOR CAFÉ

(ENT. C102) LINDA 

VISTA, CRUCE CEIBA 

BAJA

RODEO 

CARVAJALES
1,8 10% 6% 8% 4% 3% 5% 15% 5% 3% 1% 6% 65%

152
C1-12-152

(ENT. C001) OCOCA, 

POSTE 512-15-20

FIN DE CAMINO,  

FINCA MARVIN DIAZ

MANUEL 

SEGURA
0,64 10% 2% 8% 2% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 42%

025

C1-12-025
(ENT. C218) CALLE 

VIEJA LA ESCALERA

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRE

BARRIO LOS 

ANGELES (SAN 

LUIS)

1,04 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 6% 51%

019

C1-12-019
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

URBANIZACION 

CERRO VERDE  

(TABLAZO)

CUADRANTE 

URBANIZACION 

CERRO VERDE 

(TABLAZO)

0,437 10% 6% 8% 4% #¡VALOR! 8% 0% 8% 1% 8% 5% #¡VALOR!

038

C1-12-038
(ENT. N301) SAN LUIS, 

CHARLIES BAR

(ENT. N301) PARAISO 

DEL RIO

POZOS - LLANO 

DE LA MEZA - 

PARAISO DEL 

RIO

8,45 10% 6% 8% 4% 7% 5% 15% 1% 3% 8% 5% 72%

140
C1-12-140

(ENT. N209) SUPER LA 

FILA "CHINO"

(ENT. C141) CRUCE 

PEPE NEGRO

LOS VALVERDE, 

PALMICHAL
1,25 10% 8% 10% 5% 3% 5% 15% 0% 5% 1% 6% 68%

259

C1-12-259

(ENT. N301) 

COLORADO, FRENTE 

POSTE 700-081

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA

VICTOR MORA 2,7 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 1% 6% 25%

012

C1-12-012
(ENT. N301) SAN LUIS, 

COOPECARAIGRES

(ENT. C001) PUENTE 

DE TURRUJAL

SAN LUIS 

(COOPECARAIG

RES) - PUENTE 

TURRUJAL

0,64 12% 8% 10% 5% 7% 5% 8% 1% 8% 1% 4% 2% 71%

174
C1-12-174

CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)
TURRUJAL, KINDER

CUADRANTE 

TURRUJAL, 

KINDER

0,19 12% 8% 10% 5% #¡VALOR! 5% 5% 8% 1% 8% 5% #¡VALOR!

021

C1-12-021
(ENT. C018) TABLAZO 

ARRIBA

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA
VICO BONILLA 0,525 0% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 8% 5% 48%

035

C1-12-035
(ENT. C016) BARRIO 

SAN MARTIN

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

BARRIO CLARI, 

TURRUJAL
0,323 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 4% 2% 58%

053

C1-12-053
(ENT. N209 Y C058) LA 

FILA

LIMITE CANTONAL 

MORA

SAN CRISTOBAL 

"CHARCALILLO"
1,55 10% 8% 10% 5% 7% 5% 8% 0% 5% 1% 6% 64%

093

C1-12-093

(ENT. C 091)  SAN 

PABLO, FRENTE A 

TANQUE DE LA ASADA

LÍMITE CANTONAL 

MORA. RÍO NEGRO

RIO NEGRO - 

LOS VINDAS
1,2 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 3% 6% 49%

288

C1-12-288

(ENT. C286) TAJO 

MABEL, CASA CHICO 

VINDAS

(ENT. C132) TAJO LOS 

PICADO, PORTON 

CASA ABANDONADA

LOS COMUNES - 

BREÑON
0,625 5% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 30%

100
C1-12-100

(ENT. N301) 

BIJAGUAL, PUENTE 

BAILEY RIO PIRRIS

(ENT. C098) LAS 

VEGAS, PUENTE 

COLGANTE

PARRITON 4,91 10% 2% 3% 2% 3% 3% 8% 1% 2% 1% 6% 40%

171

C1-12-171

(ENT. C001) 

TURRUJAL, FRENTE 

AGROQUIMICOS 

ACOSTA

FIN DE CAMINO, 

ALCANTARILLA, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

RENE RIOS 0,093 12% 8% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 5% 1% 8% 5% 61%

029
C1-12-029

(ENT. N301) SAN LUIS, 

APARTAMENTOS

FIN DE CAMINO, FIN 

DE ASFALTO

BARRIO SANTA 

LUCIA, SAN LUIS
0,09 12% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 8% 1% 4% 2% 57%

101

C1-12-101
(ENT. C102 Y C148) 

LINDA VISTA

(ENT. N301)  

CANGREJAL ABAJO, 

PUENTE  RIO 

CANDELARIA

CEIBA BAJA 5,47 10% 8% 10% 5% 7% 4% 15% 5% 2% 1% 6% 73%

175

C1-12-175

(ENT. C001) 

TURRUJAL, L.I. CASA 

DE MARIELOS 

CARRILLO

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

BARRIO LOS 

ZAMORA
0,1 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 8% 1% 4% 2% 62%



177
C1-12-177

(ENT. C016) BA. SAN 

MARTIN,  POSTE 501-

E2

FIN DE CAMINO, 

ENTRADA A QUINTA 

LA TENCIA

BIENVENIDO 

CASTRO
0,15 2% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 4% 2% 41%

232
C1-12-232

(ENT. C080) 

MATAMBAL

FIN DE CAMINO, 

PORTON FINCA 

SURTOBAL

FINCA JUAN 

MONGE
1,91 5% 6% 8% 4% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 39%

233

C1-12-233
(ENT. N209) PUEBLO 

NUEVO

(ENT. C058) 

CEMENTERIO 

PALMICHAL

LOTES 

MUNICIPALES 

PALMICHAL 

(CEMENTERIO)

0,245 10% 6% 8% 4% 3% 4% 8% 1% 6% 1% 8% 5% 64%

034
C1-12-034

(ENT. C001) 

TURRUJAL, FRENTE 

ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRE

BARRIO SAN 

ROQUE, 

TURRUJAL

0,824 10% 6% 8% 4% 7% 4% 5% 0% 6% 1% 8% 5% 63%

172
C1-12-172

(ENT. C001) 

TURRUJAL, FRENTE 

TALLER ALBERTO

FIN DE CAMINO, 

TALLER DE MOTOS
BELEN MORA 0,04 12% 8% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 8% 1% 4% 2% 58%

008
C1-12-008

(ENT. N209) PUENTE 

QUEB. CHIRRACA

(ENT. C007) ALTO 

LOS PADILLA, A LAS 

CATARATAS

CHIRRACA DE 

LA SELVA
0,872 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 1% 2% 1% 8% 5% 55%

066

C1-12-066 (ENT. C001)  OCOCA (ENT. C024) LA VIGIA LOS SEGURA 0,565 10% 6% 8% 4% 3% 3% 8% 0% 3% 1% 8% 5% 58%

167
C1-12-167

(ENT. C023) TABLAZO, 

POSTE 492-10-06-04

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

LOS SALAZAR, 

TABLAZO
0,675 10% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 34%

077
C1-12-077

CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

SAN IGNACIO 

CENTRO

CUADRANTE 

SAN IGNACIO 

CENTRO

0,679 12% 8% 10% 5% #¡VALOR! 15% 4% 8% 6% #¡VALOR!

238

C1-12-238

(ENT. C068) BAJO 

ARIAS, ANTIGUO 

RECIBIDOR DE CAFÉ

(ENT. C068) BAJO 

ARIAS, TAJO

CAMINO VIEJO 

BAJO ARIAS, 

TAJO

0,252 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 1% 6% 25%

056

C1-12-056

(ENT. N209) LA FILA, 

PULPERÍA LINDA 

VISTA

(ENT. N209) FRENTE 

BENEFICIO LOS 

ANONOS

LOS PADILLA, LA 

FILA
0,51 12% 8% 10% 5% 3% 5% 15% 0% 8% 1% 8% 5% 80%

074
C1-12-074

(ENT. C073) BAJO 

CERDAS, BARRIO LOS 

ANGELES

(ENT. C076) TAJO 

MEMO BADILLA

TAJO ELIECER 

AZOFEIFA (B. 

LOS ANGELES)

1,59 10% 6% 3% 2% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 39%

097
C1-12-097

(ENT. N301) 

BIJAGUAL, PUENTE 

BAILEY

LIMITE CANTONAL 

PARRITA, RIO 

CANDELARIA

PLAYON 0,92 10% 6% 3% 2% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 40%

028

C1-12-028

(ENT. N301) SAN LUIS, 

CRUCE BOMBA 

COOPECARAIGRES

(ENT. N301) SAN 

LUIS, TALLER
SAN GERARDO 0,308 12% 6% 8% 4% 7% 4% 8% 0% 8% 1% 4% 2% 64%

225

C1-12-225

(ENT. C045)  CAMINO 

BAJO VARGAS, 

CEMENTERIO OCOCA

(ENT. C045) CAMINO 

BAJO VARGAS

CEMENTERIO 

BAJO VARGAS
0,355 5% 2% 3% 2% 3% 3% 5% 5% 5% 1% 8% 5% 46%

031

C1-12-031

(ENT. C023) ANTIGUO 

BENEFICIO 

COOPEJORCO

LIMITE CANTONAL 

ASERRI, RIO JORCO

JORCO - CEDRAL 

(ASADA)
1,19 10% 6% 8% 4% 3% 4% 8% 0% 3% 1% 8% 5% 59%

044

C1-12-044

(ENT. C161) BARRIO 

SAN JUAN, POR 

DONDE CUYO MORA

FIN DE 

CAMINO,PORTON 

PROPIEDAD PRIVADA

LOS MENDIETA 

(CRUCE CUYO 

MORA)

0,825 10% 8% 8% 4% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 48%

168
C1-12-168

(ENT. C023) TABLAZO, 

SAN VICENTE

(ENT. C144) BA. 

CORAZON DE JESUS 

ENTRADA 1

LOS 

VICENTINOS
0,811 10% 2% 3% 2% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 37%

142
C1-12-142

CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

BARRIO EL 

GUANACASTE

CUADRANTE 

BARRIO EL 

GUANACASTE

0,356 12% 8% 10% 5% #¡VALOR! 8% 0% 8% 1% 6% #¡VALOR!

076
C1-12-076

(ENT. C073) 

LAGUNILLAS

(ENT. N209) SEVILLA, 

VUELTA DE PIRUZA

TAJO MEMO 

BADILLA
1,45 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 47%

005

C1-12-005

(ENT. N209) 

CHIRRACA, FRENTE 

LICORERA

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

ALTO LOS 

PADILLA
1,46 10% 6% 8% 4% 3% 5% 5% 0% 5% 1% 6% 52%

007

C1-12-007
(ENT. C005) ALTO LOS 

PADILLA

FIN DE CAMINO, 

FINCA LA MONTAÑA

ALTO LOS 

PADILLA, A LAS 

CATARATAS

1,66 10% 6% 3% 2% 3% 3% 5% 1% 2% 1% 6% 41%



067
C1-12-067 (ENT. C024) LA VIGIA

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

NAGO NARANJO 0,198 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 48%

099
C1-12-099

(ENT. C098) LAS 

VEGAS, PLAZA DE 

DEPORTES

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA

LOS CARRILLO, 

LAS VEGAS
0,325 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 8% 5% 58%

043

C1-12-043

(ENT. N209)  

CHIRRACA, 40 M SUR 

SALON COMUNAL

FUN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

BARRIO LOS 

MORA, 

CHIRRACA 

(CALLE CONEJA)

0,495 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 8% 5% 60%

226

C1-12-226

(ENT. C045) BAJO 

VARGAS, PIEDRA DEL 

FUEGO

(ENT. C045) BAJO 

VARGAS, PORTON 

"AC"

CAMINO VIEJO 

BAJO VARGAS, 

PIEDRA DEL 

FUEGO

1,2 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 1% 6% 25%

094

C1-12-094

(ENT. N301)  

SABANILLAS, FRENTE 

A LICORERA LOS 

PRIMOS

FIN DE CAMINO,  

PROPIEDAD PRIVADA
LA URUCA 3,1 10% 6% 8% 4% 3% 5% 8% 5% 3% 1% 6% 59%

098
C1-12-098

(ENT. N301) 

SABANILLAS, LAS 

PAVAS

(ENT. N301) LAS 

VEGAS

LAS PAVAS - 

ZONCUANO - 

LAS VEGAS

20,28 10% 6% 8% 4% 7% 5% 15% 5% 2% 6% 67%

251

C1-12-251
(ENT. C045) OCOCA, 

ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA

TOÑO 

CHINCHILLA
0,295 10% 2% 3% 2% 3% 3% 5% 0% 5% 1% 8% 5% 46%

211
C1-12-211

CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

URBANIZACION EL 

TABLAZO

CUADRANTE 

URBANIZACION 

EL TABLAZO

0,615 12% 8% 8% 4% #¡VALOR! 8% 0% 8% 8% 5% #¡VALOR!

257
C1-12-257 (ENT. C107) PITALES

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA 

PORTON

ESCUELA 

PITALES
0,19 10% 8% 10% 5% 3% 5% 5% 3% 1% 6% 55%

069

C1-12-069

(ENT. C001 Y C062) 

GUAITIL, CRUCE DEL 

PLANTEL DE BUSES

LIMITE CANTONAL 

PURISCAL, RIO JORCO

GUAITIL - 

COYOLAR - BAJO 

BERMUDEZ

7,03 10% 6% 8% 4% 3% 4% 15% 5% 2% 1% 6% 64%

191
C1-12-191

(ENT. C074) TAJO 

ELIECER AZOFEIFA

FIN DE CAMINO, 

QUEBRADA 

PALMICHAL

LOS BADILLA 

(HACIENDA 

SANTA FE)

0,822 10% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 2% 6% 30%

205
C1-12-205

(ENT. C0203) 100 DE 

LA CASA DE MARIO 

RIVAS

(ENT. C206) CALLE 

CANOAS (TORRES)

CALLE PORO 

(BURIO)
0,279 10% 6% 8% 4% 3% 5% 1% 2% 6% 44%

032

C1-12-032

(ENT. C018) TABLAZO, 

FRENTE A RECIBIDOR 

DE CAFÉ

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRE

BARRIO EL 

COYOL, 

TABLAZO

0,471 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 8% 5% 59%

112

C1-12-112
(ENT. C098) LA 

SOLEDAD

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

SAN LORENZO - 

LA SOLEDAD
3,49 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 47%

052
C1-12-052 (ENT. C073) LA PITA

(ENT. C002) BAJOS 

DE JORCO

CEMENTERIO 

BAJO CERDAS 

(LA PITA)

0,907 5% 2% 3% 2% 3% 2% 8% 0% 3% 1% 8% 5% 41%

096
C1-12-096

(ENT. N301 Y C095) 

BIJAGUAL

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA

LOS FALLAS, 

BIJAGUAL
1,44 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 47%

254

C1-12-254
(ENT. C098) LAS 

VEGAS

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA

EL MANGO EN 

EL ALTO
0,5 5% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 6% 24%

027

C1-12-027
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

BARRIO SAN 

FRANCISCO, SAN LUIS

CUADRANTE 

BARRIO SAN 

FRANCISCO, 

SAN LUIS

0,338 12% 6% 8% 4% #¡VALOR! 8% 0% 8% 1% 4% 2% #¡VALOR!

042
C1-12-042 (ENT. C001) OCOCA

(ENT. C 002)AGUA 

BLANCA

ALTO LOS 

MORA
1,91 12% 8% 10% 5% 7% 5% 8% 0% 5% 1% 8% 5% 73%

045

C1-12-045

(ENT. C002) BAJOS DE 

JORCO, FRENTE A B. 

EL BECERRO

(ENT. C001) OCOCA, 

FRENTE A PLAZA DE 

DEPORTES

BAJO VARGAS 3,65 10% 6% 8% 4% 7% 5% 8% 1% 5% 1% 6% 60%

258
C1-12-258

(ENT. N301) SABANAS, 

BAR NANA

FIN DE CAMINO, 

PORTONES

PLAZA DE 

DEPORTES, 

SABANAS

0,204 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 1% 2% 1% 8% 5% 55%



223

C1-12-223

(ENT. C001) 

TURRUJAL, LD CASA 

MARIELOS CARRILLO

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA

MARIELOS 

CARRILLO
0,1 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 52%

262
C1-12-262

(ENT. C082) CEIBA 

ESTE, POSTE 506-09-

07

(ENT. C082) CEIBA 

ESTE

CALLE VIEJA 

CEIBA ESTE
0,175 10% 2% 3% 2% 3% 3% 5% 0% 6% 1% 8% 5% 47%

058

C1-12-058

(ENT. N209) LA FILA, 

CONTIGUO BAR LINDA 

VISTA

(ENT. N209) 

CEMENTERIO 

PALMICHAL

CEMENTERIO 

PALMICHAL
1,09 12% 8% 10% 5% 7% 5% 8% 1% 6% 1% 8% 5% 76%

136

C1-12-136
(ENT. C001) LA CRUZ, 

50 M ESTE DEL PLAY

(ENT. N301)  

QUEBRADA 

ALBERTINA

CALLE VIELA LA 

CRUZ, QUEB. 

ALBERTINA

2,98 5% 2% 3% 2% 2% 8% 0% 2% 1% 6% 30%

141

C1-12-141

(ENT. C091)  

PALMICHAL, CAMINO 

A SAN PABLO

(ENT. C037)  

CARAGRAL
EL SALVAJE 9,45 10% 6% 8% 4% 3% 4% 15% 0% 2% 6% 57%

107

C1-12-107

(ENT. C098) LAS 

VEGAS, ANTIGUO BAR 

LOS ALMENDROS

LIMITE CANTONAL 

ASERRI, RIO LA DICHA
PITALES 7,96 10% 6% 3% 2% 3% 2% 5% 5% 2% 1% 6% 44%

150
C1-12-150

CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)
CANGREJAL CENTRO

CUADRANTE 

CANGREJAL 

CENTRO

0,4 12% 6% 8% 4% #¡VALOR! 8% 5% 8% 1% 6% #¡VALOR!

010

C1-12-010

(ENT. C009) AGUA 

BLANCA, SALON 

COMUNAL

FIN DE CAMINO, 

PLAZA DE DEPORTES 

AGUA BLANCA

LOS ZUÑIGA - 

PLAZA DE 

DEPORTES 

AGUA BLANCA

0,24 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 61%

088
C1-12-088

(ENT. N301) 

COLORADO

(ENT. C089) EL 

ZONCHO

DANILO CEJAS 

(LOS PICADO - 

EL ZONCHO)

0,425 5% 2% 3% 2% 1% 8% 0% 1% 6% 28%

106
C1-12-106

(ENT. C100) 

PARRITON

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRE
ALTO PARRITON 3,02 10% 6% 8% 4% 3% 2% 5% 1% 2% 1% 6% 47%

117
C1-12-117

(ENT. C270) 

GRAVILIAS, FRENTE A 

LA PLAZA

FIN DE CAMINO, 

CABAÑA NELSON

LAS FALDAS, 

GRAVILIAS
0,635 10% 2% 3% 2% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 4% 2% 37%

119

C1-12-119

(ENT. N301) 

CANGREJAL, LA 

VUELTA DEL VIENTO

(ENT. N 301) 

CANGREJAL, 

PULPERIA HNOS. 

HIDALGO

CALLE VIEJA LA 

TORRE 
1,46 5% 2% 3% 2% 3% 2% 8% 0% 2% 1% 6% 33%

237
C1-12-237

(ENT. N301) 

RESBALON, POSTE 505-

27-01

FIN DE CAMINO, 

POSTE 505-27-10-01
LOS ARAYA 0,57 12% 8% 10% 5% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 56%

048

C1-12-048

(ENT. N209) 

CHIRRACA, FRENTE 

PLANTEL IVO MONGE

FIN DE CAMINO, 

PORTONES 

PROPIEDAD PRIVADA

LOS MONGE, 

CHIRRACA
0,515 12% 8% 10% 5% 3% 5% 5% 0% 5% 1% 6% 59%

057
C1-12-057

(ENT.  C002) BAJOS DE 

JORCO, FRENTE A 

SALON COMUNAL

(ENT. C054) LOS 

BERMUDEZ

MEMO 

VALVERDE
0,58 10% 6% 8% 4% 3% 5% 8% 0% 5% 1% 6% 55%

143

C1-12-143
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

COOPECARAIGRES, 

BA.MA. 

AUXILIADORA

CUADRANTE 

COOPECARAIGR

ES, BA.MA. 

AUXILIADORA

1,265 12% 8% 10% 5% #¡VALOR! 8% 4% 8% 1% 6% #¡VALOR!

072
C1-12-072

(ENT. C001) LA CRUZ, 

OCOCA

(ENT. C002) BAJO 

CALVO, VILLA DORITA

LA CRUZ - 

HONDONADA
2,96 10% 6% 8% 4% 7% 5% 8% 5% 3% 1% 6% 62%

109

C1-12-109
(ENT. C098) 

ZONCUANO, ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA

QUEBRADA 

BONITA (FINCA 

RAUL MESEN)

3,29 10% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 1% 6% 30%

271
C1-12-271

(ENT. C122) BAJO 

PEREZ

FIN DE CAMINO, 

PORTON METÁLICO

LOS CARTAGOS, 

LAS LIMAS
0,28 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 1% 6% 25%

062

C1-12-062
(ENT. C001) GUATIL, 

CRUCE DE COYOLAR
(ENT. C002) TOLEDO

GUATIL - 

TOLEDO 

(GRADELI 

MORALES)

1,7 10% 6% 8% 4% 3% 4% 8% 0% 3% 1% 6% 52%

105
C1-12-105

(ENT. C104) LA 

ESCUADRA

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA 

PORTON

LLANO BONITO 1,78 10% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 5% 3% 1% 6% 60%

263
C1-12-263

(ENT. C127) LOS 

CHINCHILLA

FIN DE CAMINO, 

FINCA MIS ABUELOS

ARIAS MORA, 

FINCA MIS 

ABUELOS

0,69 5% 6% 8% 4% 2% 5% 1% 2% 1% 6% 39%



239
C1-12-239 (ENT. C097) PLAYON

(ENT. N301) 

BIJAGUAL, BAR PASO 

REAL

PLAYON - PASO 

REAL
0,345 10% 6% 8% 4% 2% 5% 0% 1% 8% 5% 48%

261
C1-12-261

(ENT. C080) SAN 

JERONIMO, CASA DE 

VILO CRUZ

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA 

CORRAL

VILO CRUZ 0,314 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 49%

234
C1-12-234

(ENT. N301) 

CASPIROLA, IGLESIA

(ENT. N301) 

CASPIROLA

IGLESIA 

CASPIROLA
0,205 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 1% 3% 1% 4% 2% 50%

246

C1-12-246
(ENT. C069) LA 

SIERRA, COYOLAR

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

LOS MORA, 

COYOLAR
0,96 5% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 27%

242

C1-12-242 (ENT. C065) EL PICHU

(ENT. C001) OCOCA, 

FRENTE A POSTE 512-

15-51-04

ENRIQUE 

CASTRO
0,178 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 4% 2% 51%

037
C1-12-037

(ENT. C031) CALLE 

CEDRAL (ASADA)

(ENT. C0203) MARIO 

RIVAS
CARAGRAL 7,06 10% 6% 8% 4% 7% 4% 15% 1% 2% 6% 63%

049
C1-12-049

(ENT. C045) OCOCA, 

FRENTE A FABRICA DE 

BOLIS

FIN DE CAMINO, LA 

CUEVA DEL SAPO

BARRIO LA 

UNION OCOCA
0,845 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 8% 5% 58%

050

C1-12-050
(ENT. N209) BARRIO 

CORAZÓN DE JESUS

(ENT. C040) CALLE 

LOS ZÚÑIGA, AGUA 

BLANCA

BARRIO 

CORAZÓN DE 

JESUS - AGUA 

BLANCA

0,75 10% 6% 8% 4% 3% 5% 5% 0% 3% 1% 6% 50%

149

C1-12-149
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)
PALMICHAL CENTRO

CUADRANTE 

PALMICHAL 

CENTRO

1,112 12% 8% 10% 5% #¡VALOR! 8% 4% 8% 1% 6% #¡VALOR!

046

C1-12-046

(ENT. C 045) FRENTE A 

LA ESCUELA DE 

OCOCA

(ENT. C 002) 

LAGUNILLAS

CUESTA 

BARTOLO, 

OCOCA - 

LAGUNILLAS

1,5 2% 6% 8% 4% 3% 5% 8% 0% 3% 1% 6% 46%

023
C1-12-023

(ENT. C018 Y C020) 

TABLAZO, SALON 

COMUNAL

LIMITE CANTONAL 

ASERRI, RIO JORCO

TABLAZO - 

JORCO
2,69 12% 8% 10% 5% 7% 5% 15% 4% 5% 1% 8% 5% 85%

164

C1-12-164
(ENT. C018) PUENTE 

TABLAZO, RIO JORCO

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

ANITA MONGE, 

PUENTE 

TABLAZO

0,095 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 53%

041
C1-12-041 (ENT. C038) POZOS

(ENT. C030)  

POTRERILLOS

BARRIO EL 

CORRAL
1,69 10% 6% 8% 4% 7% 4% 5% 0% 5% 1% 8% 5% 62%

170
C1-12-170

(ENT. C039) BA. 

ESQUIPULAS, LEO'S 

BAR

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA
MARCOS LOPEZ 0,14 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 52%

179

C1-12-179 (ENT. N209) LA MINA

FIN DE CAMINO, 

CRUCE 

SERVIDUMBRES

CALLE BOLIVAR 

(QUEBRADA LA 

MINA)

0,61 10% 8% 10% 5% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 48%

201

C1-12-201
(ENT. C032) BARRIO 

EL COYOL

(ENT. C018) 

ANTIGUO OSCAR BAR

OSCAR BAR, 

TABLAZO
0,108 10% 6% 8% 4% 3% 5% 0% 5% 1% 4% 2% 48%

214

C1-12-214

(ENT. C001) SAN 

IGNACIO, DEP. MORA 

Y MORA

FIN DE CAMINO, 

CASA DE VICTOR 

MORA

BARRIO LOS 

ALMENDROS
0,165 10% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 8% 5% 64%

250

C1-12-250 (ENT. C001) LA CRUZ
(ENT. C152) MANUEL 

SEGURA
EL SIRRI 1,07 5% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 3% 1% 4% 2% 32%

204

C1-12-204
(ENT. C205) CALLE 

PORO

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

CALLE 

LONDRES, 

CEDRAL

0,19 10% 2% 3% 2% 3% 5% 1% 3% 6% 34%

173

C1-12-173

(ENT. C001) 

TURRUJAL, 20 M DEL 

MINISUPER ALBERTO

FIN DE CAMINO, 

PORTON JBFF

WALTER 

BARBOZA
0,115 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 8% 1% 4% 2% 62%

187

C1-12-187
(ENT. C 053) SAN 

CRISTOBAL, GRUTA

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA 

(CHANCHERA)

ERMITA SAN 

CRISTOBAL
0,235 10% 6% 8% 4% 3% 5% 5% 0% 5% 1% 6% 52%

189
C1-12-189

(ENT. N209) SEVILLA, 

PULPERIA

(ENT. N209) SEVILLA, 

POSTE 502-397-01
IGLESIA SEVILLA 0,27 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 1% 5% 1% 4% 2% 61%



192

C1-12-192

(ENT. C075) BAJO 

CERDAS, CASA JUAN 

RAFAEL LOBO

(ENT. C075) SAN 

MIGUEL, POSTE 520-

07-0410

LOS LOBO (BAJO 

CERDAS - SAN 

MIGUEL)

1,96 10% 6% 10% 4% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 4% 2% 49%

212

C1-12-212

(ENT. C001) 

TURRUJAL, FRENTE 

AUTOSERVICIO MYM

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA

CHISCO MEZA, 

TURRUJAL
0,098 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 8% 1% 4% 2% 62%

009
C1-12-009

(ENT. N209) CRUCE LA 

MINA

(ENT. C002) AGUA 

BLANCA, PUENTE RIO 

JORCO

LA MINA 1,35 10% 6% 8% 4% 3% 5% 8% 0% 3% 1% 8% 5% 60%

083

C1-12-083

(ENT. N301) 

BIJAGUAL, IGLESIA 

CATOLICA

LIMITE CANTONAL 

PARRITA, QUEBRADA 

BIJAGUAL

BAMBU 0,422 10% 8% 10% 5% 3% 5% 8% 0% 6% 1% 8% 5% 68%

051

C1-12-051

(ENT. N209) 

CHIRRACA, ROTULO 

BARRIO ISABEL

(ENT. C002) AGUA 

BLANCA

TEMPA (BARRIO 

ISABEL, 

CHIRRACA)

0,972 12% 8% 10% 5% 7% 4% 8% 0% 3% 1% 6% 64%

123

C1-12-123

(ENT. C121) LAS 

LIMAS, CRUCE LOS 

GARRO-BAJO PEREZ

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA

LOS GARRO 1,89 10% 6% 8% 4% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 46%

276
C1-12-276

(ENT. C078) LA 

PALMA, POSTE 508-18-

09-10

(ENT. C079) PUENTE 

LA PALMA

LOA VEGAS, LA 

PALMA
0,853 10% 2% 3% 2% 3% 1% 5% 0% 2% 1% 4% 2% 35%

036

C1-12-036

(ENT. C018) TABLAZO 

ABAJO,  FRENTE 

SUPER EL PUENTE

(ENT. C020) LOS 

GRANADOS, FRENTE 

A LA PLAZA

BARRIO LOS 

BONILLA
1,97 10% 6% 8% 4% 3% 4% 8% 0% 3% 1% 6% 53%

022
C1-12-022

CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)
BARRIO ABARCA

CUADRANTE 

BARRIO ABARCA
0,226 12% 8% 10% 5% #¡VALOR! 8% 1% 8% 1% 8% 5% #¡VALOR!

059

C1-12-059 (ENT. C001) GUAITIL
(ENT. C002) BAJO 

CALVO

GUATIL - BAJO 

CALVO
2,22 10% 8% 10% 5% 3% 5% 8% 0% 3% 1% 6% 59%

122

C1-12-122

(ENT. C121) LAS 

LIMAS, CRUCE LOS 

GARRO - BAJO PEREZ

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA

BAJO PEREZ 3,9 10% 6% 8% 4% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 46%

182
C1-12-182

(ENT. C 091) SAN 

PABLO

FIN DE CAMINO, RIO 

TABARCIA

CALLE RIO 

TABARCIA, SAN 

PABLO

0,045 10% 2% 3% 2% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 34%

102
C1-12-102

(ENT. C 104 Y C 103) 

EL BOQUETE

(ENT. C 082) LLANO 

DE LA MESA

EL BOQUETE - 

LINDA VISTA
10,31 10% 6% 8% 4% 3% 5% 15% 5% 2% 6% 63%

068

C1-12-068 (ENT. C065) EL PICHU

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

BAJO ARIAS 1,73 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 47%

236

C1-12-236
(ENT. N209) PUEBLO 

NUEVO

LIMITE CANTONAL 

MORA, RIO 

TABARCIA

CAMINO A 

CORRALAR
0,54 2% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 2% 1% 6% 45%

219
C1-12-219

(ENT. C039) BA. 

ESQUIPULAS - MATA 

MONTE

(ENT. C038) LA 

VEREDA, HIDRANTE
MATA MONTE 0,23 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 1% 5% 1% 4% 2% 53%

186

C1-12-186

(ENT. C058) CALLE 

CEMENTERIO, FRENTE 

A FINCA VENADOS

(ENT. C053) CAMINO 

SAN CRISTOBAL

LOS BAMBU, LA 

FILA
0,1 10% 6% 8% 4% 3% 2% 5% 0% 1% 8% 5% 51%

229

C1-12-229

(ENT. C042) ALTO LOS 

MORA, FRENTE A 

TANQUE DE AGUA 

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO FINCA DE 

ENRIQUE MORA

EDGAR 

CALDERON 

(ENRIQUE 

MORA)

0,14 10% 6% 8% 4% 4% 5% 0% 5% 1% 6% 48%

071
C1-12-071

(ENT. C068) BAJO 

ARIAS

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

PEÑA NEGRA 0,616 5% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 30%

063
C1-12-063

(ENT. C062) GRADELI 

MORALES
(ENT. C002) TOLEDO

LA TIGRA (LA 

SIERRA - 

TOLEDO)

1,22 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 1% 6% 25%

260
C1-12-260 (ENT, C001) TURRUJAL

FIN DE CAMINO, FIN 

DE LOSA DE 

CONCRETO

HUGO CASTRO 0,085 2% 8% 10% 5% 3% 3% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 50%

217
C1-12-217

(ENT. C024) LA 

ESCALERA

(ENT. C025) BARRIO 

LOS ANGELES
EVELIO FALLAS 0,985 10% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 34%



244
C1-12-244

(ENT. C069) COYOLAR, 

POSTE 20-05-9-250

FIN DE CAMINO, 

FINCA JUAN LUIS 

BUSTAMANTE

LA LAGUNA, 

COYOLAR
0,56 10% 6% 8% 4% 2% 5% 0% 1% 6% 42%

006
C1-12-006

(ENT. N209) 

CHIRRACA

FIN DE CAMINO, 

CASA PROPIEDAD 

PRIVADA

ESCUELA 

CHIRRACA
0,3 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 5% 3% 1% 8% 5% 68%

132

C1-12-132

(ENT.  C 079) 

SABANILLAS, CUESTA 

LOS PRADO

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA 

TAJO LOS PICADO

TAJO LOS 

PICADO
0,92 10% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 1% 6% 30%

162
C1-12-162

(ENT. N301) SAN LUIS, 

POSTE 505-30-02

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

CALLE LOS 

UREÑA, SAN 

LUIS

0,26 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 60%

153

C1-12-153
(ENT. C001) LA CRUZ 

DE OCOCA

FIN DE CAMINO, 

PORTON METALICO 

PROPIEDAD PRIVADA

CLAUDIO 

FALLAS
0,602 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 3% 1% 6% 49%

114
C1-12-114

(ENT. C113) BAJO 

ARIAS, EST. 0+760

(ENT. C087) TERUEL, 

PARADA DE BUS

CAMINO VIEJO 

TERUEL
1,86 5% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 42%

073

C1-12-073
(ENT. N 209) LA FILA, 

PALMICHAL

(ENT. C 002) 

LAGUNILLAS, PUENTE 

RIO JORCO

LA PITA (LA FILA 

- BAJO CERDAS - 

LAGUNILLAS)

3,13 10% 8% 10% 5% 7% 5% 15% 0% 5% 1% 8% 5% 78%

169

C1-12-169

(ENT. C039) BA. 

ESQUIPULAS, POSTE 

501-18-04

FIN DE CAMINO 

PORTILLO, 

PROPIEDAD PRIVADA

VICTOR 

GRANADOS
0,11 2% 8% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 47%

216
C1-12-216

(ENT. N301) SAN LUIS, 

POSTE 501-15-23

FIN DE CAMINO, 

POSTE 501-15-23-03

ARCELIO 

SANCHEZ
0,085 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 8% 1% 4% 2% 54%

241
C1-12-241

(ENT. C012) BA. MA. 

AUXILIADORA, POSTE 

501-01-01

FIN DE CAMIINO, 

TAPIA COLOR VERDE

OLGA 

CALDERON
0,065 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 8% 1% 4% 2% 62%

180
C1-12-180

(ENT. C019) SAN 

PABLO, PUENTE DE 

GUILO

FIN DE CAMINO, 

CASA DE GUISELLE 

MONGE

BETY JIMENEZ 0,245 10% 6% 8% 4% 3% 5% 5% 0% 6% 1% 6% 53%

209
C1-12-209 (ENT. C203) CEDRAL

FIN DE CAMINO, 

FINCA NUEVA 

AURORA

OJO DE BUEY 0,25 10% 6% 8% 4% 4% 5% 1% 3% 6% 46%

210

C1-12-210

(ENT. C203) MARIO 

RIVAS, FRENTE FINCA 

BOSQUES DE CEDRAL

FIN DE CAMINO, 

PORTON DE MADERA

ANTIGUO 

ASERRADERO, 

CEDRAL

0,228 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 1% 6% 6% 53%

080
C1-12-080 (ENT. N301) SABANAS FIN DE CAMINO MATAMBAL 4,15 10% 6% 8% 4% 3% 3% 8% 0% 2% 1% 6% 50%

078
C1-12-078

(ENT. N301) 

NARANJAL

(ENT. C079) CRUCE 

LA PALMA

NARANJAL - LA 

PALMA
3,86 10% 6% 8% 4% 3% 4% 8% 0% 2% 1% 6% 51%

120

C1-12-120

(ENT. N301) 

SABANILLAS, FRENTE 

CASA  FREDDY 

CAMACHO

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA

NERY FALLAS 0,485 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 48%

203
C1-12-203

LIMITE CANTONAL 

ASERRI, QUEBRADA

FIN DE CAMINO, 

CASA DE MARIO 

RIVAS

MARIO RIVAS 2,97 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 1% 2% 6% 47%

215
C1-12-215

(ENT. N301) POZOS, 

CONTIGUO AL SINEM

FIN DE CAMINO, 

CASA DE TERESITA 

FALLAS

TERESITA 

FALLAS
0,05 12% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 8% 1% 4% 2% 57%

125

C1-12-125
(ENT. C102) LINDA 

VISTA

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

AGUAS BUENAS 7,52 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 2% 6% 46%

181
C1-12-181

(ENT. C 093)  RIO 

NEGRO, PALMICHAL

(ENT. C 091) SAN 

PABLO

CALLE VIEJA LOS 

VINDAS
0,179 10% 2% 3% 2% 3% 5% 0% 5% 1% 8% 5% 43%

188

C1-12-188
(ENT. C141) EL 

SALVAJE, EST. 1+940

(ENT. C141) EL 

SALVAJE, EST. 1+580
LOS CHAVARRIA 0,37 10% 6% 8% 4% 2% 5% 0% 1% 6% 41%

206

C1-12-206
(ENT. C203 Y C207) 

CRUCE MARIO RIVAS

FIN DE CAMINO, 

SANTUARIO DE LA 

RIBA

CALLE CANOAS 

(A LAS TORRES)
1,13 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 1% 2% 6% 47%



208

C1-12-208
(ENT. C206) CEDRAL, 

CASA DEL LAGO

FIN DE CAMINO, 

PORTON 

ECOQUINTAS EL 

ENCINO

JAULARES 0,195 10% 6% 8% 4% 4% 5% 1% 5% 6% 48%

213
C1-12-213 (ENT. C001) TURRUJAL

FIN DE CAMINO, FIN 

DEL ASFALTO

CALLE YOYO, 

TURRUJAL
0,113 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 60%

245
C1-12-245

(ENT. C246) LOS 

MORA

(ENT. C069) 

COYOLAR, POSTE

CALLE VIEJA 

HUGO 

MORALES

0,85 5% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 27%

235

C1-12-235
(ENT. C053) FRENTE 

TANQUE ASADA

FIN DE CAMINO, 

ASERRADERO HUGO 

CHAVEZ

ASERRADERO 

HUGO CHAVEZ, 

LA FILA

0,325 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 6% 51%

092

C1-12-092

(ENT. C091) 

PALMICHAL, FRENTE A 

SODA CHINA

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRE

LOS LOPEZ, 

PALMICHAL
0,265 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 49%

130
C1-12-130

(ENT. N301)  

SABANILLAS, FRENTE 

A TORRE

FIN DE CAMINO, 

CORRAL FINCA IVAN 

CRUZ

BAJO LOS CRUZ, 

SABANILLAS
1,3 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 46%

190

C1-12-190

(ENT. C023)  BA. 

CORAZON DE JESUS 

ENTRADA 4

FIN DE CAMINO, 

POSTE 490-18-03

BA. CORAZON 

DE JESUS 

ENTRADA 4 

(SERGIO 

QUIROS) 

0,12 2% 8% 10% 5% 3% 3% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 50%

207
C1-12-207

(ENT. C203 Y C206) 

CRUCE MARIO RIVAS
(ENT. C203) CABAÑA

CALLE 

TOLOMUCO 

"PIRULO"

0,86 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 1% 3% 6% 49%

218
C1-12-218

(ENT. C024) SAN LUIS, 

CRUCE A BA. LOS 

ANGELES

(ENT. C024) SAN LUIS
CALLE VIEJA LA 

ESCALERA
0,35 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 8% 5% 58%

221

C1-12-221

(ENT. N209) SAN 

IGNACIO, 

LUBRICENTRO 

LOYOLA

FIN DE CAMINO, 

APARTAMENTO

BARRIO 

LOYOLA, SAN 

IGNACIO

0,11 12% 8% 8% 4% 3% 4% 8% 0% 8% 1% 4% 2% 61%

115

C1-12-115 (ENT. C087) TERUEL

LIMITE CANTONAL 

PURISCAL, RIO 

GRANDE 

CANDELARIA

EL PLOMO 6,15 10% 6% 8% 4% 3% 4% 8% 5% 2% 1% 6% 56%

202

C1-12-202

(ENT. C031) 

BENEFICIO 

COOPEJORCO, POR 

DETRÁS

LIMITE CANTONAL 

ASERRI, RIO JORCO

ANTIGUO 

BENEFICIO 

COOPEJORCO

0,135 10% 6% 8% 4% 2% 5% 0% 1% 4% 2% 41%

118

C1-12-118

(ENT. C0882) 

GRAVILIAS, EL SANTO 

EN LA PIEDRA

FIN DE CAMINO, 

CASA FLORENTINO 

CH.

LOS 

CHINCHILLA, 

GRAVILIAS

0,4 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 46%

165

C1-12-165

(ENT. C018) TABLAZO, 

FRENTE A LA IGLESIA 

CATOLICA

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

CALLE LA 

ASADA, 

TABLAZO

0,08 10% 8% 10% 5% 3% 3% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 58%

054

C1-12-054
(ENT. C002) BAJOS DE 

JORCO

LIMITE CANTONAL 

MORA

LOS BERMUDEZ, 

BAJOS DE 

JORCO

1,94 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 3% 1% 6% 49%

064

C1-12-064

LIMITE CANTONAL 

PARRITA, QUEBRADA, 

ESC. EL BAMBU

LIMITE CANTONAL 

PARRITA, QUEBRADA 

BIJAGUAL

ESCUELA EL 

BAMBU
0,767 5% 2% 3% 2% 2% 5% 1% 6% 25%

139

C1-12-139

(ENT. C 149) 

CUADRANTES 

PALMICHAL, EBAIS

(ENT. C 140) CALLE 

VALVERDE, FINCA 

SAN ANTONIO

EL EBAIS - RED 

DE CUIDO, 

PALMICHAL

0,615 10% 6% 8% 4% 3% 5% 8% 4% 5% 1% 6% 59%

264
C1-12-264

(ENT. C082) CEIBA 

ESTE, POSTE 506-15-

24

FIN DE CAMINO, 

POSTE 506-07-11-02

ARIAS CASTRO, 

CEIBA ESTE
0,719 10% 2% 3% 2% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 37%

154
C1-12-154

(ENT. C 138) BAJO 

CERDAS, FRENTE A 

SALON COMUNAL 

(ENT. C 075) SAN 

MIGUEL

CALLE VIEJA 

SAN MIGUEL
0,721 5% 6% 3% 2% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 6% 39%

198

C1-12-198

(ENT. N209) LA 

ORTIGA, 50 M DE LA 

DELEGACION POLICIAL

FIN DE CAMINO, 

MURO 

NULFO 

CALDERON
0,192 12% 8% 10% 5% 3% 3% 5% 0% 5% 1% 4% 2% 58%

131

C1-12-131

(ENT. C130) BAJO LOS 

CRUZ, FRENTE POSTE 

508-21-05

(ENT. C094)  LA 

URUCA, ANTIGUO 

TAJO OLIVIER 

GODINEZ

OLIVIER 

GODINEZ
0,73 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 1% 6% 25%



166
C1-12-166

(ENT. C023) TABLAZO, 

POSTE 492-10-01-02

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

BARRIO LOS 

ALVAREZ, 

TABLAZO

0,245 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 60%

292
C1-12-292

(ENT. C189) SEVILLA, 

50 M ESTE IGLESIA

(ENT. C055) EL 

CACAO

QUEBRADA 

MARTILLA
1,25 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 2% 1% 4% 2% 26%

013

C1-12-013

(ENT. N209) PUENTES 

CHIRRACA, GRUTA 

SAN MARTIN

FIN DE CAMINO, 

POSTE 502-31-03-01

BARRIO SAN 

MARTIN 

(PUENTES, 

CHIRRACA)

1 10% 6% 8% 4% 7% 4% 5% 0% 6% 1% 8% 5% 63%

129

C1-12-129

(ENT. N301) 

CANGREJAL,  POR 

SALÓN COMUNAL

(ENT. C079) POR 

ANTIGUA TILAPIERA 

LUIS TORRES

BAJO LOS CRUZ 1,6 10% 8% 10% 5% 3% 4% 8% 0% 3% 1% 6% 57%

267
C1-12-267

(ENT. C116) LOS 

VINDAS

(ENT. C101) CEIBA 

BAJA

GERMAN 

HIDALGO
2,35 5% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 27%

185

C1-12-185

(ENT. C058) CALLE EL 

CEMENTERIO, 

FERRETERIA EL CRUCE

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA
ERMITA, LA FILA 0,06 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 53%

135
C1-12-135

(ENT. C102) LINDA 

VISTA, SALON 

COMUNAL

(ENT. C082) CEIBA 

ESTE

EL COYOL, 

LINDA VISTA
0,574 5% 2% 3% 2% 1% 8% 0% 2% 1% 6% 29%

156
C1-12-156

(ENT. C020) LOS 

GRANADO

FIN DE CAMINO,  

PROPIEDAD PRIVADA

CHEPE BONILLA, 

TABLAZO
0,822 10% 6% 8% 4% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 46%

157
C1-12-157

(ENT. C121) 

CEMENTERIO DE 

TERUEL

(ENT. C122) BAJO 

PEREZ, CASA RUBEN 

PEREZ

CEMENTERIO 

TERUEL
2,02 10% 2% 3% 2% 1% 5% 1% 1% 6% 31%

230
C1-12-230

(ENT. C002) AGUA 

BLANCA, 100 M 

TALLER MORA

FIN DE CAMINO, 

POSTE DE LUZ 

520010302

EL COYOL, 

TOÑO 

CALDERON

0,1 12% 8% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 60%

279

C1-12-279 (ENT. C078) LA PALMA

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA 

FINCA LA PALMA

FINCA LA 

PALMA
0,536 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 2% 1% 6% 26%

272

C1-12-272

(ENT. C001)  LA CRUZ 

DE OCOCA, PLAZA 

DEPORTES

FIN DE CAMINO, 

POSTE SN

LA CRUZ DE 

OCOCA, CALLE 

LA PLAZA

0,11 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 1% 5% 1% 4% 2% 52%

161
C1-12-161

(ENT. C002)  TOLEDO 

CENTRO

(ENT. C002) TOLEDO,  

ALEMANA

BARRIO SAN 

JUAN, TOLEDO
1,17 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 6% 51%

128
C1-12-128

(ENT. N301) 

NARANJAL, FRENTE A 

BAR ROMANCES

(ENT. C104) LA 

ESCUADRA

NARANJAL - LA 

ESCUADRA
2,98 10% 6% 8% 4% 3% 3% 8% 5% 2% 1% 6% 55%

116

C1-12-116
(ENT. C102) LINDA 

VISTA, ESCUELA

(ENT. C102) LINDA 

VISTA, RECIBIDOR DE 

CAFE

LOS VINDAS, 

LINDA VISTA
2,41 10% 6% 8% 4% 3% 3% 8% 0% 3% 1% 6% 51%

270

C1-12-270

(ENT. C082) 

GRAVILIAS, COSTADO 

ESTE PLAZA 

DEPORTES

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

GRAVILIAS, 

PLAZA DE 

DEPORTES

0,44 10% 2% 3% 2% 3% 4% 5% 1% 5% 1% 8% 5% 48%

274

C1-12-274
(ENT. C053) SAN 

CRISTOBAL

(ENT. C186) LOS 

BAMBU

CRUCE 

DERECHURA LA 

FILA (YAMILETH 

MORA)

0,125 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 6% 1% 8% 5% 60%

275
C1-12-275

(ENT. C078) LA 

PALMA, SALON 

COMUNAL

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD RIGO 

UREÑA

SALON 

COMUNAL, LA 

PALMA

0,055 10% 6% 8% 4% 3% 5% 5% 1% 5% 1% 6% 53%

285

C1-12-285

(ENT. C094) LA 

URUCA, POSTE 508-01-

02

(ENT. C130) CAMINO 

BAJO LOS CRUZ
EL CIPRESAL 0,307 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 2% 1% 6% 26%

091
C1-12-091

(ENT. C049) 

CUADRANTES 

PALMICHAL

FIN DE CAMINO, 

FINCAS

PALMICHAL - 

SAN PABLO
3,91 10% 8% 10% 5% 7% 6% 15% 5% 5% 6% 77%

108

C1-12-108
(ENT. C098) 

TIQUIRITOS

(ENT. C098 Y C290) 

ZONCUANO

CALLE VIEJA LA 

TROCHA (CNE), 

ZONCUANO

2,51 5% 2% 3% 2% 3% 2% 8% 0% 2% 1% 6% 33%



111
C1-12-111

(ENT. C110) 

TIQUIRITOS

(ENT. C280) LA 

ESCUADRA, 

CEMENTERIO

LOS TANQUES 

(ELIECER MORA)
3,65 5% 2% 3% 2% 3% 2% 8% 1% 2% 1% 6% 34%

126

C1-12-126
(ENT. C125) AGUAS 

BUENAS

(ENT. C148) RODEO 

CARVAJALES, POSTE 

506-15-84

VIDAL BADILLA 1,82 10% 6% 8% 4% 3% 3% 8% 0% 2% 1% 6% 50%

127
C1-12-127

(ENT. C126) VIDAL 

CHINCHILLA

(ENT. C264) ARIAS 

CASTRO

LOS 

CHINCHILLA, 

CEIBA ESTE

1,34 10% 2% 3% 2% 3% 2% 8% 0% 3% 1% 6% 40%

155

C1-12-155 (ENT. N 209) SEVILLA
(ENT. C 055) EL 

CACAO

LOS CARACOLES 

(LOS FUENTES, 

SEVILLA)

1,41 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 3% 1% 6% 49%

220
C1-12-220

(ENT. C038) LA 

VEREDA, CASA 

RONALD ULATE

LIMITE CANTONAL 

ASERRI, RIO 

CANDELARIA

EL SALTO 1,74 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 2% 1% 6% 26%

231
C1-12-231

(ENT. C013) BA. SAN 

MARTIN, LOS 

PUENTES

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

CALLE CALISTRO 0,13 12% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 55%

265

C1-12-265

(ENT. C082) 

GRAVILIAS, COSTADO 

OESTE PLAZA

(ENT. C270) 

GRAVILIAS, ESCUELA

GRAVILIAS, 

SALON 

COMUNAL

0,145 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 1% 5% 1% 4% 2% 53%

266

C1-12-266

(ENT. C085) CEIBA 

ALTA, FRENTE 

CEMENTERIO

FIN DE CAMINO, 

POSTE 1+050

CALLE 

CEMENTERIO 

CEIBA ALTA (AL 

FRENTE)

1,05 5% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 4% 2% 30%

268

C1-12-268
(ENT. C115) TERUEL, 

FRENTE A LA IGLESIA

(ENT. C087) TERUEL, 

ABASTECEDOR LA 

FORTUNA

DERECHURA EL 

PLOMO - 

TERUEL

0,4 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 48%

282
C1-12-282

(ENT. C128) 

NARANJAL

(ENT. N301)  

CANGREJAL, TORRE

TORRE ICE, 

CANGREJAL
0,762 10% 6% 8% 4% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 43%

163

C1-12-163

(ENT. N301) 

RESBALON, ARBOL DE 

ZURA

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

BARRIO EL 

ZURA
0,34 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 8% 2% 55%

197

C1-12-197
(ENT. C 002) AGUA 

BLANCA

FIN DE CAMINO, 

GALERA PROPIEDAD 

PRIVADA

FELO MONGE, 

AGUA BLANCA
1,01 5% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 27%

269
C1-12-269

(ENT. C123) CRUCE 

BAJO CORDOBA - LOS 

GARRO

FIN DE CAMINO, 

ESCUELA LAS LIMAS

ESCUELA LAS 

LIMAS
0,08 10% 6% 8% 4% 3% 5% 5% 3% 1% 6% 50%

184

C1-12-184
(ENT. N209) 

PALMICHAL

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO ANTGUA 

CHANCHERA 

LOS UREÑA, 

PALMICHAL, 

FRENTE REST. 

LA GRANJITA

0,35 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 4% 2% 52%

124
C1-12-124

(ENT. C123) LAS 

LIMAS, FRENTE 

ENTRADA ESCUELA

(ENT. C115) EL 

PLOMO

BAJO 

CORDOBAS
3,27 5% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 27%

240
C1-12-240

(ENT. C012) BA. MA. 

AUXILIADORA, 

CARNICERIA YUYA

FIN DE CAMINO, 

CERCA
LOTES DE YOTI 0,265 5% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 3% 1% 4% 2% 32%

291

C1-12-291

(ENT. C098) LAS 

VEGAS, CASA NAGO 

ARIAS

(ENT. N301 Y C089) 

CASPIROLA, 

PULPERIA ROXY

ROGELIO, 

CASPIROLA - LAS 

VEGAS

3,7 10% 2% 3% 2% 2% 8% 0% 2% 1% 6% 35%

082
C1-12-082

(ENT. C085) CEIBA 

ALTA

(ENT. C038) LLANO 

DE LA MEZA
CEIBA ESTE 6,61 10% 6% 8% 4% 7% 5% 8% 5% 3% 1% 6% 62%

134

C1-12-134

(ENT. N301) 

SABANILLAS, CASA DE 

FREDDY VALVERDE

(ENT. C079) 

SABANILLAS, IGLESIA 

CATOLICA

LOS GODINEZ 1,12 10% 8% 10% 5% 3% 5% 8% 0% 5% 1% 8% 5% 67%

138
C1-12-138

(ENT. C 073) BAJO 

CERDAS, FRENTE A 

PULPERIA

FIN DE CAMINO, 

CASA DE HECTOR 

MONGE

ESCUELA BAJO 

CERDAS
0,566 10% 8% 10% 5% 3% 5% 5% 5% 5% 1% 6% 62%

158

C1-12-158
(ENT. N209) SEVILLA, 

FRENTE A LA ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA 

SEVILLA 

BOLIVAR
0,342 5% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 27%

159

C1-12-159

(ENT. C094) LA 

URUCA, FRENTE A LA 

PLAZA

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

LOS FERNANDEZ 

(OVIDIO 

PICADO)

0,765 10% 2% 3% 2% 2% 5% 1% 2% 1% 6% 33%



160
C1-12-160

(ENT. C094) LA 

URUCA, FRENTE A 

TANQUE

(ENT. C094) LA 

URUCA,  ESCUELA 

(50M)

LOS FERNANDEZ 0,476 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 8% 5% 55%

193

C1-12-193

(ENT. C073) BAJO 

CERDAS, FRENTE CASA 

MARCOS DIAZ (OSO)

(ENT. C073) BAJO 

CERDAS, FRENTE 

CASA LIGIA CERDAS

CALLE VIEJA 

BAJO CERDAS 

(VUELTA DE 

TOBA)

0,16 5% 2% 3% 2% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 32%

194
C1-12-194

(ENT. C076) TAJO 

MEMO BADILLA

(ENT. C055) EL 

CACAO, CASA DE 

FLORA BADILLA

BAJO LOS 

FUENTES
0,464 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 2% 1% 4% 2% 27%

196
C1-12-196

(ENT. C 042) ALTO LOS 

MORA

(ENT. C 042) AGUA 

BLANCA

CALLE VIEJA 

ALTO LOS 

MORA

0,677 5% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 6% 47%

199
C1-12-199

(ENT. N209) LA 

ORTIGA, FRENTE 

SODA BETY

DFIN DE CAMINO, 

FIN DE ASFALTO

GEMELAS MIN 

MONGE, LA 

ORTIGA

0,167 12% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 5% 1% 8% 5% 60%

227
C1-12-227

(ENT. C045) BAJO 

VARGAS

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA

ANABELLE 

HIDALGO
0,15 10% 2% 8% 2% 3% 3% 5% 0% 5% 1% 8% 5% 51%

228
C1-12-228

(ENT. C002) BAJOS DE 

JORCO

(ENT. C052) 

CEMENTERIO BAJO 

CERDAS

LOS PORTILLA 0,39 5% 6% 3% 2% 3% 3% 5% 1% 3% 1% 8% 5% 45%

247
C1-12-247

(ENT. C059) GUAITIL - 

BAJO CALVO

(ENT. C060) GUAITIL-

TOLEDO

CALLE VIEJA 

TOLEDO - 

GUAITIL

0,232 5% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 27%

248

C1-12-248
(ENT. C001) GUAITIL, 

HIDRANTE LI

FIN DA CAMINO, 

PLAY DE GUAITIL

PLAY DE 

GUAITIL
0,154 10% 8% 10% 5% 3% 3% 5% 0% 6% 1% 4% 2% 57%

249
C1-12-249

(ENT. C001) GUAITIL, 

TAJO BOLIVAR

(ENT. C001) GUAITIL, 

IGLESIA CATOLICA

CALLE VIEJA 

GUIATIL, TAJO 

BOLIVAR

0,489 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 2% 1% 4% 2% 48%

255
C1-12-255

(ENT. C064) EL 

BAMBU

FIN DE CAMINO, 

QUEBRADA 1+310

EL BAMBU, 

FINCA DON UVA
1,31 5% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 27%

273

C1-12-273

(ENT. C 072) 

HONDONADA, 

CONTIGUO IGLESIA 

CATOLICA

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA

CRUCE IGLESIA 

HONDONADA
1,095 10% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 1% 2% 1% 6% 36%

277
C1-12-277 (ENT. C276) LOS VEGA

FIN DE CAMINO, 

FINCA JUANITO

FINCA JUANITO, 

LA PALMA
0,25 5% 6% 8% 4% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 41%

280

C1-12-280
(ENT. C104) LA 

ESCUADRA

(ENT. C104) LA 

ESCUADRA, "LAS 

TUCANAS"

CALLE VIEJA LA 

ESCUADRA 

("LAS 

TUCANAS")

0,285 10% 8% 10% 5% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 50%

281

C1-12-281

(ENT. C104) LA 

ESCUADRA, POSTE 

505-38-07

(ENT. C150) 

CUADRANTES 

CANGREJAL, FRENTE 

IGLESIA

CALLE VIEJA LA 

ESCUADRA - 

CANGREJAL

0,7 5% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 30%

283

C1-12-283

(ENT. C094) LA 

URUCA, FRENTE CASA 

JOSE GODINEZ

(ENT. C094) LA 

URUCA

CALLE VIEJA LA 

URUCA, 

EDUARDO 

GODINEZ

0,465 5% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 30%

284

C1-12-284

(ENT. C094) LA 

URUCA, 150M SUR DE 

LA PLAZA

QUEBRADA EL CAS, 

PORTILLO

QUEBRADA EL 

CAS, LA URUCA
0,882 5% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 1% 6% 25%

286

C1-12-286

(ENT. C079) 

SABANILLAS, 100 M 

DE LA CASA DE MABEL 

C.

FIN DE CAMINO, 

TAJO MABEL

TAJO MABEL, 

SABANILLAS
0,175 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 49%

287

C1-12-287

(ENT. C079) 

SABANILLAS, CASA DE 

MABEL CAMACHO

(ENT. C079) CASA DE 

LA GRINGA

CALLE VIEJA 

BREÑON
0,13 10% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 3% 1% 8% 5% 44%

289

C1-12-289
(ENT. C079) LAS 

LAJAS, BREÑON

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA 

FINCA DE NARANJA

LAS LAJAS, 

BREÑON
0,823 5% 2% 3% 2% 1% 5% 0% 1% 6% 25%

290

C1-12-290
(ENT. C098 Y C108) 

ZONCUANO

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO ARBOL DE 

GUANASTE LD

EL 

GUANACASTE 

(FINCA LOS 

MESEN)

1,21 10% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 31%

294

C1-12-294

(ENT. C009) AGU7A 

BLANCA, POSTE 510-

05-07-02

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO

LOS MONGE, 

AGUA BLANCA 

(LICORERA EL 

SOL)

0,122 12% 8% 10% 5% 3% 3% 5% 0% 5% 1% 4% 2% 58%



090

C1-12-090

(ENT. C058) CALLE 

CEMENTERIO,  

IGLESIA EVANGELICA

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA 

PACO LOPEZ

PACO LOPEZ, LA 

FILA PALMICHAL
0,5 10% 6% 8% 4% 3% 5% 5% 0% 5% 1% 6% 52%

133
C1-12-133

(ENT. C 079) BREÑON, 

IGLESIA CATOLICA

FIN DE CAMINO,  

ANTIGUA CASA DE 

SATURNINO

BREÑON, 

SATURNINO
0,26 5% 2% 3% 2% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 29%

137
C1-12-137

(ENT. N209) PUEBLO 

NUEVO

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADO
PUEBLO NUEVO 0,28 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 8% 1% 4% 2% 54%

195

C1-12-195
(ENT. C042) ALTO LOS 

MORA, BAMBU

FIN DE CAMINO, 

CASA DE MEMI 

RIVERA

DON TUTO 

RIVERA 

(TILAPIAS)

0,165 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 3% 1% 6% 49%

222

C1-12-222

(ENT. C002) AGUA 

BLANCA, 100 M 

ANTES CHOZA DE 

CHEPE

FIN DE CAMINO, 

PROPIEDAD PRIVADA

FINCA JORGE EL  

GUIDO MORA
1,1 5% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 30%

224
C1-12-224

(ENT. C002) OCOCA, 

POSTE  512-17-03-02

(ENT. C046) CUESTA 

BARTOLO, POSTE 512-

29-01

TRAPICHE, 

CHEPITO FALLAS
0,831 10% 2% 3% 2% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 37%

252

C1-12-252

(ENT. C001) 

TURRUJAL, CONTIGUO 

PUENTE

FIN DE CAMINO,  

PROPIEDAD PRIVADA

MINGO 

CORRALES, 

PUENTE 

TURRUJAL

0,12 10% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 5% 1% 4% 2% 39%

253
C1-12-253

(ENT. C001) LA CRUZ, 

CUESTA VIRGILIO 

FALLAS

(ENT. N301) 

QUEBRADA EL 

GUARAPO

EL GUARAPO 2,7 5% 2% 3% 2% 2% 8% 0% 2% 1% 6% 30%

256

C1-12-256
CALLES URBANAS 

(CUADRANTES)

SALON COMUNAL 

BIJAGUAL

CUADRANTE 

SALON 

COMUNAL 

BIJAGUAL

0,329 10% 6% 10% 4% #¡VALOR! 5% 1% 8% 1% 8% 5% #¡VALOR!

278

C1-12-278
(ENT. C078) LA 

PALMA, ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA 

LOS SANCHEZ, 

LA PALMA
0,226 5% 6% 8% 4% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 39%

183

C1-12-183

(ENT. C091) SAN 

PABLO, FRENTE A LA 

ESCUELA

FIN DE CAMINO, 

PORTON IVAN 

AZOFEIFA

BARRIO EL 

PROGRESO, SAN 

PABLO

0,42 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 5% 1% 4% 2% 51%

065

C1-12-065

(ENT. C024) ALTO LA 

VIGIA, TORRE 

TELECOMUNICACIONE

S

(ENT. C001) LA CRUZ 

DE OCOCA
EL PICHU 1,53 10% 6% 8% 4% 3% 3% 8% 0% 2% 1% 6% 50%

121

C1-12-121

(ENT. C087 Y C113) 

CRUCE A BAJO ARIAS - 

LAS LIMAS

FIN DE CAMINO, 

CORRAL PROPIEDAD 

PRIVADA

LAS LIMAS 3,6 10% 6% 8% 4% 3% 3% 8% 1% 2% 1% 6% 51%

110
C1-12-110

(ENT. N301) 

CANGREJAL

(ENT. C098) CRUCE 

DE TIQUIRITOS
TIQUIRITOS 7,85 10% 2% 3% 2% 3% 2% 8% 5% 2% 1% 6% 43%

178

C1-12-178
(ENT. C016) BA. SAN 

MARTIN

FIN DE CAMINO, 

CASA DE OLIVIER 

MORA

OLIVIER MORA 0,235 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 3% 1% 6% 48%

293
C1-12-293

(ENT. C023) 

VICENTINOS

FIN DE CAMINO, 

CONTINUA 

SERVIDUMBRE

MONTE BRUJO 0,105 2% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 5% 1% 4% 2% 43%

113

C1-12-113
(ENT. C087 Y C121) 

CRUCE LAS LIMAS

FIN DE CAMINO, 

PORTON PROPIEDAD 

PRIVADA

BAJO ARIAS 

(TERUEL)
5,16 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 5% 2% 1% 6% 51%

297
C1-12-297

(ENT. C093) LOS 

VINDAS, SAN PABLO

FIN DE CAMINO, 

CERCA "LA GRINGA"

RIO NEGRO, LOS 

MONTERO
0,42 5% 2% 3% 2% 3% 1% 5% 0% 3% 1% 6% 31%

298
C1-12-298

(ENT. C013) BA. SAN 

MARTIN, PREVISTA 

ASADA

FIN DE CAMINO, 

POSTE 502-07-03

GERARDO 

ARAYA, SAN 

MARTIN

0,231 12% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 8% 5% 56%

299
C1-12-299

(ENT. C069) GUAITIL, 

ANTES DEL TAJO

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO
TAJO GUAITIL 0,39 10% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 1% 6% 30%

300

C1-12-300

(ENT. C001) GUAITIL, 

FRENTE CABAÑA 

CELEN Y CHACON

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO 

PROPIEDAD PRIVADA

CEMENTERIO 

GUAITIL
0,09 5% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 3% 1% 6% 32%

301
C1-12-301

(ENT. C156) CHEPE 

BONILLA, MICRO LOTE 

LA LOMA

(ENT. C036) LOS 

BONILLA, POSTE 492-

23-02-04

CALLE VIEJA 

TABLAZO
0,457 5% 2% 3% 2% 2% 5% 0% 2% 1% 6% 27%



302
C1-12-302

(ENT. C002) BAJOS DE 

JORCO

LIMITE CANTONAL 

MORA,  QUEBRADA

BAJOS DE 

JORCO, HACIA 

ABAJO LOAIZA

0,146 10% 8% 10% 5% 4% 5% 0% 3% 1% 6% 52%

303
C1-12-303

(ENT. N209) LA 

ORTIGA, FRENTE A 

TALLERES

LIMITE CANTONAL 

ASERRI

CALLE MENDEZ, 

LA ORTIGA
0,35 10% 6% 8% 4% 5% 8% 0% 2% 1% 8% 5% 55%

304
C1-12-304

(ENT. C002) BAJO 

CALVO

LIMITE CANTONAL 

MORA, RIO JORCO

BAJO CALVO, 

HACIA BAJO 

LOAIZA

0,104 10% 8% 10% 5% 3% 2% 5% 0% 5% 1% 6% 54%

305

C1-12-305
(ENT. C246) LOS 

MORA

FIN DE CAMINO, 

PORTILLO FINCA 

RONNY CHINCHILLA

FINCA RONNY 

CHINCHILLA
0,45 5% 2% 3% 2% 3% 2% 5% 0% 5% 1% 5% 32%

306
C1-12-306

(ENT. C069) ENTRADA 

A ESCUELA COYOLAR

FIN DE CAMINO, 

FINCA RONNY 

CASCANTE

ESCUELA 

COYOLAR
0,315 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 5% 1% 4% 2% 50%

307
C1-12-307

(ENT. C160) LOS 

FERNANDEZ, POSTE 

508-16-01-03

FIN DE CAMINO, 

CASA DE GILIO 

FERNANDEZ

GILIO 

FERNANDEZ
0,566 10% 2% 3% 2% 3% 3% 5% 0% 2% 1% 6% 36%

308

C1-12-308

(ENT. C094) LA 

URUCA, DETRÁS LICEO 

SABANILLAS

(ENT. C130) CAMINO 

BAJO LOS CRUZ

JUANCITO 

ROJAS, COLEGIO 

SABANILLAS

0,08 10% 6% 8% 4% 3% 4% 5% 0% 2% 1% 8% 5% 54%

309
C1-12-309

(ENT. C115) EL 

PLOMO, IGLESIA 

TERUEL

FIN DE CAMINO, 

CASAS HERMANOS 

MORA

IGLESIA TERUEL 0,205 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 1% 5% 1% 8% 5% 58%

310
C1-12-310

(ENT. N209) SAN 

IGNACIO, POR 

OFICINAS DEL MAG

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRES
CALLE NINFA 0,05 12% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 5% 1% 4% 2% 53%

311
C1-12-311

(ENT. C037) 

CARAGRAL, OFICINAS 

CAFESA

(ENT. C203) CEDRAL

ANTIGUAS 

OFICINAS 

CAFESA

1,02 10% 6% 8% 4% 3% 3% 5% 0% 5% 6% 49%

312
C1-12-312

(ENT. C102) LINDA 

VISTA, EL BOQUETE

(ENT. C104) LA 

ESCUADRA, EL 

BOQUETE

LOMA DE LEON 0,113 10% 6% 8% 4% 3% 2% 5% 0% 8% 1% 6% 53%

313
C1-12-313

(ENT. C082) CEIBA 

ESTE

(ENT. C148) RODEO 

CARVAJALES

ESCUELA CEIBA 

ESTE
0,056 12% 8% 10% 5% 3% 3% 5% 5% 2% 1% 4% 2% 59%

314
C1-12-314

(ENT. C001) GUAITIL, 

30 M OESTE DEL 

EBAIS

FIN DE CAMINO, 

PLAZA DE DEPORTES

PLAZA DE 

DEPORTES, 

GUAITIL

0,047 10% 6% 8% 4% 4% 5% 1% 1% 4% 2% 45%

315
C1-12-315

(ENT. C038) LA 

VEREDA

FIN DE CAMINO, 

SERVIDUMBRE

LA VEREDA, 

SALON 

COMUNAL

0,15 10% 6% 8% 4% 3% 5% 1% 1% 4% 2% 44%

316

C1-12-316 (ENT. C002) TOLEDO
(ENT. C002) TOLEDO, 

PUENTE DE FIERRO

CALLE VIEJA 

TOLEDO 

(GRANJA 

AVICOLA)

0,88 5% 8% 10% 5% 3% 2% 5% 0% 6% 1% 8% 5% 58%
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ANEXO 3 

NORMAS DE INTERVENCIÓN  



5% 5% 5% 5% 2% 5% 10%

Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18

Tipo superficie Estado Tipo superficie Estado

1,00                #N/A 1 cada 1 año -₡                                                 -₡                           -₡                         -₡                         -₡                        -₡                              -₡                              -₡                              -₡                                  -₡                                      

1,00                #N/A 1 cada 2 años -₡                                                 -₡                           -₡                         -₡                         -₡                        -₡                              -₡                              -₡                              -₡                                  -₡                                      

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 2 años 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente 74 762,35₡              20,00              t 1 cada 5 años 1 495 246,91₡                            -₡                           74 762,35₡         -₡                         74 762,35₡        -₡                              74 762,35₡              149 524,69₡            1 644 771,60₡             1 869 058,64₡                 

Emulsión asfáltica para imprimación 843,21₡                    200,00            l 1 cada 5 años 168 642,88₡                               -₡                           8 432,14₡           -₡                         -₡                        -₡                              8 432,14₡                16 864,29₡              177 075,02₡                202 371,45₡                    

Pavimento bituminosos en caliente 63 286,20₡              798,00            t 1 cada 5 años 50 502 385,74₡                          -₡                           2 525 119,29₡    -₡                         2 525 119,29₡   -₡                              2 525 119,29₡         5 050 238,57₡         55 552 624,32₡           63 127 982,18₡               

Emulsión asfáltica para imprimación 843,21₡                    7 980,00        l 1 cada 5 años 6 728 850,71₡                            -₡                           336 442,54₡       -₡                         336 442,54₡      -₡                              336 442,54₡            672 885,07₡            7 401 735,78₡             8 411 063,39₡                 

Perfilado de pavimentos 1 057,58₡                1 050,00        m2 1 cada 5 años 1 110 458,45₡                            -₡                           55 522,92₡         -₡                         -₡                        -₡                              55 522,92₡              111 045,84₡            1 165 981,37₡             1 332 550,14₡                 

Pavimento bituminosos en caliente 63 286,20₡              1 117,20        t 1 cada 5 años 70 703 340,04₡                          3 535 167,00₡      3 535 167,00₡    3 535 167,00₡    3 535 167,00₡   1 414 066,80₡         3 535 167,00₡         7 070 334,00₡         84 844 008,05₡           96 863 575,86₡               

Emulsión asfáltica para imprimación 843,21₡                    11 172,00      l 1 cada 5 años 9 420 391,00₡                            471 019,55₡         471 019,55₡       -₡                         471 019,55₡      188 407,82₡            471 019,55₡            942 039,10₡            10 833 449,65₡           12 434 916,12₡               

Pavimento bituminosos en caliente 63 286,20₡              60,00              t 1 cada 5 años 3 797 171,86₡                            -₡                           189 858,59₡       -₡                         189 858,59₡      -₡                              189 858,59₡            379 717,19₡            4 176 889,05₡             4 746 464,83₡                 

Emulsión asfáltica para imprimación 843,21₡                    600,00            l 1 cada 5 años 505 928,63₡                               -₡                           25 296,43₡         -₡                         25 296,43₡        -₡                              25 296,43₡              50 592,86₡              556 521,49₡                632 410,78₡                    

Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas 1,00                u 1 cada 5 años -₡                                                 -₡                           -₡                         -₡                         -₡                        -₡                              -₡                              -₡                              -₡                                  -₡                                      

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 5 años 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Suministro, colocación y compactación de base de agregado triturado, Graduación B 23 288,02₡              1 750,00        m3 1 cada 5 años 40 754 039,13₡                          2 037 701,96₡      2 037 701,96₡    -₡                         2 037 701,96₡   815 080,78₡            2 037 701,96₡         4 075 403,91₡         46 867 145,00₡           53 795 331,66₡               

Pavimento bituminosos en caliente 63 286,20₡              1 117,20        t 1 cada 5 años 70 703 340,04₡                          3 535 167,00₡      3 535 167,00₡    3 535 167,00₡    3 535 167,00₡   1 414 066,80₡         3 535 167,00₡         7 070 334,00₡         84 844 008,05₡           96 863 575,86₡               

Emulsión asfáltica para imprimación 843,21₡                    11 172,00      l 1 cada 5 años 9 420 391,00₡                            471 019,55₡         471 019,55₡       -₡                         471 019,55₡      188 407,82₡            471 019,55₡            942 039,10₡            10 833 449,65₡           12 434 916,12₡               

Cuneta de hormigón de cemento Portland 17 664,50₡              3 200,00        m2 1 cada 5 años 56 526 387,00₡                          -₡                           2 826 319,35₡    -₡                         2 826 319,35₡   1 130 527,74₡         2 826 319,35₡         5 652 638,70₡         62 179 025,70₡           71 788 511,49₡               

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                7 000,00        m2 1 cada 5 años 11 632 710,69₡                          -₡                           581 635,53₡       -₡                         -₡                        -₡                              581 635,53₡            1 163 271,07₡         12 214 346,23₡           13 959 252,83₡               

Tubería de Hormigón clase III C-76 de 0,81 m para carreteras 159 031,99₡            45,00              m 1 cada 5 años 7 156 439,41₡                            357 821,97₡         357 821,97₡       -₡                         -₡                        -₡                              357 821,97₡            715 643,94₡            7 872 083,35₡             8 945 549,26₡                 

Material de préstamo 18 066,88₡              44,32              m3 1 cada 5 años 800 783,31₡                               40 039,17₡           40 039,17₡         -₡                         -₡                        -₡                              40 039,17₡              80 078,33₡              880 861,64₡                1 000 979,14₡                 

Excavación para estructuras 8 852,82₡                67,50              m3 1 cada 5 años 597 565,19₡                               29 878,26₡           29 878,26₡         -₡                         -₡                        -₡                              29 878,26₡              59 756,52₡              657 321,71₡                746 956,49₡                    

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 5 años 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                6 000,00        m2 1 cada 5 años 9 970 894,88₡                            -₡                           498 544,74₡       -₡                         -₡                        -₡                              498 544,74₡            997 089,49₡            10 469 439,62₡           11 965 073,85₡               

Suministro, colocación y compactación de sub-base granular, Graduación B 23 155,75₡              1 200,00        m3 1 cada 5 años 27 786 898,14₡                          -₡                           1 389 344,91₡    -₡                         1 389 344,91₡   555 737,96₡            1 389 344,91₡         2 778 689,81₡         30 565 587,95₡           35 289 360,64₡               

Suministro, colocación y compactación de base de agregado triturado, Graduación B 23 288,02₡              900,00            m3 1 cada 5 años 20 959 220,13₡                          -₡                           1 047 961,01₡    -₡                         1 047 961,01₡   419 184,40₡            1 047 961,01₡         2 095 922,01₡         23 055 142,14₡           26 618 209,56₡               

Cuneta de hormigón de cemento Portland 17 664,50₡              1 600,00        m2 1 cada 5 años 28 263 193,50₡                          -₡                           1 413 159,68₡    -₡                         1 413 159,68₡   565 263,87₡            1 413 159,68₡         2 826 319,35₡         31 089 512,85₡           35 894 255,75₡               

Tubería de Hormigón clase III C-76 de 0,81 m para carreteras 159 031,99₡            15,00              m 1 cada 5 años 2 385 479,80₡                            119 273,99₡         119 273,99₡       -₡                         -₡                        -₡                              119 273,99₡            238 547,98₡            2 624 027,78₡             2 981 849,75₡                 

Material de préstamo 18 066,88₡              14,77              m3 1 cada 5 años 266 927,77₡                               -₡                           13 346,39₡         -₡                         -₡                        -₡                              13 346,39₡              26 692,78₡              280 274,16₡                320 313,32₡                    

Excavación para estructuras 8 852,82₡                22,50              m3 1 cada 5 años 199 188,40₡                               -₡                           9 959,42₡           -₡                         -₡                        -₡                              9 959,42₡                19 918,84₡              209 147,82₡                239 026,08₡                    

Pavimento bituminosos en caliente 63 286,20₡              957,60            t 1 cada 5 años 60 602 862,89₡                          -₡                           3 030 143,14₡    -₡                         3 030 143,14₡   1 212 057,26₡         3 030 143,14₡         6 060 286,29₡         66 663 149,18₡           76 965 635,87₡               

Emulsión asfáltica para imprimación 843,21₡                    9 576,00        l 1 cada 5 años 8 074 620,86₡                            -₡                           403 731,04₡       -₡                         403 731,04₡      161 492,42₡            403 731,04₡            807 462,09₡            8 882 082,94₡             10 254 768,49₡               

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 5 años 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                6 000,00        m2 1 cada 5 años 9 970 894,88₡                            -₡                           498 544,74₡       -₡                         -₡                        -₡                              498 544,74₡            997 089,49₡            10 469 439,62₡           11 965 073,85₡               

Suministro, colocación y compactación de sub-base granular, Graduación B 23 155,75₡              1 500,00        m3 1 cada 5 años 34 733 622,68₡                          -₡                           1 736 681,13₡    -₡                         1 736 681,13₡   694 672,45₡            1 736 681,13₡         3 473 362,27₡         38 206 984,94₡           44 111 700,80₡               

Suministro, colocación y compactación de base de agregado triturado, Graduación B 23 288,02₡              900,00            m3 1 cada 5 años 20 959 220,13₡                          -₡                           1 047 961,01₡    -₡                         1 047 961,01₡   419 184,40₡            1 047 961,01₡         2 095 922,01₡         23 055 142,14₡           26 618 209,56₡               

Cuneta de hormigón de cemento Portland 17 664,50₡              1 600,00        m2 1 cada 5 años 28 263 193,50₡                          -₡                           1 413 159,68₡    -₡                         1 413 159,68₡   565 263,87₡            1 413 159,68₡         2 826 319,35₡         31 089 512,85₡           35 894 255,75₡               

Tubería de Hormigón clase III C-76 de 0,81 m para carreteras 159 031,99₡            15,00              m 1 cada 5 años 2 385 479,80₡                            119 273,99₡         119 273,99₡       -₡                         -₡                        -₡                              119 273,99₡            238 547,98₡            2 624 027,78₡             2 981 849,75₡                 

Material de préstamo 18 066,88₡              14,77              m3 1 cada 5 años 266 927,77₡                               -₡                           13 346,39₡         -₡                         -₡                        -₡                              13 346,39₡              26 692,78₡              280 274,16₡                320 313,32₡                    

Excavación para estructuras 8 852,82₡                22,50              m3 1 cada 5 años 199 188,40₡                               -₡                           9 959,42₡           -₡                         -₡                        -₡                              9 959,42₡                19 918,84₡              209 147,82₡                239 026,08₡                    

Pavimento bituminosos en caliente 63 286,20₡              957,60            t 1 cada 5 años 60 602 862,89₡                          -₡                           3 030 143,14₡    -₡                         3 030 143,14₡   1 212 057,26₡         3 030 143,14₡         6 060 286,29₡         66 663 149,18₡           76 965 635,87₡               

Emulsión asfáltica para imprimación 843,21₡                    9 576,00        l 1 cada 5 años 8 074 620,86₡                            -₡                           403 731,04₡       -₡                         403 731,04₡      161 492,42₡            403 731,04₡            807 462,09₡            8 882 082,94₡             10 254 768,49₡               

Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas 43 858,54₡              1,00                u 1 cada 1 año 43 858,54₡                                 -₡                           2 192,93₡           -₡                         -₡                        -₡                              2 192,93₡                4 385,85₡                46 051,47₡                  52 630,25₡                      

Tubería de Hormigón clase III C-76 de 0,81 m para carreteras 159 031,99₡            15,00              m 1 cada 5 años 2 385 479,80₡                            119 273,99₡         119 273,99₡       -₡                         -₡                        -₡                              119 273,99₡            238 547,98₡            2 624 027,78₡             2 981 849,75₡                 

Material de préstamo 18 066,88₡              14,77              m3 1 cada 5 años 266 927,77₡                               -₡                           13 346,39₡         -₡                         -₡                        -₡                              13 346,39₡              26 692,78₡              280 274,16₡                320 313,32₡                    

Excavación para estructuras 8 852,82₡                22,50              m3 1 cada 5 años 199 188,40₡                               -₡                           9 959,42₡           -₡                         -₡                        -₡                              9 959,42₡                19 918,84₡              209 147,82₡                239 026,08₡                    

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 2 años 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                6 000,00        m2 1 cada 2 años 9 970 894,88₡                            -₡                           498 544,74₡       -₡                         -₡                        -₡                              498 544,74₡            997 089,49₡            10 469 439,62₡           11 965 073,85₡               

Suministro, colocación y compactación de sub-base granular, Graduación B 23 155,75₡              900,00            m3 1 cada 3 años 20 840 173,61₡                          -₡                           1 042 008,68₡    -₡                         1 042 008,68₡   -₡                              1 042 008,68₡         2 084 017,36₡         22 924 190,97₡           26 050 217,01₡               

Remoción de derrumbes 4 858,47₡                20,00              M3 1 cada 1 año 97 169,38₡                                 -₡                           4 858,47₡           -₡                         -₡                        -₡                              4 858,47₡                9 716,94₡                102 027,85₡                116 603,26₡                    

Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas 43 858,54₡              1,00                u 1 cada 1 año 43 858,54₡                                 -₡                           2 192,93₡           -₡                         -₡                        -₡                              2 192,93₡                4 385,85₡                46 051,47₡                  52 630,25₡                      

Tubería de Hormigón clase III C-76 de 0,81 m para carreteras 159 031,99₡            15,00              m 1 cada 5 años 2 385 479,80₡                            119 273,99₡         119 273,99₡       -₡                         -₡                        -₡                              119 273,99₡            238 547,98₡            2 624 027,78₡             2 981 849,75₡                 

Material de préstamo 18 066,88₡              14,77              m3 1 cada 5 años 266 927,77₡                               -₡                           13 346,39₡         -₡                         -₡                        -₡                              13 346,39₡              26 692,78₡              280 274,16₡                320 313,32₡                    

Excavación para estructuras 8 852,82₡                22,50              m3 1 cada 5 años 199 188,40₡                               -₡                           9 959,42₡           -₡                         -₡                        -₡                              9 959,42₡                19 918,84₡              209 147,82₡                239 026,08₡                    

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 2 años 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                6 000,00        m2 1 cada 2 años 9 970 894,88₡                            -₡                           498 544,74₡       -₡                         -₡                        -₡                              498 544,74₡            997 089,49₡            10 469 439,62₡           11 965 073,85₡               

Suministro, colocación y compactación de sub-base granular, Graduación B 23 155,75₡              1 200,00        m3 1 cada 3 años 27 786 898,14₡                          -₡                           1 389 344,91₡    -₡                         1 389 344,91₡   -₡                              1 389 344,91₡         2 778 689,81₡         30 565 587,95₡           34 733 622,68₡               

Remoción de derrumbes 4 858,47₡                20,00              M3 1 cada 1 año 97 169,38₡                                 -₡                           4 858,47₡           -₡                         -₡                        -₡                              4 858,47₡                9 716,94₡                102 027,85₡                116 603,26₡                    

Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas 43 858,54₡              1,00                u 1 cada 2 años 43 858,54₡                                 -₡                           2 192,93₡           -₡                         -₡                        -₡                              2 192,93₡                4 385,85₡                46 051,47₡                  52 630,25₡                      

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    1 200,00        m2 1 cada 2 años 284 838,00₡                               -₡                           14 241,90₡         -₡                         -₡                        -₡                              14 241,90₡              28 483,80₡              299 079,90₡                341 805,60₡                    

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                6 000,00        m2 1 cada 2 años 9 970 894,88₡                            -₡                           498 544,74₡       -₡                         -₡                        -₡                              498 544,74₡            997 089,49₡            10 469 439,62₡           11 965 073,85₡               

Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas 43 858,54₡              1,00                u 1 cada 2 años 43 858,54₡                                 -₡                           2 192,93₡           -₡                         -₡                        -₡                              2 192,93₡                4 385,85₡                46 051,47₡                  52 630,25₡                      

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 2 años 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                6 000,00        m2 1 cada 2 años 9 970 894,88₡                            -₡                           498 544,74₡       -₡                         -₡                        -₡                              498 544,74₡            997 089,49₡            10 469 439,62₡           11 965 073,85₡               

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 2 años 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                7 000,00        m2 1 cada 5 años 11 632 710,69₡                          -₡                           581 635,53₡       -₡                         -₡                        -₡                              581 635,53₡            1 163 271,07₡         12 214 346,23₡           13 959 252,83₡               

Suministro, colocación y compactación de sub-base granular, Graduación B 23 155,75₡              2 100,00        m3 1 cada 5 años 48 627 071,75₡                          2 431 353,59₡      2 431 353,59₡    -₡                         2 431 353,59₡   972 541,43₡            2 431 353,59₡         4 862 707,17₡         55 921 132,51₡           64 187 734,70₡               

Suministro, colocación y compactación de base de agregado triturado, Graduación B 23 288,02₡              1 050,00        m3 1 cada 5 años 24 452 423,48₡                          1 222 621,17₡      1 222 621,17₡    -₡                         1 222 621,17₡   489 048,47₡            1 222 621,17₡         2 445 242,35₡         28 120 287,00₡           32 277 198,99₡               

Cuneta de hormigón de cemento Portland 17 664,50₡              3 200,00        m2 1 cada 5 años 56 526 387,00₡                          2 826 319,35₡      2 826 319,35₡    -₡                         2 826 319,35₡   1 130 527,74₡         2 826 319,35₡         5 652 638,70₡         65 005 345,05₡           74 614 830,84₡               

Tubería de Hormigón clase III C-76 de 0,81 m para carreteras 159 031,99₡            45,00              m 1 cada 5 años 7 156 439,41₡                            357 821,97₡         357 821,97₡       -₡                         -₡                        -₡                              357 821,97₡            715 643,94₡            7 872 083,35₡             8 945 549,26₡                 

Material de préstamo 18 066,88₡              44,32              m3 1 cada 5 años 800 783,31₡                               40 039,17₡           40 039,17₡         -₡                         -₡                        -₡                              40 039,17₡              80 078,33₡              880 861,64₡                1 000 979,14₡                 

Excavación para estructuras 8 852,82₡                67,50              m3 1 cada 5 años 597 565,19₡                               29 878,26₡           29 878,26₡         -₡                         -₡                        -₡                              29 878,26₡              59 756,52₡              657 321,71₡                746 956,49₡                    

Pavimento bituminosos en caliente 63 286,20₡              1 117,20        t 1 cada 5 años 70 703 340,04₡                          3 535 167,00₡      3 535 167,00₡    3 535 167,00₡    3 535 167,00₡   1 414 066,80₡         3 535 167,00₡         7 070 334,00₡         84 844 008,05₡           96 863 575,86₡               

Emulsión asfáltica para imprimación 843,21₡                    11 172,00      l 1 cada 5 años 9 420 391,00₡                            471 019,55₡         471 019,55₡       -₡                         471 019,55₡      188 407,82₡            471 019,55₡            942 039,10₡            10 833 449,65₡           12 434 916,12₡               

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 2 años 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                7 000,00        m2 1 cada 5 años 11 632 710,69₡                          -₡                           581 635,53₡       -₡                         -₡                        -₡                              581 635,53₡            1 163 271,07₡         12 214 346,23₡           13 959 252,83₡               

Suministro, colocación y compactación de sub-base granular, Graduación B 23 155,75₡              1 400,00        m3 1 cada 5 años 32 418 047,83₡                          1 620 902,39₡      1 620 902,39₡    -₡                         1 620 902,39₡   648 360,96₡            1 620 902,39₡         3 241 804,78₡         37 280 755,00₡           42 791 823,14₡               

Suministro, colocación y compactación de base de agregado triturado, Graduación B 23 288,02₡              1 050,00        m3 1 cada 5 años 24 452 423,48₡                          1 222 621,17₡      1 222 621,17₡    -₡                         1 222 621,17₡   489 048,47₡            1 222 621,17₡         2 445 242,35₡         28 120 287,00₡           32 277 198,99₡               

Cuneta de hormigón de cemento Portland 17 664,50₡              3 200,00        m2 1 cada 5 años 56 526 387,00₡                          2 826 319,35₡      2 826 319,35₡    -₡                         2 826 319,35₡   1 130 527,74₡         2 826 319,35₡         5 652 638,70₡         65 005 345,05₡           74 614 830,84₡               

Tubería de Hormigón clase III C-76 de 0,81 m para carreteras 159 031,99₡            45,00              m 1 cada 5 años 7 156 439,41₡                            357 821,97₡         357 821,97₡       -₡                         -₡                        -₡                              357 821,97₡            715 643,94₡            7 872 083,35₡             8 945 549,26₡                 

Material de préstamo 18 066,88₡              44,32              m3 1 cada 5 años 800 783,31₡                               40 039,17₡           40 039,17₡         -₡                         -₡                        -₡                              40 039,17₡              80 078,33₡              880 861,64₡                1 000 979,14₡                 

Excavación para estructuras 8 852,82₡                67,50              m3 1 cada 5 años 597 565,19₡                               29 878,26₡           29 878,26₡         -₡                         -₡                        -₡                              29 878,26₡              59 756,52₡              657 321,71₡                746 956,49₡                    

Pavimento bituminosos en caliente 63 286,20₡              1 117,20        t 1 cada 5 años 70 703 340,04₡                          3 535 167,00₡      3 535 167,00₡    -₡                         3 535 167,00₡   1 414 066,80₡         3 535 167,00₡         7 070 334,00₡         81 308 841,05₡           93 328 408,85₡               

Emulsión asfáltica para imprimación 843,21₡                    11 172,00      l 1 cada 5 años 9 420 391,00₡                            471 019,55₡         471 019,55₡       -₡                         471 019,55₡      188 407,82₡            471 019,55₡            942 039,10₡            10 833 449,65₡           12 434 916,12₡               

Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas 43 858,54₡              1,00                u 1 cada 1 año 43 858,54₡                                 -₡                           2 192,93₡           -₡                         -₡                        -₡                              2 192,93₡                4 385,85₡                46 051,47₡                  52 630,25₡                      

Tubería de Hormigón clase III C-76 de 0,81 m para carreteras 159 031,99₡            45,00              m 1 cada 5 años 7 156 439,41₡                            357 821,97₡         357 821,97₡       -₡                         -₡                        -₡                              357 821,97₡            715 643,94₡            7 872 083,35₡             8 945 549,26₡                 

Material de préstamo 18 066,88₡              44,32              m3 1 cada 5 años 800 783,31₡                               40 039,17₡           40 039,17₡         -₡                         -₡                        -₡                              40 039,17₡              80 078,33₡              880 861,64₡                1 000 979,14₡                 

Excavación para estructuras 8 852,82₡                67,50              m3 1 cada 5 años 597 565,19₡                               29 878,26₡           29 878,26₡         -₡                         -₡                        -₡                              29 878,26₡              59 756,52₡              657 321,71₡                746 956,49₡                    

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 2 años 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                7 000,00        m2 1 cada 2 años 11 632 710,69₡                          -₡                           581 635,53₡       -₡                         -₡                        -₡                              581 635,53₡            1 163 271,07₡         12 214 346,23₡           13 959 252,83₡               

Suministro, colocación y compactación de sub-base granular, Graduación B 23 155,75₡              2 100,00        m3 1 cada 2 años 48 627 071,75₡                          2 431 353,59₡      2 431 353,59₡    -₡                         2 431 353,59₡   -₡                              2 431 353,59₡         4 862 707,17₡         55 921 132,51₡           63 215 193,27₡               

Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas 43 858,54₡              1,00                u 1 cada 1 año 43 858,54₡                                 -₡                           2 192,93₡           -₡                         -₡                        -₡                              2 192,93₡                4 385,85₡                46 051,47₡                  52 630,25₡                      

Tubería de Hormigón clase III C-76 de 0,81 m para carreteras 159 031,99₡            15,00              m 1 cada 5 años 2 385 479,80₡                            119 273,99₡         119 273,99₡       -₡                         -₡                        -₡                              119 273,99₡            238 547,98₡            2 624 027,78₡             2 981 849,75₡                 

Material de préstamo 18 066,88₡              14,77              m3 1 cada 5 años 266 927,77₡                               -₡                           13 346,39₡         -₡                         -₡                        -₡                              13 346,39₡              26 692,78₡              280 274,16₡                320 313,32₡                    

Excavación para estructuras 8 852,82₡                22,50              m3 1 cada 5 años 199 188,40₡                               -₡                           9 959,42₡           -₡                         -₡                        -₡                              9 959,42₡                19 918,84₡              209 147,82₡                239 026,08₡                    

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 2 años 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                6 000,00        m2 1 cada 2 años 9 970 894,88₡                            -₡                           498 544,74₡       -₡                         -₡                        -₡                              498 544,74₡            997 089,49₡            10 469 439,62₡           11 965 073,85₡               

Suministro, colocación y compactación de sub-base granular, Graduación B 23 155,75₡              1 200,00        m3 1 cada 2 años 27 786 898,14₡                          -₡                           1 389 344,91₡    -₡                         1 389 344,91₡   -₡                              1 389 344,91₡         2 778 689,81₡         30 565 587,95₡           34 733 622,68₡               

Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas 43 858,54₡              1,00                u 1 cada 1 año 43 858,54₡                                 -₡                           2 192,93₡           -₡                         -₡                        -₡                              2 192,93₡                4 385,85₡                46 051,47₡                  52 630,25₡                      

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 1 año 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                6 000,00        m2 1 cada 1 año 9 970 894,88₡                            -₡                           498 544,74₡       -₡                         -₡                        -₡                              498 544,74₡            997 089,49₡            10 469 439,62₡           11 965 073,85₡               

Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas 43 858,54₡              1,00                u 1 cada 1 año 43 858,54₡                                 -₡                           2 192,93₡           -₡                         -₡                        -₡                              2 192,93₡                4 385,85₡                46 051,47₡                  52 630,25₡                      

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    3 200,00        m2 1 cada 1 año 759 568,01₡                               -₡                           37 978,40₡         -₡                         -₡                        -₡                              37 978,40₡              75 956,80₡              797 546,41₡                911 481,61₡                    

Reacondicionamiento de la calzada 1 661,82₡                7 000,00        m2 1 cada 1 año 11 632 710,69₡                          -₡                           581 635,53₡       -₡                         -₡                        -₡                              581 635,53₡            1 163 271,07₡         12 214 346,23₡           13 959 252,83₡               

Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas 43 858,54₡              2,00                u 1 cada 5 años 87 717,09₡                                 -₡                           4 385,85₡           -₡                         -₡                        -₡                              4 385,85₡                8 771,71₡                92 102,94₡                  105 260,50₡                    

Limpieza de cunetas revestidas de manera manual 17 169,16₡              -                      m3 1 cada 5 años -₡                                                 -₡                           -₡                         -₡                         -₡                        -₡                              -₡                              -₡                              -₡                                  -₡                                      

Conformación de cunetas y espaldones 237,37₡                    1 600,00        m2 1 cada 5 años 379 784,00₡                               -₡                           18 989,20₡         -₡                         -₡                        -₡                              18 989,20₡              37 978,40₡              398 773,20₡                455 740,80₡                    

490 876,14₡           561 001,31₡                    Concreto Regular Concreto Regular Mantenimiento rutinario 467 501,09₡                    

11 313 037,50₡      12 929 185,71₡               

Tierra Regular Tierra Bueno Mantenimiento rutinario 12 436 137,24₡               13 057 944,10₡      14 923 364,69₡               

Tierra Malo Tierra Bueno Mantenimiento rutinario 10 774 321,43₡               

78 389 343,31₡      88 832 042,84₡               

Tierra Regular Lastre Bueno Mejoramiento 41 412 815,54₡               44 992 075,21₡      51 203 997,54₡               

Tierra Malo Lastre Bueno Mejoramiento 69 617 996,89₡               

267 146 381,59₡   305 942 475,83₡             

Tierra Bueno Asfalto Bueno Mejoramiento 214 467 655,95₡             244 970 837,08₡   281 011 397,26₡             

Tierra Malo Asfalto Bueno Mejoramiento 230 676 679,87₡             

10 814 571,00₡      12 359 509,71₡               

Lastre Regular Lastre Regular Mantenimiento rutinario 10 774 321,43₡               11 313 037,50₡      12 929 185,71₡               

Lastre Bueno Lastre Bueno Mantenimiento rutinario 10 299 591,42₡               

37 452 706,07₡      42 637 195,13₡               

Lastre Malo Lastre Bueno Rehabilitación 41 509 984,92₡               45 094 103,06₡      51 320 600,80₡               

Lastre Regular Lastre Bueno Rehabilitación 34 563 260,39₡               

174 635 910,85₡   201 439 974,92₡             

Lastre Malo Asfalto Bueno Mejoramiento 166 215 578,90₡             182 277 307,84₡   210 262 315,08₡             

Lastre Regular Asfalto Bueno Mejoramiento 159 268 854,37₡             

4 733 410,53₡        5 378 875,61₡                 

Lastre Bueno Asfalto Bueno Mejoramiento 198 351 223,78₡             227 145 787,73₡   260 446 554,44₡             

Asfalto Regular Asfalto Regular Mantenimiento rutinario 4 303 100,49₡                 

Asfalto Regular Asfalto Bueno Rehabilitación 57 231 236,46₡               62 954 360,10₡      71 539 045,57₡               

Asfalto Malo Asfalto Bueno Rehabilitación 81 234 189,49₡               96 843 439,07₡      98 196 125,99₡               

Costo/km equivalente/ 

actividad  (contrato)

Costo Norma de 

intervención/ km 

equivalente (contrato)

Asfalto Bueno Asfalto Bueno Mantenimiento rutinario

Imprevisto Seguridad Vial

Verificación de 

Calidad Estudios y diseños Reajuste Utilidadunidad

Intervenciones 

anuales

Frecuencia de la 

intervención Costo  Base Anual Act. / km 

Costo base 

intervención/ km Costo de Acarreo

2 423 457,79₡                 2 619 393,03₡        2 982 911,70₡                 

Col. 20 Col. 21 Col. 22

Actual Meta

Tipo de intervención

Código 

SIGVI Actividad Costo unitario  unidades/km 

Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 19Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5  Col. 6 

Costo/km 

equivalente/ 

actividad  (Adm.)

Costo Norma de 

intervención/ km 

equivalente (Adm.)



PLAN DE CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y SEGURIDAD VIAL CANTONAL 
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ANEXO 4 

ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN  



1 2 3 4 5

Tipo de intervención Norma de intervención Km aplicables Costo por Km (adm) Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total

Rehabilitación AR-AB 37,695 62 954 360,10             2 373 064 604,03₡           7,539 65 409 580,15₡            493 122 824,72₡                7,539 67 960 553,77₡            512 354 614,88₡               7,539 70 611 015,37₡            532 336 444,86₡                7,539 73 364 844,97₡            553 097 566,21₡                  7,539 76 226 073,92₡            574 668 371,29₡                

Rehabilitación LM-LB 40,200 45 094 103,06             1 812 782 943,15₡           8,040 46 852 773,08₡            376 696 295,59₡                8,040 48 680 031,23₡            391 387 451,11₡               8,040 50 578 552,45₡            406 651 561,71₡                8,040 52 551 116,00₡            422 510 972,61₡                  8,040 54 600 609,52₡            438 988 900,55₡                

Mejoramiento LR-AB 11,635 174 635 910,85           2 031 888 822,76₡           2,327 181 446 711,37₡         422 226 497,37₡                2,327 188 523 133,12₡         438 693 330,77₡               2,327 195 875 535,31₡         455 802 370,67₡                2,327 203 514 681,19₡         473 578 663,12₡                  2,327 211 451 753,75₡         492 048 230,98₡                

89,53 6 217 736 369,93₡           17,906 1 292 045 617,67₡             17,91 1 342 435 396,76₡            17,91 1 394 790 377,23₡             17,91 1 449 187 201,95₡               17,906 1 505 705 502,82₡             

i 3,9%

1 2 3 4 5

Tipo de intervención Norma de intervención Km aplicables Costo por Km (cont) Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total

Rehabilitación AR-AB 37,695 71 539 045,57             2 696 664 322,76₡           7,539 74 329 068,35₡            560 366 846,27₡                7,539 77 227 902,01₡            582 221 153,27₡               7,539 80 239 790,19₡            604 927 778,25₡                7,539 83 369 142,01₡            628 519 961,60₡                  7,539 86 620 538,55₡            653 032 240,11₡                

Rehabilitación LM-LB 40,200 51 320 600,80             2 063 088 152,22₡           8,040 53 322 104,23₡            428 709 718,03₡                8,040 55 401 666,30₡            445 429 397,03₡               8,040 57 562 331,28₡            462 801 143,52₡                8,040 59 807 262,20₡            480 850 388,12₡                  8,040 62 139 745,43₡            499 603 553,25₡                

Mejoramiento LR-AB 11,635 201 439 974,92           2 343 754 108,16₡           2,327 209 296 133,94₡         487 032 103,68₡                2,327 217 458 683,16₡         506 026 355,72₡               2,327 225 939 571,81₡         525 761 383,59₡                2,327 234 751 215,11₡         546 266 077,55₡                  2,327 243 906 512,50₡         567 570 454,58₡                

89,53 7 103 506 583,13₡           17,906 1 476 108 667,97₡             17,91 1 533 676 906,03₡            17,91 1 593 490 305,36₡             17,91 1 655 636 427,27₡               17,906 1 720 206 247,93₡             

1 2 3 4 5

Tipo de intervención Norma de intervención Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total

Rehabilitación AR-AB 6,788 62 954 360,10             427 346 787,24₡              1,358 65 409 580,15₡            88 802 662,39₡                  1,232 67 960 553,77₡            83 743 712,78₡                 1,232 70 611 015,37₡            87 009 717,58₡                  1,232 73 364 844,97₡            90 403 096,56₡                    1,232 76 226 073,92₡            93 928 817,33₡                  

Mejoramiento LM-AB 0,926 182 277 307,84           168 788 787,06₡              0,185 189 386 122,85₡         35 074 309,95₡                  0,185 196 772 181,64₡         36 442 208,04₡                 0,185 204 446 296,72₡         37 863 454,15₡                  0,185 212 419 702,29₡         39 340 128,86₡                    0,185 220 704 070,68₡         40 874 393,89₡                  

Rehabilitación LM-LB 13,824 45 094 103,06             623 380 880,75₡              2,765 46 852 773,08₡            129 538 547,02₡                2,459 48 680 031,23₡            119 694 460,80₡               2,459 50 578 552,45₡            124 362 544,77₡                2,459 52 551 116,00₡            129 212 684,01₡                  2,459 54 600 609,52₡            134 251 978,69₡                

Mejoramiento LR-AB 6,405 174 635 910,85           1 118 543 009,00₡           1,281 181 446 711,37₡         232 433 237,27₡                1,281 188 523 133,12₡         241 498 133,52₡               1,281 195 875 535,31₡         250 916 560,73₡                1,281 203 514 681,19₡         260 702 306,60₡                  1,281 211 451 753,75₡         270 869 696,56₡                

Rehabilitación LR-LB 26,987 37 452 706,07             1 010 736 178,84₡           5,397 38 913 361,61₡            210 030 977,96₡                4,931 40 430 982,71₡            199 379 730,92₡               4,931 42 007 791,04₡            207 155 540,43₡                4,931 43 646 094,89₡            215 234 606,50₡                  4,931 45 348 292,59₡            223 628 756,16₡                

54,93 3 348 795 642,89₡           10,986 695 879 734,59₡                10,09 680 758 246,06₡               10,09 707 307 817,65₡                10,09 734 892 822,54₡                  10,089 763 553 642,62₡                

i 3,9%

1 2 3 4 5

Tipo de intervención Norma de intervención Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total

Rehabilitación AR-AB 6,788 71 539 045,57             485 621 349,14₡              1,358 74 329 068,35₡            100 912 116,35₡                1,232 77 227 902,01₡            95 163 309,98₡                 1,232 80 239 790,19₡            98 874 679,07₡                  1,232 83 369 142,01₡            102 730 791,55₡                  1,232 86 620 538,55₡            106 737 292,42₡                

Mejoramiento LM-AB 0,926 210 262 315,08           194 702 903,76₡              0,185 218 462 545,36₡         40 459 263,40₡                  0,185 226 982 584,63₡         42 037 174,67₡                 0,185 235 834 905,43₡         43 676 624,49₡                  0,185 245 032 466,75₡         45 380 012,84₡                    0,185 254 588 732,95₡         47 149 833,34₡                  

Rehabilitación LM-LB 13,824 51 320 600,80             709 455 985,48₡              2,765 53 322 104,23₡            147 424 953,78₡                2,459 55 401 666,30₡            136 221 617,09₡               2,459 57 562 331,28₡            141 534 260,16₡                2,459 59 807 262,20₡            147 054 096,31₡                  2,459 62 139 745,43₡            152 789 206,06₡                

Mejoramiento LR-AB 6,405 201 439 974,92           1 290 223 039,34₡           1,281 209 296 133,94₡         268 108 347,58₡                1,281 217 458 683,16₡         278 564 573,13₡               1,281 225 939 571,81₡         289 428 591,48₡                1,281 234 751 215,11₡         300 716 306,55₡                  1,281 243 906 512,50₡         312 444 242,51₡                

Rehabilitación LR-LB 26,987 42 637 195,13             1 150 649 985,04₡           5,397 44 300 045,74₡            239 105 066,89₡                4,931 46 027 747,53₡            226 979 393,04₡               4,931 47 822 829,68₡            235 831 589,37₡                4,931 49 687 920,04₡            245 029 021,36₡                  4,931 51 625 748,92₡            254 585 153,19₡                

54,93 3 830 653 262,76₡           10,986 796 009 748,00₡                10,09 778 966 067,92₡               10,09 809 345 744,57₡                10,09 840 910 228,60₡                  10,089 873 705 727,52₡                

1 2 3 4 5

Tipo de intervención Norma de intervención Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total

Mantenimiento rutinario AB-AB 14,447 2 619 393,03                37 842 371,06₡                2,889 2 721 549,35₡              7 863 644,71₡                    0,740 2 827 689,78₡              2 092 773,21₡                   0,740 2 937 969,68₡              2 174 391,36₡                    0,740 3 052 550,50₡              2 259 192,62₡                      0,740 3 171 599,97₡              2 347 301,14₡                    

Mantenimiento rutinario AR-AR 3,039 4 733 410,53                14 384 361,27₡                0,608 4 918 013,54₡              2 989 070,27₡                    0,608 5 109 816,07₡              3 105 644,01₡                   0,608 5 309 098,90₡              3 226 764,13₡                    0,608 5 516 153,76₡              3 352 607,93₡                      0,608 5 731 283,75₡              3 483 359,64₡                    

Rehabilitación AR-AB 6,875 62 954 360,10             432 811 225,70₡              1,375 65 409 580,15₡            89 938 172,70₡                  1,500 67 960 553,77₡            101 968 014,88₡               1,500 70 611 015,37₡            105 944 767,46₡                1,500 73 364 844,97₡            110 076 613,39₡                  1,500 76 226 073,92₡            114 369 601,31₡                

Mantenimiento rutinario LR-LR 91,022 11 313 037,50             1 029 735 299,27₡           18,204 11 754 245,96₡            213 978 995,19₡                18,510 12 212 661,55₡            226 061 250,44₡               18,510 12 688 955,36₡            234 877 639,20₡                18,510 13 183 824,61₡            244 037 867,13₡                  18,510 13 697 993,77₡            253 555 343,95₡                

Rehabilitación LR-LB 84,211 37 452 706,07             3 153 929 831,27₡           16,842 38 913 361,61₡            655 386 618,94₡                17,308 40 430 982,71₡            699 787 535,02₡               17,308 42 007 791,04₡            727 079 248,89₡                17,308 43 646 094,89₡            755 435 339,59₡                  17,308 45 348 292,59₡            784 897 317,84₡                

Mantenimiento rutinario TM-TB 8,477 11 313 037,50             95 900 618,88₡                1,695 11 754 245,96₡            19 928 148,60₡                  1,695 12 212 661,55₡            20 705 346,40₡                 1,695 12 688 955,36₡            21 512 854,91₡                  1,695 13 183 824,61₡            22 351 856,25₡                    1,695 13 697 993,77₡            23 223 578,64₡                  

Mantenimiento rutinario TR-LB 80,740 44 992 075,21             3 632 660 152,47₡           16,148 46 746 766,14₡            754 866 779,68₡                16,148 48 569 890,02₡            784 306 584,09₡               16,148 50 464 115,73₡            814 894 540,87₡                16,148 52 432 216,25₡            846 675 427,96₡                  16,148 54 477 072,68₡            879 695 769,65₡                

288,81 8 397 263 859,92₡           57,762 1 744 951 430,09₡             56,51 1 838 027 148,05₡            56,51 1 909 710 206,82₡             56,51 1 984 188 904,88₡               56,510 2 061 572 272,18₡             

i 3,9%

1 2 3 4 5

Tipo de intervención Norma de intervención Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total

Mantenimiento rutinario AB-AB 14,45 2 982 911,70                43 094 125,26₡                2,889 3 099 245,25₡              8 954 959,23₡                    0,740 3 220 115,82₡              2 383 207,72₡                   0,740 3 345 700,33₡              2 476 152,82₡                    0,740 3 476 182,65₡              2 572 722,78₡                      0,740 3 611 753,77₡              2 673 058,96₡                    

Mantenimiento rutinario AR-AR 3,04 12 359 509,71             37 559 314,05₡                0,608 12 841 530,59₡            7 804 825,46₡                    0,608 13 342 350,28₡            8 109 213,65₡                   0,608 13 862 701,94₡            8 425 472,99₡                    0,608 14 403 347,32₡            8 754 066,43₡                      0,608 14 965 077,86₡            9 095 475,02₡                    

Rehabilitación AR-AB 6,88 71 539 045,57             491 830 938,29₡              1,375 74 329 068,35₡            102 202 468,98₡                1,500 77 227 902,01₡            115 872 744,18₡               1,500 80 239 790,19₡            120 391 781,20₡                1,500 83 369 142,01₡            125 087 060,67₡                  1,500 86 620 538,55₡            129 965 456,04₡                

Mantenimiento rutinario LR-LR 91,02 42 637 195,13             3 880 922 775,36₡           18,204 44 300 045,74₡            806 455 752,72₡                18,510 46 027 747,53₡            851 992 017,82₡               18,510 47 822 829,68₡            885 219 706,52₡                18,510 49 687 920,04₡            919 743 275,07₡                  18,510 51 625 748,92₡            955 613 262,80₡                

Rehabilitación LR-LB 84,21 5 378 875,61                452 960 493,72₡              16,842 5 588 651,76₡              94 125 190,60₡                  17,308 5 806 609,17₡              100 501 952,90₡               17,308 6 033 066,93₡              104 421 529,07₡                17,308 6 268 356,54₡              108 493 968,70₡                  17,308 6 512 822,45₡              112 725 233,48₡                

Mantenimiento rutinario TM-TB 8,48 561 001,31                   4 755 608,09₡                   1,695 582 880,36₡                 988 215,36₡                        1,695 605 612,69₡                 1 026 755,76₡                   1,695 629 231,59₡                 1 066 799,24₡                    1,695 653 771,62₡                 1 108 404,41₡                      1,695 679 268,71₡                 1 151 632,18₡                    

Mantenimiento rutinario TR-LB 80,74 12 929 185,71             1 043 902 454,52₡           16,148 13 433 423,96₡            216 922 930,05₡                16,148 13 957 327,49₡            225 382 924,32₡               16,148 14 501 663,26₡            234 172 858,37₡                16,148 15 067 228,13₡            243 305 599,85₡                  16,148 15 654 850,03₡            252 794 518,24₡                

288,81 5 955 025 709,30₡           57,762 1 237 454 342,39₡             56,51 1 305 268 816,35₡            56,51 1 356 174 300,19₡             56,51 1 409 065 097,90₡               56,510 1 464 018 636,72₡             

i 3,9%

1 2 3 4 5

Cantidad 

aplicable Costo Unitario Total

Cantidad 

aplicable Costo Unitario  Total 

Cantidad 

aplicable Costo Unitario Total

Cantidad 

aplicable Costo Unitario Total

Cantidad 

aplicable Costo Unitario Total

Cantidad 

aplicable Costo Unitario Total

1,00 25 294 727,04             25 294 727,04₡                1,000 25 294 727,04₡            25 294 727,04₡                  1,00 25 294 727,04₡            25 294 727,04₡                 1,00 25 294 727,04₡            25 294 727,04₡                  1,00 25 294 727,04₡            25 294 727,04₡                    1,000 25 294 727,04₡            25 294 727,04₡                  

25 294 727₡                      25 294 727,04₡                  25 294 727,04₡                 25 294 727,04₡                  25 294 727,04₡                    25 294 727,04₡                  

i 3,9%

 ₡                                    1,00 2 3 4 5

Cantidad 

aplicable Costo Unitario Total

Cantidad 

aplicable Costo Unitario  Total 

Cantidad 

aplicable Costo Unitario Total

Cantidad 

aplicable Costo Unitario Total

Cantidad 

aplicable Costo Unitario Total

Cantidad 

aplicable Costo Unitario Total

1,00 63 236 817,61             63 236 817,61₡                1,000 63 236 817,61₡            63 236 817,61₡                  1,00 63 236 817,61₡            63 236 817,61₡                 1,00 63 236 817,61₡            63 236 817,61₡                  1,00 63 236 817,61₡            63 236 817,61₡                    1,000 63 236 817,61₡            63 236 817,61₡                  

63 236 818₡                      63 236 817,61₡                  63 236 817,61₡                 63 236 817,61₡                  63 236 817,61₡                    63 236 817,61₡                  

Descripción
Mantenimiento y reparación de las estructuras de puentes 

existentes del cantón

Año

Descripción

Demarcación y señalización horizontal y vertical, colocación de 

guarda caminos (flexbeam) en caminos con mayor TPD, y 

capacitación. 

Escenario 5: MANTENIMIENTO DE PUENTES Total Inicial Año Año Año Año Año

Escenario 4: SEGURIDAD VIAL Total Inicial Año Año Año Año

OBRAS POR CONTRATACIÓN

Escenario 3: MANTENIMIENTO Total Inicial Año Año Año Año Año

Escenario 3: Mantenimiento

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Escenario 3: MANTENIMIENTO Total Inicial Año Año Año Año Año

OBRAS POR CONTRATACIÓN

Escenario 2: PRIMARIAS Total Inicial Año Año Año Año Año

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Escenario 2: PRIMARIAS Total Inicial Año Año Año Año Año

Escenario 2: Primarias

Escenario 1: LINEAS CONECTORAS Total Inicial Año Año Año Año

Año Año

Año

OBRAS POR CONTRATACIÓN

Detalle  de los escenarios 

Escenario 1: Lineas Conectoras

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Escenario 1: LINEAS CONECTORAS Total Inicial Año Año Año



PLAN DE CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y SEGURIDAD VIAL CANTONAL 

Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Acosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  



1 2 3 4 5

Tipo de intervención Norma de intervención Km aplicables Costo por Km (adm) Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total

Rehabilitación AR-AB 37,695 62 954 360,10            2 373 064 604,03₡          65 409 580,15₡           -₡                                    67 960 553,77₡           -₡                                   70 611 015,37₡           -₡                                    73 364 844,97₡           -₡                                      76 226 073,92₡           -₡                                    

Rehabilitación LM-LB 40,200 45 094 103,06            1 812 782 943,15₡          1,200 46 852 773,08₡           56 223 327,70₡                 1,000 48 680 031,23₡           48 680 031,23₡                1,950 50 578 552,45₡           98 628 177,28₡                 1,500 52 551 116,00₡           78 826 674,00₡                   3,000 54 600 609,52₡           163 801 828,56₡               

Mejoramiento LR-AB 11,635 174 635 910,85          2 031 888 822,76₡          181 446 711,37₡         -₡                                    188 523 133,12₡         -₡                                   195 875 535,31₡         -₡                                    203 514 681,19₡         -₡                                      211 451 753,75₡         -₡                                    

89,53 6 217 736 369,93₡          1,200 56 223 327,70₡                 1,00 48 680 031,23₡                1,95 98 628 177,28₡                 1,50 78 826 674,00₡                   3,000 163 801 828,56₡               

i 3,9%

1 2 3 4 5

Tipo de intervención Norma de intervención Km aplicables Costo por Km (cont) Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total

Rehabilitación AR-AB 37,695 71 539 045,57            2 696 664 322,76₡          1,000 74 329 068,35₡           74 329 068,35₡                 0,880 77 227 902,01₡           67 960 553,77₡                80 239 790,19₡           -₡                                    0,400 83 369 142,01₡           33 347 656,80₡                   0,300 86 620 538,55₡           25 986 161,56₡                 

Rehabilitación LM-LB 40,200 51 320 600,80            2 063 088 152,22₡          53 322 104,23₡           -₡                                    55 401 666,30₡           -₡                                   57 562 331,28₡           -₡                                    59 807 262,20₡           -₡                                      62 139 745,43₡           -₡                                    

Mejoramiento LR-AB 11,635 201 439 974,92          2 343 754 108,16₡          0,300 209 296 133,94₡         62 788 840,18₡                 1,000 217 458 683,16₡         217 458 683,16₡              0,300 225 939 571,81₡         67 781 871,54₡                 0,350 234 751 215,11₡         82 162 925,29₡                   0,650 243 906 512,50₡         158 539 233,12₡               

89,53 7 103 506 583,13₡          1,300 137 117 908,53₡               1,88 285 419 236,93₡              0,30 67 781 871,54₡                 0,75 115 510 582,09₡                 0,950 184 525 394,69₡               

Porcentaje anual 18,08% 193 341 236,23₡               20,82% 334 099 268,17₡              16,27% 166 410 048,82₡               16,27% 194 337 256,09₡                 28,56% 348 327 223,25₡               

1 2 3 4 5

Tipo de intervención Norma de intervención Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total

Rehabilitación AR-AB 6,788 62 954 360,10            427 346 787,24₡             65 409 580,15₡           -₡                                    67 960 553,77₡           -₡                                   70 611 015,37₡           -₡                                    73 364 844,97₡           -₡                                      76 226 073,92₡           -₡                                    

Mejoramiento LM-AB 0,926 182 277 307,84          168 788 787,06₡             189 386 122,85₡         -₡                                    196 772 181,64₡         -₡                                   204 446 296,72₡         -₡                                    212 419 702,29₡         -₡                                      220 704 070,68₡         -₡                                    

Rehabilitación LM-LB 13,824 45 094 103,06            623 380 880,75₡             2,000 46 852 773,08₡           93 705 546,17₡                 2,000 48 680 031,23₡           97 360 062,47₡                0,940 50 578 552,45₡           47 543 839,30₡                 1,000 52 551 116,00₡           52 551 116,00₡                   1,000 54 600 609,52₡           54 600 609,52₡                 

Mejoramiento LR-AB 6,405 174 635 910,85          1 118 543 009,00₡          181 446 711,37₡         -₡                                    188 523 133,12₡         -₡                                   195 875 535,31₡         -₡                                    203 514 681,19₡         -₡                                      211 451 753,75₡         -₡                                    

Rehabilitación LR-LB 26,987 37 452 706,07            1 010 736 178,84₡          0,700 38 913 361,61₡           27 239 353,13₡                 1,000 40 430 982,71₡           40 430 982,71₡                1,000 42 007 791,04₡           42 007 791,04₡                 1,000 43 646 094,89₡           43 646 094,89₡                   1,000 45 348 292,59₡           45 348 292,59₡                 

54,93 3 348 795 642,89₡          2,700 120 944 899,29₡               3,00 137 791 045,18₡              1,94 89 551 630,34₡                 2,00 96 197 210,89₡                   2,000 99 948 902,11₡                 

i 3,9%

1 2 3 4 5

Tipo de intervención Norma de intervención Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total

Rehabilitación AR-AB 6,788 71 539 045,57            485 621 349,14₡             0,250 74 329 068,35₡           18 582 267,09₡                 77 227 902,01₡           -₡                                   0,250 80 239 790,19₡           20 059 947,55₡                 0,250 83 369 142,01₡           20 842 285,50₡                   0,250 86 620 538,55₡           21 655 134,64₡                 

Mejoramiento LM-AB 0,926 210 262 315,08          194 702 903,76₡             218 462 545,36₡         -₡                                    226 982 584,63₡         -₡                                   235 834 905,43₡         -₡                                    245 032 466,75₡         -₡                                      254 588 732,95₡         -₡                                    

Rehabilitación LM-LB 13,824 51 320 600,80            709 455 985,48₡             53 322 104,23₡           -₡                                    55 401 666,30₡           -₡                                   57 562 331,28₡           -₡                                    59 807 262,20₡           -₡                                      62 139 745,43₡           -₡                                    

Mejoramiento LR-AB 6,405 201 439 974,92          1 290 223 039,34₡          0,250 209 296 133,94₡         52 324 033,48₡                 0,100 217 458 683,16₡         21 745 868,32₡                0,250 225 939 571,81₡         56 484 892,95₡                 0,250 234 751 215,11₡         58 687 803,78₡                   0,230 243 906 512,50₡         56 098 497,87₡                 

Rehabilitación LR-LB 26,987 42 637 195,13            1 150 649 985,04₡          44 300 045,74₡           -₡                                    46 027 747,53₡           -₡                                   47 822 829,68₡           -₡                                    49 687 920,04₡           -₡                                      51 625 748,92₡           -₡                                    

54,93 3 830 653 262,76₡          0,500 70 906 300,57₡                 0,10 21 745 868,32₡                76 544 840,50₡                 0,50 79 530 089,28₡                   0,480 77 753 632,51₡                 

Porcentaje anual 23,32% 191 851 199,87₡               22,59% 159 536 913,50₡              17,78% 166 096 470,84₡               18,22% 175 727 300,17₡                 18,08% 177 702 534,62₡               

1 2 3 4 5

Tipo de intervención Norma de intervención Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total

Mantenimiento rutinario AB-AB 14,447 2 619 393,03              37 842 371,06₡               2 721 549,35₡             -₡                                    2 827 689,78₡             -₡                                   2 937 969,68₡             -₡                                    3 052 550,50₡             -₡                                      3 171 599,97₡             -₡                                    

Mantenimiento rutinario AR-AR 3,039 4 733 410,53              14 384 361,27₡               4 918 013,54₡             -₡                                    5 109 816,07₡             -₡                                   5 309 098,90₡             -₡                                    5 516 153,76₡             -₡                                      5 731 283,75₡             -₡                                    

Rehabilitación AR-AB 6,875 62 954 360,10            432 811 225,70₡             65 409 580,15₡           -₡                                    67 960 553,77₡           -₡                                   70 611 015,37₡           -₡                                    73 364 844,97₡           -₡                                      76 226 073,92₡           -₡                                    

Mantenimiento rutinario LR-LR 91,022 11 313 037,50            1 029 735 299,27₡          6,991 11 754 245,96₡           82 169 589,65₡                 8,024 12 212 661,55₡           97 998 788,43₡                6,797 12 688 955,36₡           86 244 526,57₡                 4,852 13 183 824,61₡           63 966 037,98₡                   6,305 13 697 993,77₡           86 360 736,44₡                 

Rehabilitación LR-LB 84,211 37 452 706,07            3 153 929 831,27₡          4,000 38 913 361,61₡           155 653 446,45₡               4,000 40 430 982,71₡           161 723 930,86₡              2,000 42 007 791,04₡           84 015 582,08₡                 2,000 43 646 094,89₡           87 292 189,78₡                   2,500 45 348 292,59₡           113 370 731,48₡               

Mantenimiento rutinario TM-TB 8,477 11 313 037,50            95 900 618,88₡               11 754 245,96₡           -₡                                    12 212 661,55₡           -₡                                   12 688 955,36₡           -₡                                    13 183 824,61₡           -₡                                      13 697 993,77₡           -₡                                    

Mantenimiento rutinario TR-LB 80,740 44 992 075,21            3 632 660 152,47₡          46 746 766,14₡           -₡                                    48 569 890,02₡           -₡                                   50 464 115,73₡           -₡                                    52 432 216,25₡           -₡                                      54 477 072,68₡           -₡                                    

288,81 8 397 263 859,92₡          10,991 237 823 036,09₡               12,02 259 722 719,28₡              8,80 170 260 108,65₡               151 258 227,77₡                 199 731 467,92₡               

i 3,9%

1 2 3 4 5

Tipo de intervención Norma de intervención Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total Km aplicables Costo por Km Total

Mantenimiento rutinario AB-AB 14,45 2 982 911,70              43 094 125,26₡               3 099 245,25₡             -₡                                    3,000 3 220 115,82₡             9 660 347,45₡                  3,000 3 345 700,33₡             10 037 101,00₡                 3,000 3 476 182,65₡             10 428 547,94₡                   4,000 3 611 753,77₡             14 447 015,08₡                 

Mantenimiento rutinario AR-AR 3,04 12 359 509,71            37 559 314,05₡               12 841 530,59₡           -₡                                    0,300 13 342 350,28₡           4 002 705,08₡                  0,300 13 862 701,94₡           4 158 810,58₡                   0,800 14 403 347,32₡           11 522 677,85₡                   1,000 14 965 077,86₡           14 965 077,86₡                 

Rehabilitación AR-AB 6,88 71 539 045,57            491 830 938,29₡             74 329 068,35₡           -₡                                    0,300 77 227 902,01₡           23 168 370,60₡                0,300 80 239 790,19₡           24 071 937,06₡                 0,800 83 369 142,01₡           66 695 313,61₡                   1,000 86 620 538,55₡           86 620 538,55₡                 

Mantenimiento rutinario LR-LR 91,02 42 637 195,13            3 880 922 775,36₡          44 300 045,74₡           -₡                                    46 027 747,53₡           -₡                                   47 822 829,68₡           -₡                                    49 687 920,04₡           -₡                                      51 625 748,92₡           -₡                                    

Rehabilitación LR-LB 84,21 5 378 875,61              452 960 493,72₡             5 588 651,76₡             -₡                                    5 806 609,17₡             -₡                                   6 033 066,93₡             -₡                                    6 268 356,54₡             -₡                                      6 512 822,45₡             -₡                                    

Mantenimiento rutinario TM-TB 8,48 561 001,31                 4 755 608,09₡                  2,000 582 880,36₡                1 165 760,72₡                   2,000 605 612,69₡                1 211 225,39₡                  2,000 629 231,59₡                1 258 463,18₡                   1,000 653 771,62₡                653 771,62₡                        1,000 679 268,71₡                679 268,71₡                      

Mantenimiento rutinario TR-LB 80,74 12 929 185,71            1 043 902 454,52₡          1,000 13 433 423,96₡           13 433 423,96₡                 1,000 13 957 327,49₡           13 957 327,49₡                1,000 14 501 663,26₡           14 501 663,26₡                 1,000 15 067 228,13₡           15 067 228,13₡                   1,000 15 654 850,03₡           15 654 850,03₡                 

288,81 5 955 025 709,30₡          3,000 14 599 184,68₡                 6,60 51 999 976,01₡                6,60 54 027 975,08₡                 6,60 104 367 539,15₡                 8,000 132 366 750,23₡               

Porcentaje anual 17,88% 252 422 220,77₡               23,80% 311 722 695,30₡              19,67% 224 288 083,73₡               17,19% 255 625 766,92₡                 21,47% 332 098 218,15₡               

i 3,9%

Cantidad aplicable Costo Unitario Total Cantidad aplicable Costo Unitario  Total Cantidad aplicable Costo Unitario Total Cantidad aplicable Costo Unitario Total Cantidad aplicable Costo Unitario Total Cantidad aplicable Costo Unitario Total

1,00 25 294 727,04            25 294 727,04₡               1,000 25 294 727,04₡           25 294 727,04₡                 1,00 25 294 727,04₡           25 294 727,04₡                1,00 25 294 727,04₡           25 294 727,04₡                 1,00 25 294 727,04₡           25 294 727,04₡                   1,000 25 294 727,04₡           25 294 727,04₡                 

25 294 727₡                     25 294 727,04₡                 25 294 727,04₡                25 294 727,04₡                 25 294 727,04₡                   25 294 727,04₡                 

Porcentaje anual 20% 20% 20% 20% 20%

 ₡                                 1,00 2 3 4 5

Cantidad aplicable Costo Unitario Total Cantidad aplicable Costo Unitario  Total Cantidad aplicable Costo Unitario Total Cantidad aplicable Costo Unitario Total Cantidad aplicable Costo Unitario Total Cantidad aplicable Costo Unitario Total

1,00 63 236 817,61            63 236 817,61₡               1,000 63 236 817,61₡           63 236 817,61₡                 1,00 63 236 817,61₡           63 236 817,61₡                1,00 63 236 817,61₡           63 236 817,61₡                 1,00 63 236 817,61₡           63 236 817,61₡                   1,000 63 236 817,61₡           63 236 817,61₡                 

63 236 818₡                     63 236 817,61₡                 63 236 817,61₡                63 236 817,61₡                 63 236 817,61₡                   63 236 817,61₡                 

Porcentaje anual 20% 20% 20% 20% 20%

Descripción
Mantenimiento y reparación de las estructuras de puentes 

existentes del cantón

Año

Escenario 4: Seguridad Vial

Demarcación y señalización horizontal y vertical, colocación de 

guarda caminos (flexbeam) en caminos con mayor TPD, y 

capacitación. 

Escenario 5: MANTENIMIENTO DE PUENTES Total Inicial Año Año Año Año Año

Escenario 3: MANTENIMIENTO Total Inicial Año Año Año Año

Año

Escenario 3: Mantenimiento

Escenario 3: MANTENIMIENTO Total Inicial Año Año Año Año Año

Escenario 2: PRIMARIAS Total Inicial Año Año Año Año

Año Año

Escenario 2: Primarias

Escenario 2: PRIMARIAS Total Inicial Año Año Año Año Año

Escenario 1: LINEAS CONECTORAS Total Inicial Año Año Año

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Escenario 1: Lineas Conectoras

Escenario 1: LINEAS CONECTORAS Total Inicial Año Año Año Año Año
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INFORME SOBRE LA CONSULTA COMUNAL, PARA EL PLAN 

DE CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y SEGURIDAD VIAL 

CANTONAL 

Periodo 2022 – 2026 
 

 

De conformidad con las disposiciones de la Ley No. 9329 y la Ley No. 5060, la 

atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de 

los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, 

administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, 

señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, 

concesión y operación, de conformidad con los Planes Viales Quinquenales de 

Conservación y Desarrollo de cada municipio, tal y como lo establece el artículo 4 

del decreto ejecutivo 40137-MOPT “Reglamento a la Primera Ley Especial para la 

Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 

Cantonal” 

 

En este caso el Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal 

(PCDSVC) es un instrumento de planificación que marca la pauta para la 

intervención municipal en materia vial. Para ello, desde la UTGVM, se considera 

toda aquella información económica, social, legal y ambiental del cantón, así 

como los elementos técnicos que caracterizan el mismo, con el objetivo de 

determinar el desarrollo vial deseable para el cantón. 

 

Al tratarse de un proceso de construcción participativa, que deberá desarrollarse 

desde la Unidad Técnica de Gestión Vial, la Alcaldía Municipal, los y las servidores 

municipales, el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal (JVC), las organizaciones 

comunales y la ciudadanía en general, se busca articular esfuerzos para el 

cumplimiento de las propuestas y objetivos que surjan de las consultas comunales 

realizadas en los cinco distritos los días: 

 

mailto:ncastro@acosta.go.cr
mailto:%20nelcebu@gmail.com


MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 

Central telefónica: 2410-0186 ext. 120 
Email: ncastro@acosta.go.cr /  nelcebu@gmail.com       

 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

   
 

3  

 

 Distrito de Cangrejal:  17 de noviembre del 2021. 

 Distrito de Sabanillas:  19 de noviembre del 2021. 

 Distrito de Guaitil:      22 de noviembre del 2021. 

 Distrito de Palmichal: 23 de noviembre del 2021. 

 Distrito de San Ignacio: 24 de noviembre del 2021. 

 

Consulta comunal donde se expone a la ciudadanía los alcances del proyecto, y 

utilizando una metodología participativa logar identificar las líneas orientadoras 

que enriquecer el proceso de formulación.   

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente informe resume el desarrollo y los resultados del análisis de la consulta 

comunal, realizada por la Unidad Técnica de Gestión Vial, como herramienta 

fundamental de retroalimentación de ideas e información estratégica que 

permitirá identificar las líneas orientadoras para las políticas generales, estando 

limitada a la información suministrada y los registros existentes en el municipio.   La 

finalidad de esta herramienta es permitir y promover una efectiva participación 

ciudadana en el proceso de elaboración del Plan de Conservación, Desarrollo y 

Seguridad Vial Cantonal (PCDSVC 2022-2026); así como también una instancia 

para informar a los ciudadanos de los procesos que se desarrollan. 

  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTA 

COMUNAL 

 
Dentro de la estrategia metodológica abordada involucró el proceso de 

convocatoria, en donde se realizó una invitación a sesenta y seis (66) actores claves 

de las comunidades como son: el Concejo Municipal, los cinco Concejos de 

Distrito, Unión Cantonal de Asociaciones, Asociaciones de Desarrollo y algunos 

representantes de Comités de Deportes. 

 

mailto:ncastro@acosta.go.cr
mailto:%20nelcebu@gmail.com


MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 

Central telefónica: 2410-0186 ext. 120 
Email: ncastro@acosta.go.cr /  nelcebu@gmail.com       

 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

   
 

4  

 

Dicho proceso se llevó a cabo en cada distrito, con el fin de evitar la aglomeración 

de personas y en el estricto apego a los protocolos establecidos por el Ministerio de 

Salud para evitar el contagio del COVID-19; proceso que permitió la asistencia y 

participación de setenta y nueve (79) personas. 

 

Dicha consulta comunal constituye un mecanismo por el cual se habilita un espacio 

público a los actores claves, líderes comunales, así como representantes de las 

asociaciones de desarrollo del cantón, para que expresen y aporten ideas e 

insumos al proceso; fue utilizada la metodología participativa y desarrollada de la 

siguiente manera: 

 

Al inicio de la presentación se brindaron conceptos básicos de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial (funcionamiento y operación), y se focalizó en la información sobre 

el Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial, abortando temas como: en 

qué consiste la herramienta y cuál es el proceso de elaboración; así como también 

fue explicado los beneficios que conlleva a las comunidades, instituciones y 

población en general. 

 

Fueron presentados algunos datos informativos de la realidad del cantón, en 

donde se mencionó los resultados del Índice de Desarrollo Social (IDS-2017), Datos 

Demográficos según CENSO – 2011 (último Censo oficial), así también se 

presentaron características del cantón vinculadas a la red vial, tales como: Tipo de 

superficie de ruedo, condición general de los drenajes y condición de jerarquía 

donde se explicó cuáles son los criterios técnicos que inciden en la jerarquización 

de los caminos de la red vial cantonal. 

 

Una vez introducidos al tema, fue abierto el espacio participativo para que fueran 

los actores claves y líderes comunales que interactuaran con el proceso de 

consulta a fin de conocer sus expectativas, sus aportes, necesidades e 
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interrogantes; utilizando técnicas didácticas incluyentes en el cual los participantes 

expusieron sus criterios de acuerdo con las consultas realizas por la UTGVM. 

  

RESULTADOS DE LA CONSULTA COMUNAL 

 

Este espacio participativo, permitió obtener información valiosa y oportuna que 

permitirá formular las líneas orientadoras para la elaboración de las políticas 

generales y posibles escenarios de intervención que impacten las necesidades 

comunes de las comunidades; en este proceso se formuló las siguientes 

interrogantes: 

 

1. ¿Cómo proyectan la red vial de su cantón a futuro?  Plantearlo a 5 o 10 años. 

2. ¿Qué aportes ven necesarios para que la municipalidad pueda enfocar los 

esfuerzos para alcanzar los objetivos? 

3. Desde el punto de vista de red vial: Conectividad ¿Qué es lo más importante 

y prioritario para sus comunidades?  

 

De las cuales en síntesis se puede hacer mención a las ideas generalizadas por las 

comunidades, mismas que indicaron: 

 

¿Cómo proyectan la red vial de su cantón a futuro?  Plantearlo a 5 o 10 años. 

 

 Aumentar obras con asfalto en las rutas primarias y rutas conectoras. 

 Promover que las rutas primarias que se encuentren en lastre puedan ser 

asfaltadas. 

 Brindar el mantenimiento rutinario y periódico a todos los caminos del cantón. 

 Conservar en buen estado las rutas cantonales. 

 Mejorar los sistemas de evacuación y canalización de aguas pluviales (cunetas, 

pasos de alcantarillas, construcción de cabezales, construcción de disipadores 

de energía) 
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 Priorizar proyectos de asfalto en rutas conectoras y primarias. 

 Mejorar la señalización vial (instalación de dispositivos de seguridad vial, 

rotulación, señalización vertical y horizontal, instalación de barandas guarda 

caminos, delineadores, información de destino entre otras). 

 Realizar la recuperación de los caminos púbicos que se encuentran 

deshabilitados o bien cerrados por los vecinos. 

 Promover la rehabilitación de los caminos afectados con muros de contención 

o ampliaciones que permitan un libre paso de forma segura. 

 Brindar el mantenimiento a los puentes del cantón y valorar la construcción de 

puentes en lugares que lo requieren. 

 Dar énfasis en el mantenimiento de las rampias, descuajes y desmonte de las 

vías (podría aplicarse programa Microempresas de Mantenimiento Vial por 

Estándares Comunitarias (MMEC)). 

 Considerar la atención con asfalto a los caminos que presentan cuestas que 

dificultan el acceso en diferentes épocas del año. 

 Considerar la renovación de carpetas en zonas donde se encuentran 

desgastadas por los años de servicio. 

 Promover la construcción de cordón, caño y aceras en las vías del cantón. 

 Mantener en óptimas condiciones las rutas alternas que dan conexión a 

diferentes comunidades. 

 

 

¿Qué aportes ven necesarios para que la municipalidad pueda enfocar los 

esfuerzos para alcanzar los objetivos? 

 

 Fortalecer la comunicación, diálogo asertivo, y coordinación entre la 

municipalidad con las asociaciones de desarrollo, comités de caminos, fuerzas 

vivas y líderes comunales, esto con el fin de reunir esfuerzos y desarrollar 

proyectos en bien de las comunidades, así también intercambiar información. 

(este fue el que más insistió las personas) 
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 Aumentar las alianzas comunales a través de convenios comunales (aportes 

comunales) que permitan desarrollar proyectos de obra pública que brinde 

solución a problemas de la comunidad (proyectos de asfalto, cunetas, 

cabezales, losas de concreto, proyectos de descuajes y desmonte, entre otros). 

 Buscar alianzas con instituciones del Estado que permitan desarrollar proyectos 

de forma conjunta (DINADECO, INDER, MTSS, MOPT, IMAS entre otros). 

 Fortalecer la fiscalización comunal de las obras, que permita retroalimentar la 

parte técnica con el conocimiento de las localidades, así como también que 

esta fiscalización comunal permita generar transparencia en la función pública. 

 Brindar coordinación con los diferentes propietarios de predios que cuenten con 

material granular tipo lastre para que se valore la posible utilización de material 

y con esto se tramite los permisos ante la Dirección General de Geología y 

Minas,  y así mejorar en tiempos de intervención y la eficiencia de los recursos. 

 Buscar involucrar a las empresas privadas a fin de incluirlos dentro de los 

procesos participativos en busca de la formulación de los diferentes proyectos. 

 Fomentar la creación de comités de caminos en las comunidades que no 

cuenten con asociaciones de desarrollo. 

 Mejorar la atención de denuncias (sobre invasión de la vía, daños a la vía, etc.)  

y solicitudes de las comunidades. 

 Mejorar con el recaudo de impuestos municipales para que se inyecten a la 

inversión pública en beneficio de las comunidades. 

 Que la municipalidad cuente con la asesarías, consultorías y capacitaciones 

necesarias la mejora continua. 
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Desde el punto de vista de red vial: Conectividad ¿Qué es lo más importante y 

prioritario para sus comunidades?  

 

 Dar prioridad a las vías que brindan conectividad entre las diferentes 

comunidades (establecer rutas conectoras –cantonales y distritales- y que sean 

rutas alternas) y mejorar los sistemas de evacuación y canalización de aguas 

pluviales. 

 Mejorar las rutas que sirven como rutas alternas a de las rutas nacionales 209 y 

301. 

 Para las comunidades, un punto de importancia es mantener los caminos en 

buen estado y transitables en todo momento. 

 Brindar mantenimiento oportuno a los puentes del cantón y valorar la 

construcción en aquellos lugares que lo requieran. 

 Fortalecer la fiscalización comunal. 

 Brindar atención a las rutas que comunican a zonas que propicien el turismo, así 

como a las vías que comunican a las zonas de producción en el cantón, para 

que estas se encuentren en buen estado de servicio durante todo el año. 

 

Este insumo que se obtuvo de la consulta comunal ha sido una herramienta muy 

valiosa, que permitió conocer el interés de las comunidades en el tema vial, sus 

necesidades, problemas por atender, sus aspiraciones y expectativas de la 

población desde sus bases como son las asociaciones de desarrollo, Concejos de 

Distritos, Unión Cantonal de Asociaciones y demás actores que formaron parte de 

este proceso; ya que los caminos del cantón son utilizadas por productores 

agrícolas, estudiantes, comerciantes, turistas y demás ciudadanos de todo el 

cantón; de ahí la importancia que tiene mantener una red vial en buenas 

condiciones que permitan el tránsito vehicular y peatonal de forma eficiente y 

segura. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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LISTA DE ASISTENCIA  
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TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES  
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Aumentar cantidad de kilómetros en asfalto (pasar de 104 km a 200 km como mínimo) priorizando las rutas principales y secundarias.

Completamente asfaltado y con sistema de cunetas

Continuo mantenimiento.

Igual como estamos ahora y con ciertas partes de asfalto 

Que los caminos de las comunidades estén en buen estado.

Que las quebradas tengas las alcantarillas pertinentes en el camino Naranjal - la Palma

Rutas alternas y caminos esten en su  mayoría asfaltadas y en buen estado de lastre

Falta muchos lugares donde todavía no hay lastre en los caminos.

Se necesita que algunos caminos municipales que fueron cerrados sean nuevamente abiertos.

Que al menos las rutas interconectoras se vayan priorizando para que sean asfaltados y cuneteados.

Que implementen la contratación de empresas de bases por estandar.

Con una solución total de las canalizaciones de aguas.

Caminos de la Escuadra - Naranjal (mejoramiente de sistemas de canalización y superficie de ruedo)

Cambio de categoría a la ruta de la Escuadra - por ser de gran importancia 

Proyecto de asfalto de la ruta 301 hasta el recibidor de los Gonzalez con sus cunetas

Señalización

Construcción de muro por el puente de Llano Bonito 

Cunetas en el sector del alto de Llano Bonito y sector del puente 

Cambio alcantarillas .

Construcción de asfalto en 300 metros del puente hacia el centro de llano Bonito

Aumentar los convenios, con mayor aportes entre municipalidad y comunidad para poder llevar a cabo proyectos.

autmentar el apoyo para tener más facilidad o respaldo para crear alianzas con entres como DINADECO.

Fiscalización desde las comunidades que los grupos lideres se unan para aportar las necesidades

Identificar caminos especificos donde exista población vulnerable 

Más interés sobre los caminos y que los ingenieros tengan más comunicación con la comunidad para hacerles ver las necesidades.

Organizar las comunidades y fuerzas vivas de cada comunidad para lograr los objetivos en conjunto.

Que se relacionen con los comités de cada comunidad para valorar el aporte que se puede brindar.

Una buena administración en su presupuesto para cada asociación, para que todos unidos podramos lograr accesos a cada comunidad

Buena administración en las estaciones que se afectue el trabajo en su estación (verano)

Se necesita un acercamiento entre las comunidades y la municipalidad. Que en la muni atiendan las solicitudes de las comunidades.

Atender a las denuncias sobre desagües o construcciones en derecho de vía 

En la Comunidad de Barrio Los Carvajales llevar a cabo un proyecto de asfaltado, en algunos tramos difíciles de la comunidad.

Mejorar el sistema de drenaje de aguas pluviales, más enfocado a cunetas ya que practicamente son nulas.

Fiscalización 

Incentivar a las comunidades para unir esfuerzos.

El asfaltado y mantenimiento a los caminos como al bajo Los Cruces, el camino de la Escuadra y Llano Bonito.

La prioridad debe ser trabajar las vías alternas a la ruta nacional 301. Mantener en buen estado los caminos de las comunidades

Priorizar las rutas que dan acceso a diferentes lugares o que servan de ruta alterna a la ruta 301

Lo más importante es darle prioridad a las vías alternas a la 301 o que llevan a direrentes salidas de los pueblos o comunidades.

Mantnimientno y asfaltado, ampliación en algunas comunidades, mejores cunetas, limpieza en sus alrededores

Se necesita cambio de alcantarillas para canalizar las aguas.

Lastrear los tramos de caminos que aún no tienen lastre.

Implementar nuevamente los convenios comunales para asfaltar y cunetear 

Ampliar tramos de camino que lo necesitan 

Apertura de caminos municipales que han sido cerrados por los vecinos.

¿Qué aportes ven necesarios para que la municipalidad pueda enfocar los esfuerzos para alcanzar los objetivos?

Desde el punto de vista de red vial: Conectividad ¿Qué es lo más importante y prioritario para sus comunidades? 

Sería necesario trabajar mpas de la mano con las comunidades y asociaciones de desarrollo para que brinden algun aporte monetario 

o de mano de obra.  Aporte de algunas partidas para mejorar el camino en lugares específicos.

RESULTADOS DE LA CONSULTA COMUNAL

Mínimo, las partes que dificulta el paso de los vehículos, crear un mejor acceso, como afasaltado y una visión máxima estato de todas 

las vías, cunetas y señalamiento visible.

DISTRITO DE CANGREJAL (21 PARTICIPANTES)

¿Cómo proyectan la red vial de su cantón a futuro?  Plantearlo a 5 o 10 años  
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La mayor necesidad es el camino de los Godínez, Zoncuano y Las Vegas

Necesita que el camino de Rogelio esté habilitado para sacar lastre y que pueda servir para mejoras de otros lugares 

Lastrear caminos para sacar cítricos y para mantenimiento de las fincas.

Se necesita la apertura del camino del Zoncho y lastrearlo 

Proyecto bien asfaltados todos los caminos vecinales ir cambiando de lastre a pavimento y mejorar alcantarillas y cunetas.

Buen mantenimiento de la rutas vecinales (como el camino de Bijagual, salida Zulema -finca Marcos Picado).

Ampliación del camino Soledad, Tiquiristos Zoncuano Las Vega.

Construcción y ampliación del puente sobre el rio Tiquires y Parritilla.

Asfaltado de algunos tramos del camino en el centro de la comunidad de Zoncuano

Carreteras accesibles, asfaltadas y del distrito de Sabanillas la ruta 301 con asfalto para mejorar la calidad de vida, educación y el turismo 

El Centro de Sabanillas, ruta alterna Sabanillas - Breñón, La Plama igual termino de asfalto.

Mantener los caminos de las comunidades de la Uruca, el Plomo, Las Limas, Pérez, etc para que puedan sacar la producción de cítricos

La otra ruta es Zoncuano Las Vegas darle mantenimiento continuo ya que son de beneficio y no se han arregaldo por ser sin viviendas.

Como caminos más accesibles y apertura de caminos que sean dejado de atender, mejorar en pasos de quebradas.

Hay que mejorar muchas cosas en el futuro como dar mantenimiento a los caminos, puentes, alcantarillas y cabezales 

Proyecto principal 500 metros de asfalto en camino Los Godínez al centro de Sabanillas.

Necesita que el camino de Rogelio esté habilitado para sacar lastre y que pueda servir para mejoras de otros lugares 

Nosotros como asociación de caspirola estamos dispuestos ayudar en lo que se pueda.

Involucrar a DINADECO e INDER para poder llevar proyectos a las comunidades  

Que se paguen los impuestos de bienes inmuebles para que la municipalidad pueda ayudar a las comunidades.

Alianza con comunidad

Buscar ayuda en alguna organización o empresa

Los que han venido haciendo proyectos con Inder, convenios con DINADECO, tomar más en cuenta las asociaciones en el futuro 

Que la Asociación aporte todo lo que se pueda.

Que la ruta 301 esté en buenas condiciones 

Es de suma importancia el mantenimiento del camino para el turismo y comercio.

El camino de zoncuano en buenas condiciones y los puentes 

Que los puentes se encuentren en buen estado con sus respectivas barandas.

Tener vías de acceso en buen estado.

Sería ver asfaltado por lo menos las cuestas más importantes, ya que esa es la prioridad para la comunidad.

Hay una ruta alterna que sería la que comunica el Plomo y las Limas pero está en muy másl estado sería bueno que la tomen en cuenta.

Tener habilitados los caminos y puetes en caso de emergencia.

Que la municipalidad nos apoye 

¿Qué aportes ven necesarios para que la municipalidad pueda enfocar los esfuerzos para alcanzar los objetivos?

Proyectamos a futuro ver asfaltada la ruta conectora de la Palma a Sabanillas ya que es una ruta alterna que nos beneficia a todos, como 

habitantes del cantón de Acosta y también el asfalto de la ruta nacional 301

RESULTADOS DE LA CONSULTA COMUNAL

DISTRITO DE SABANILLAS (17 PARTICIPANTES)

¿Cómo proyectan la red vial de su cantón a futuro?  Plantearlo a 5 o 10 años  

Lastrado completo y alcantarillado, mantener siempre en buenas condiciones con sus cabezales , recordar darle mantenimiento a 

quebrada bonita y camino al Cornelio.

involucrar más a las organizaciones comunales y alianzas con instituciones 

Desde el punto de vista de red vial: Conectividad ¿Qué es lo más importante y prioritario para sus comunidades? 

La carretera más importante sería la ruta Zoncuano - Las Vegas - Bijagual, Bijagual (camino Bambú) pasando por donde Zulema y el camino 

Bijagual (Los Fallas)

Lo más importante es nos escuchen siempre, porque siempre somos los que sabemos que es lo que más nos afecta y lo que tienen que 

arreglar antes de invierno (priorizar)

Los aportes necesarios serían dar mantenimiento a los descuajes y limpiezas de las orillas y también hacer buenos desagües donde no se 

cuenta con cunetas.

Dar mantenimiento a los caminos alternos en caso de que la ruta nacional se cierre (ejemplo Soledad -Zoncuano  - Las Vegas y Las Vegas 

Bijagual por el otro lado pasando por la laja como un puente en la quebrada de Rafael camino Parritón)
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Los proyectos son más viables con la comunidad / organizaciones comunales y escuchar los planteamientos de los vecinos.

Mejores materiales canalización de las aguas pluviales, descuajes y rampias 

Mejores caminos, pasos de alcantarillas.

Mejorar con asfalto todas las cuestas que tienen problemas para carros sencillos.

Caminos con un mejor rodaje

Mejrando con asfalto (cunetas)

Ampliando algunos pasos

Formar comites de camino 

Mejores materiales y conformación de tramos de caminos

Proyectos con DINADECO, INDER y más aporte comunal

Mejorar la recolección de los impuestos, trabajar con el presupuesto anual con un porcentaje más conciderando distrito por distrito.

Mejorando el cobro de impuestos

No caer en tanto trámite ser más objetivos

Trabajar por distritos por año con proyectos más duraderos.

Darles el debido mantenimiento con más dedicación de parte municipal a caminos vecinales y caminos alternos.

Mantenimiento anual de todos los caminos vecinales para tener el rodaje de todo tipo de vehículo y acceso a todas las comunidades 

El rodaje de vehículos con una mejor fluidez de todo tipo. 100% red vial.

Lo ideal asfalto, importantísimo revisar los puentes y a corto plazo mantenimiento anual a los caminos.

Colocar pasos de alcantarillas donse así se requiera.

RESULTADOS DE LA CONSULTA COMUNAL

DISTRITO DE GUAITIL  (10 PARTICIPANTES)

¿Cómo proyectan la red vial de su cantón a futuro?  Plantearlo a 5 o 10 años  

Continuación y finalización de los tramos que faltan por asfaltar sobre la vía principal

Mejorar y /o realizar nuevos pasos de alcantarilla

Colocar carpeta asfaltica en nuestros caminos principales para mejorar la conectividad en nuestras comunidades

Colocación de material de asfalto

Colocación de vallas en lugares específicos

Colocación de señalización y añadir los caminos aledaños 

¿Qué aportes ven necesarios para que la municipalidad pueda enfocar los esfuerzos para alcanzar los objetivos?

Aportes de entes gubernamentales 

Maquinaria, equipo y personal para ejecutar 

Aportes de Dinadeco, Las asociaciones, Los ganaderos y empresa privada.

Desde el punto de vista de red vial: Conectividad ¿Qué es lo más importante y prioritario para sus comunidades? 

Lo más adecuado es tener mejores vías de comunicación.

Camino Guaitil Abajo 

Entroncar lo que falta del sector los Esquiveles y la cruz, por la pulpería Los Fallas - Cuesta de Virgilio

A nivel general (ruta nacional 301) - Ruta Guaitil - Acosta: terminar algunos trechos y a Coyolar.

Por lo menos asfaltar las cuentas

Otras rutas del cantón en general en buen estado.

Canalización de todos los esfuerzos que tenemos todas las comunidades de nuestro cantón. Que hayan nuevos canales y muchos más 

apertura para las comunidades 

Intervenciónn en la cuesta de la roca en Toledo

Otras rutas mejoradas.

Conectar con carpeta asfaltica entre los pueblos y bajo Calvo y Toledo.

Si se mejora la red vial se solucionan los problemas mencionados.

Acosta con puriscal : Asfaltado y Lastre

Acosta con parrita: Asfaltado
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Proyectar a combios de lastre a un asfalto en esta comunidad que pertenece a la comunidad de San Cristóbal de Palmichal

Cunetas y asfaltado del camino de los Valverde y camino San Cristóbal.

Proyectamos en los próximos años el asfaltado de los cuadrantes de nuestro pueblo y la conectividad con Bajo Cerdas y Bajos de Jorco.

Usar un porcentaje para pavimentar las cuestas

Vias y caminos con accesibilidad y mantenimiento eficaz y constante.

Mira a 5 años que se hagan los muros de contención en el camino hacia Bajo Cerdas

La calle principal ampliada y cunetiada de la Fila a la Escuela de Bajo Cerdas

Aportes comunales

Maquinaia y producto como asfalto y lastre.

Promocionar a las organizaciones para la vigilancia y fiscalización de la red vial municipal

Informar a las organizaciones cuando se va hacer un trabajo para que ayuden con la fiscalización.

Una comunicación de acercamiento con los barrio y personas estratégicas que puedan dar aportes eficaces con una visión de comunidad.

Aporte de DINADECO, del MOPT y Aporte comunal.

Caminos Bajo de Jorco, Bajo Cerdas, 

camino Bajos de Jorco Piedra Blanca

Que se le de el mantenimiento correspondiente y a tiempo.

Calle  Calderón Irtega y Calle Monge Ortega la primera 200 m y la otra 100 metros de asfalto

RESULTADOS DE LA CONSULTA COMUNAL

DISTRITO DE PALMICHAL  (13 PARTICIPANTES)

¿Cómo proyectan la red vial de su cantón a futuro?  Plantearlo a 5 o 10 años  

Calle de lastre de San Luis, por lo mejos 300 metros con concreto y por lo menos lo más pesado.

Buscar los recursos de organizaciones como DINADECO, INDER, otras  con ayuda de la municipalidad y aportes en conjunto con la 

Asociación de San Cristóbal de Palmichal

Considero que va a mejorar, pero, si es necesario trabajar con productos de mayor calidad, además debe haber mayor eficiencia en los 

trabajos de campo y compromiso por parte de la municipalidad.

Proyectamos a futuro de los puentes y caminos del cacao norte, el tramo de puente a puente

Mantenimiento camino la pita del Cementerio Bajos de Jorco y mantenimiento camino Bajo Los Fuentes planteado a 5 años

¿Qué aportes ven necesarios para que la municipalidad pueda enfocar los esfuerzos para alcanzar los objetivos?

En el caso de Barrio Los Ángeles que es la Asociación que represento es necesario enfocar recursos en el camino y en los pasos de agua.   

Especialmente en las zonas donde hay problemas con afluentes de aguas de quebradas.

La información de la comunidad y el dialogo con la municipalidad.

Desde el punto de vista de red vial: Conectividad ¿Qué es lo más importante y prioritario para sus comunidades? 

Mejorar la ruta Palmichal hacia Piedra Blanca en asfalto.

Que exista el mantenimiento adecuado en forma y tiempo, considerando los imprevistos que el tiempo le ha dejado ver.

La calle principal a Bajo Cerdas

La Calle hacia Bajos de Jorco (por San Miguel)

Darle mantenimiento a esta ruta que es alterna entre Palmichal -San Critóbal y Piedra Blanca con Tabarcia y otras, así tambien Bajo 

Loaiza, Bajo Calvo y Toledo

Calle Calderón Ortega (calle vieja a San Miguel) cambiar a asalto o cemento.
Tratar de priorizar aquellas zonas donde se requiere la intervención de la maquinaria y no solamente la red de conectiviadad, sino 

también las que unen esa conectividad utilizando asfalto de buena calidad . 

El mantenimiento de los caminos como limpieza de alcantarillas y cunetas y rampeas, vallas de protección y señalización de la carretera.

Reductores de velocidad frente a la pulpería Garro Mora.
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Se proyecta asfaltada que no se quede un rincón sin asfaltar 

Que sea de 1 a 5 años proyectar asfaltados.

En un estado muy parecido al actual por falta de comunicación con los líderes comunales.

Con todos los caminos públicos pavimentados 

Construcción de puentes en paso de rio Chirraca camino hacia las cataratas

Construcción de un área para el recreamiento de los niños 

Contar con cámaras de seguridad para la vigilancia de la zona, específicamente en el centro de la comunidad de Chirraca.

Tener la capacidad para escuchar a las asociaciones que es el ente visor de la problemática de cada comunidad.

Ser más consultativo con las comunidades e integrar más a las diferentes organizaciones comunales 

Que la municipalidad tenga un aporte por año a cada comunidad, para respectivo proyectos

Más organización y compromiso para el desarrollo del cantón 

Una respuesta más inmediata y efectiva en cuanto a inspecciones y daños a lotes comunales que afectan en invierno.

RESULTADOS DE LA CONSULTA COMUNAL

DISTRITO DE SAN IGNACIO  (18 PARTICIPANTES)

¿Cómo proyectan la red vial de su cantón a futuro?  Plantearlo a 5 o 10 años  

Dentro del tiempo se requiere la mejoras de las vías ya existentes que presentan daños ya que fueron construidas ya hace mucho 

tiempo, y el mantenimiento no ha sido el adecuado, esto en la via pavimentada; en el caso de caminos de lastre, se debe enfocar los 

esfuerzos para pavimentar vías alternas importantes como las que comunican el Alto Los Calderones, el Alto de los Mora y Agua Blanca.

Llevar los aportes a las municipaliades para que tengan conocimiento de las necesidades básicas de las comunidades

Para proyectos de asfaltado y mantenimiento de caminos, coordinar con instituciones como DINADECO, INDER y Asociaciones de 

Desarrollo comunal y Asociaciones 218

en conjunto con asociaciones y habitantes

Que se enfoquen en darle seguimiento a las denuncias que se realizan por parte de la Asociación y vecinos que se ven afectados por 

excavaciones y que afectan directamente los proyectos que hicieron en algún momento con fondos de vecinos - asociación 

Asfaltar todas las rutas conectoras, en nuestro caso (Potrerillos) el asfaltado de la ruta la Minilla Potrerillos y el mejoramiento de toda la 

vía 

Con muchas mejoras tanto en ruedo como en aguas y aceras.

Haber cambiado el tipo de superficie de rodamiento.

Mejorar el control municipal en cuanto las aceras que son indispensables y adiconar el control de mantenimiento de las orillas de 

carretera de las propieddes privadas para la seguridad de los peatones y vehículos que usan la ruta.  Con visión a futuro de aceras para 

poder caminar con más tranquilidad.

Comunicación: tema importante para que las comunidades informen de los esfuerzos en proyectos, que estén enfocados en el 

desarrollo comunal, tambien involucrando a DINADECO para que todos esten enfocados en un mismo objetivo.

Se requiere una comunicación estrecha entre la municipalidad y las asociaciones, ya que son ellas las que conocen las necesidades de 

manera más cercana,  como grupo organizado podrán brindar información de primera mano, y generar proyectos para la mejora de las 

vías del cantón. El conocer e involucrarse con los planes de desarrollo generados por la municipalidad, será importante  para dirigir los 

esfuerzos, enfocados en un mismo rumbo.

Los Caminos de nuestra comunidad tienen múltiples necesidades y problemas para el tránsito correcto de vehículos y personas que al 

paso de los años han aumentado exponencialmente, pero no así la superficie de ruedo, y con el paso de los años los daños son notorios 

en las que están pavimentada y aún más las lastreadas que requieren mantenimiento continuo. En los próximos 10 años se deben 

aumentar las carreteras pavimentadas y realizar mantenimiento preventivo con más eficiencia para aumentar la durabilidad de las 

mismas. entre más carreteras están pavimentadas es menos el mantenimiento que se debe realizar, por lo que se podrán distribuir 

mejor los equipos de municipalidad.

¿Qué aportes ven necesarios para que la municipalidad pueda enfocar los esfuerzos para alcanzar los objetivos?
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Construcción de puente (via Alterna) de Chirraca a Agua Blanca, Barrio Isabel (TEMPA) por donde el señor Alfonso Mora Mora 

Camino Barrio Los manzanas, apartir de la casa del señor Carlos Badilla.

Realizar mejoras concretas a daños existentes graves.

Mejorar y mantener las vías alternas de comunicación del sector, ya que al momento de emergencias, son estas vías las que 

permitirán una acceso rápido a las diferentes zonas, en el caso de turrujal deben pavimentar estas rutas, ya que en este momento parte 

de ellas son de lastre y en periodo de lluvias se dañan constantemente y aún así los automóviles las utilizan con el riesgo de accidentes-

Muro y calle por la casa de Romualdo Chávez camino a Tablazo Arriba

Tener mejores caminos, mejor asfaltados

Es una sola inversión y no como los lastrados que cada año tenemos que repararlos 

Asfaltar camino Potrerillos - Asoproaaa 

Valorar los desfogues de las aguas pluviales y servidas ya que las echan por donde sea y nos esta afectando a la comunidad de Potrerillos

Los caminos son los importnates tanto para emergencias como para seguridad comunitaria, peatones y vehículos.

Desde el punto de vista de red vial: Conectividad ¿Qué es lo más importante y prioritario para sus comunidades? 

Esten al cien por ciento transitables para cualquier eventualidad que se de a futuro 

Asfaltar calle de la Vereda hasta los Fallas y conectar el asfalto con mata de Monte y mantenimiento a la calle de Llano de la Meza a los 

Pozos 

Revisar y priorizar vias alternas importantes que requieren mejoras en obras y dar mantenimiento más constante para evitar daños 

graves

Asfaltado de camino hacia la plaza de deportes 

En nuestra comunidad se dio la situación de rompimiento de alcantarillas y cunetas en calle principal por parte de los encargados de 

manejo de la maquinaria que se encargó del asfalto del camino tablazo.

Mejoras del camino en la entrada #1 Barrio Corazón de Jesús Tablazo al tajo Rio Jorco, después del tajo al puente del antiguo beneficio 

coopejorco.

Contiguo al lote comunal mejoramiento de superficie de ruedo y mejora de canalización de aguas con colocación de alcantarillas.

Calle conectora de Tablazo por el Barrio los Bonilla que sale a la plaza de Tablazo, debería asfaltarse pues hay una cuesta en la que no 

sube automóvil.

Calle principal de Tablazo
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